Informe de Actividades de Contrato de Prestación de Servicio

1. DATOS GENERALES

No. De Contrato: **CD-05-2025-1122**

Plazo de Ejecución - Desde: 01/02/2025- Hasta: 31/03/2025

Nombre y Apellido del Contratista: ARTURO RAFAEL ACOSTA RADA

No. Documento de Identificación: C.C No.1.094.243.850

Periodo: 31 de marzo del 2025

No. de Pago: ULTIMO PAGO (2)

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligación Contractual	Producto
1. Elaboración y revisión de Planos y Diseños de construcción e infraestructura de los proyectos en Instituciones Educativas	Elaboración de Diseños para la IE: IED José Eusebio caro – ampliación IED Juan José Rondón – ampliación IED Marco fidel Suarez - ampliación
2. Realizar visitas diagnósticas para determinar alcance y presupuesto de Mejoramientos locativos en las IEDS.	No aplica para este periodo
3. Proyectar conceptos técnicos referentes a las obras civiles que soliciten las instituciones educativas del Distrito de Barranquilla	No aplica para este periodo
4. Elaborar presupuestos de obra de mejoramientos locativos en las IEDS para revisión del supervisor asignado.	Elaboración de presupuestos para los Diseños propuestos de la IE IED José Eusebio caro – ampliación IED Juan José Rondón – ampliación IED Marco fidel Suarez - ampliación
5. Rendir informe de las visitas realizadas en las Instituciones Educativas siguiendo las indicaciones y formatos establecidos.	No aplica para este periodo
6. Realizar visitas de supervisión de obras con el fin de determinar cumplimiento en el plan de obra y cronograma de actividades.	No aplica para este periodo
7. brindar asesoría en la supervisión de los proyectos de ampliación que adelante el Distrito, a través de los diferentes convenios y/o contratos vigentes.	No aplica para este periodo
8. Las demás actividades que se asignen en función del cumplimiento del proyecto para la Prestación del Servicio Educativo	No aplica para este periodo

Anexos

1. **Formato de interventoría firmado por el supervisor.**
2. **Fotocopia de los aportes obligatorios de salud, pensión y ARL del periodo, según las obligaciones del contrato.**


Arturo Acosta

ARTURO RAFAEL ACOSTA RADA
Contratista

ANEXO OBLIGACIONES CONTRACTUALES


1. Elaboración y revisión de Planos y Diseños de construcción e infraestructura de los proyectos en Instituciones Educativas:
2. IED José Eusebio caro – ampliación

Ver ruta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y0D3q74IMrHxmqRbgXX32YoPdLmxpCYu




3. IED Juan José Rondón – ampliación

Ver ruta: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10fYTZYWDuiDhJAQZIOXx7Xo9kQtbAahV



4. IED Marco fidel Suarez – ampliación

Ver ruta:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1m12wTRwTa8DlrB_ABDvhrIyGUuNqzirP



4.Elaborar presupuestos de obra de mejoramientos locativos en las IEDS para revisión del supervisor asignado.

Ver ruta:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EKuaqGaUJlz7qBzc3IgBejGoZxjIlKHZ

