Superintendencia de Notariado y Registro

CONTRATO 1588 2025

VALOR CONTRATO

$7.578.157.220

$4.893.045.013

64%

01 ASPECTOS RELEVANTES

- Total LAS: **2662**
- Ofrecimiento: **110 LAS**
- Saneamiento ambiental: 9 ORIP
- Traslado **2.356** LAS - **89%**
- Inv. Diagnostico **2.126** LAS - **79%**



-

02 AVANCE FINANCIERO Y TECNICO

- FINANCIERO: **0%**
- CRONOGRAMA: **28.54%**
- TECNIICO: **18,7%**



03 ALISTAMIENTO

- Mompox
- Desde el 18 al 28 de juilio
- 236 LAS

Pendiente por **70 + 110** de ofrecimiento



04 CONSERVACIÓN

- Total entregados: **562** LAS - **21%**
- Aprobados: **68** LAS (Act 01 al 04)
- Pendientes aprobar: **361** LAS (Act 05 a 13)
- Control de Calidad: **133** LAS (Act 14 a 18)



05 DIGITALIZACIÓN

De acuerdo con el plan de entregas de 82 LAS el 22 de julio de 2025



06 NOVEDADES

- El contratista debe remitir el plan de entregas que incluya lo de realmacenamiento
- Incumplimiento a la obligación 3. a la fecha deberia existir una entregado 760 LAS
- Inventario diagnostico de los 230 LAS de Sabanalarga - Sede antigua

