Superintendencia de Notariado y Registro

CONTRATO 1516 2025

VALOR CONTRATO
$10.169.817.000

01 ASPECTOS RELEVANTES



- Total: **3.574 ML**
- Ofrecimiento: **186 ML**
- Numero de ORIP a intervenir: **14**
- Traslado **3.574** ML - **100%**

02 AVANCE FINANCIERO Y TECNICO




- FINANCIERO: **15%**
- CRON. OBLIGACION: **36.04%**
- CRON. V5.: **18.5 %**
- TECNIICO: **17,9%**

03 ALISTAMIENTO



Pendiente por **186** de ofrecimiento
Último alistamiento 6 al 25 de agosto

04 ORGANIZACIÓN



- Total entregados: **288 ML - 8%**
- Aprobados: **211,19 ML - 6%**
- Rechazadas: **43 ML - 1%**
- Control de calidad: **33,8 ML - 1%**

05 DIGITALIZACIÓN



De acuerdo con el cronograma versión 5, a la fecha el contratista debería haber entregado 88 ML, equivalente al 2% de volumen documental

06 NOVEDADES



- En varias ocasione se le ha requerido la entrega del plan de entregas conforme a lo establecido en el contrato.
- Incumplimiento a la obligación general No.4. a la fecha tenia que entregar 1.084 ML
- Los lotes de organización ya presentan un estado de normalización; no obstante, se han evidenciado novedades relacionadas con el ítem de primeros auxilios, el cual hace parte de los aspectos evaluados en este proceso.