TIPO DE CONTRATO:	**INTERVENTORIA**	
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.7924460 NI. 1710/2025**	**13 DE JUNIO DE 2025**
OBJETO	**INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**	
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL SOLASEC** **NIT. 901.953.373**	
CEDULA O NIT	**CARLOS ALBERTO GALVIS RUEDA** **C.C. No. 1.095.809.243 de Floridablanca, Santander.**	
VALOR INICIAL:	**$ 298.091.133,00**	
ANTICIPO (X XX %)	**NO APLICA**	
PLAZO INICIAL:	**SIETE (07) MESES**	
SUPERVISOR	**LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL – ACTO DE DESIGNACIÓN DEL 14 DE JUNIO 2025**	
FECHA DE INICIACION:	**25 DE JULIO DEL 2025**	
FECHA DE TERMINACION:	**24 DE FEBRERO DEL 2026**	
OFICINA GESTORA:	**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**	

En Bucaramanga, a los veinticinco (**25**) días del mes de julio de 2025, en las instalaciones de la Gobernación de Santander se reunieron, LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL, en calidad de Supervisor del Departamento y **CARLOS ALBERTO GALVIS RUEDA**, quien comparece como Representante legal de **UNION TEMPORAL SOLASEC**, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta.

CONSIDERANDO

1. APROBACION POLIZAS

Que el día veinticinco (25) del mes julio de 2025 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.
Póliza de Garantía de Cumplimientos **No. 11-44-101257969 anexo 1** expedido con fecha 24 de junio de 2025, **anexo 2** expedido con fecha 23 de julio de 2025, anexo **3** expedido con fecha 24 de julio de 2025, por la Aseguradora Seguros del Estado S.A, la cual presenta los siguientes amparos:

AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DESDE DD/MM/AA**	**VIGENCIA HASTA DD/MM/AA**
Póliza de Garantía de cumplimiento entidad estatal No. 11-44-101257969 anexo 1, 2 y 3			
Cumplimiento del Contrato	$59.618.226.60	19/06/2025	19/05/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales	$29.809.113.30	19/06/2025	19/01/2029
Calidad del Servicio	$89.427.339.90	19/06/2026	19/01/2031

SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA (DDMMAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	25000985	29/03/2025	2.3.2.02.02.005.24. 2402.2402006.52	ICLD	$298.091.133,00
R.P.	25004211	16/06/2025	2.3.2.02.02.005.24. 2402.2402006.52	ICLD	$298.091.133,00

2. FORMA DE PAGO:

El Departamento, cancelará el valor del contrato mediante actas parciales mensuales de acuerdo con los informes de avance de la interventoría presentados, previa presentación de los documentos que acrediten la ejecución correspondiente, así como certificaciones de cumplimiento de labores suscritas por el supervisor del contrato y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, a si como parafiscales (SENA, ICBF, cajas de compensación familiar, etc.). Cuando corresponda.

ANTICIPO	PAGO ANTICIPADO	PRIMER DESEMBOLSO
N/A	N/A	N/A


ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del contrato de interventoría No. **CO1.PCCNTR. 7924460.**
2. Fijar como fecha de inicio del contrato de interventoria No. **CO1.PCCNTR. 7924460**, el veinticinco (25) del mes de julio del año 2025.
3. Fijar como fecha de terminación el día veinticuatro (24) del mes de febrero de 2026.
4. El presente contrato hace parte del contrato de obra No. **CO1.PCCNTR. 7924460** celebrado entre el Departamento de Santander y **UNION TEMPORAL SOLASEC** cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA LA BELLEZA - SUCRE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los Veinticinco (25) días del mes Julio de 2025.



R.L. CARLOS GALVIS RUEDA
UNION TEMPORAL SOLASEC
NIT. 901.953.373-1
INTERVENTOR



LYDA XIOMARA PEÑA LANDAZABAL
SUPERVISOR
GOBERNACION DE SANTANDER