ACTA N° 0001

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO
Dependencia ejecutora: SECRETARIA DE MOVILIDAD Ordenador del gasto: JOAN JOSE BOTELLO APOLINAR BPIN: 2024540010012. - DEMARCACIÓN DE CRUCES VIALES SEGUROS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
Contrato N°: 00003079 de 11 DE JUNIO DE 2025. N° proceso en SECOP II: STM-MC-005-2025 Link para acceso: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8124800&isFromPublicArea=True&isModal=False Nombre del contratista: CONSORCIO SUMINISTROS VIALES Número de NIT o documento de identidad del contratista: 901951016 - 6 Nombre del representante legal: ANGIE ILIONETH JAIMES FUENTES. Tipo documento de identidad: CEDULA DE CUIDADANIA. N° documento: 1090177915 Objeto del Contrato: 2025N-135 SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS LABORES DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y DEMARCACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA Modalidad de selección: MINIMA CUANTIA. Tipología contractual SUMINISTRO. N° de contrato asociado: N/A Fecha de inicio del contrato: 20 DE JUNIO DE 2025 Fecha de terminación: 19 DE AGOSTO DE 2025 Plazo inicial de ejecución del contrato: DOS (2) MESES. Valor inicial del contrato: CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($140.000.000). Lugar de ejecución del contrato: municipio de San José de Cúcuta

	Nombre o razón social	% Participación	NIT ó N° de identificación
Conformación del consorcio o unión temporal	TRAFFICVIAL-INGENIERIA INFRAESTRUCTURA Y TRANSITO S.A.S.	99%	901.929.821-0
	B&A CONSTRUCCIONES S.A.S.	1%	807.002.287-3

Tiene contrato de interventoría asociado: N/A. N° contrato: N/A, de N/A.

Interventor: N/A.

Supervisor: JOAN JOSE BOTELLO APOLINAR.

Apoyo a la supervisión: N/A.

La Interventoría y/o Supervisión deja constancia, del cumplimiento de las obligaciones contempladas contractualmente que son requisito para la suscripción de la presente acta. De igual manera, aprobó la lista del personal de la plantilla mínima y equipos requeridos registrados como anexo para el inicio del contrato, en los casos que aplique.

N° CDP	Fecha CDP	N° CRP	Fecha CRP	Proyecto	Rubro	Valor
00002847	07-MAY-2025	00003262	20-JUN-2025	2024540010012 - DEMARCACIÓN DE CRUCES VIALES SEGUROS Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER	1.2.3.2.25 OTRAS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	$142.000.000
					TOTAL	$142.000.000

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta para dar inicio al contrato, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Supervisión y/o Interventoría de Contratos de la entidad, en San José de Cúcuta, a los 20. del mes de JUNIO del año 2025.

Firma:_____

CONSORCIO SUMINISTROS VIALES
ANGIE ILIONETH JAIMES FUENTES.
Contratista o su representante legal

Firma: _____ Versión de Adobe Acrobat: 2025.001.20531

JOAN JOSE BOTELLO APOLINAR
Supervisor del contrato

Firma: _____ Versión de Adobe Acrobat: 2025.001.20531

JOAN JOSE BOTELLO APOLINAR
SECRETARIO DE DESPACHO - SECRETARIA DE MOVILIDAD
Ordenador del gasto

Elaboró: Jennifer Mayeste Lopez Portilla - Contratista
Revisó: Nathalia Ortega Mariño- Estructurador Juridico
Aprobó: Alvaro Edgar Hernandez Parra - Estructurador Juridico