	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07-05-2020

Acta Consecutivo No.	**077**	**Lugar y Fecha**	Puerto Salgar Cundinamarca, Septiembre 04 de 2020
Asunto	Audiencia Posible Incumplimiento Contrato No. 059-01-D-CACOM-1-GRUAL-2020		
Oficina Productora	Departamento de Contratos		
Hora Inicio	17:00 Horas	**Hora Finalización**	18:00 Horas
Ausentes			

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Intervención del Supervisor del Contrato
3. Descargos del Contratista
4. Cierre

Desarrollo:

1. VERIFICACION DEL QUORUM

A las 17:00 horas del 04 de septiembre de 2020, se dio inicio a la sesión por medio del aplicativo TEAMS, con la verificación del Quórum, confirmando asistencia los miembros del mismo, con los cuales se conforma el quórum requerido.

El señor CR. FABIO OSPINA BARON, Segundo Comandante de CACOM-1, se presenta ante todo el personal, y da un cordial saludo al personal ajeno a la unidad.

2. INTERVENCIÓN SUPERVISOR CONTRATO

El señor **TE. TOCA GONZALEZ HUGO ANDRES**, supervisor principal del contrato, inicia su intervención primero contextualizando al señor Coronel y al personal del desarrollo del contrato y razones que se debió porque no aprobaron el modificatorio dentro del plazo establecido, además le informa al señor coronel que siempre ha tenido comunicación afectiva con el contratista.

- Antecedentes:

a) Que el día 12 de junio de 2020 se suscribió el contrato derivado del proceso de Mínima Cuantía No. 059-01-D-CACOM-1-GRUAL-2020, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana – Comando Aéreo de Combate No. 1 NIT.800.141.624-2 y la empresa **MULTISERVICIO TECNOLOGICO S.A.S. NIT. 900.970.520-4**,, cuyo objeto es ***CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE SONIDO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1, DE ACUERDO A FICHA TECNICA.***

Datos Generales de ejecución del presente contrato:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $10.192.300.00

PLAZO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE PAGO:

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
10 DE SEPTIEMBRE - 2020	PAC NOVIEMBRE DE 2020	$10.192.300.00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07-05-2020

Tema	Convocatoria Próxima Reunión		
Fecha - Hora	Reanudar Audiencia Posible Incumplimiento		
	13-10-2020 - 14:00 Horas	Lugar	Aplicativo TEAMS

FIRMAS,

Coronel FABIO OSPINA BARON
Segundo Comandante y Ordenador del gasto CACOM-1

TE. TOCA GONZALEZ HUGO ANDRES
Supervisor del Contrato

Elaboró: AS16. Jair Hernández Borbón Revisó: ST. Ramírez García Andrés/ASECON V°B°: CT.VILLARREAL/DECON

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA
Supervisor Principal	TE. TOCA GONZALEZ HUGO ANDRES	GRUAL – CACOM-1
Supervisor Suplente	ST. BENITEZ GAMBA CESAR ANDRES	

Que el dia 11 de agosto de 2020, se aprueba en plataforma SECOP II, el Primer Modificatorio al Contrato, en el sentido de ampliar el Plazo de Ejecución hasta el 10 de septiembre de 2020, se modifica también la forma de pago, el cual se pagará con recursos del PAC NOVIEMBRE de 2020.

Que el plazo de ejecución inicial del contrato estaba programado hasta el 10 de agosto de 2020, y este modificatorio fue aprobado el 11 de agosto.

Que el señor **Coronel FABIO OSPINA BARON**, Segundo Comandante de CACOM-1, mediante oficios Nos.001 y 002 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-DECON, de fecha 28 de agosto de 2020, se permite citar a la **MARCELINA TOVAR,** representante Legal de la empresa **MULTISERVICIO TECNOLOGICO S.A.S. NIT. 900.970.520-4**, y a la Aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO S.A**., a audiencia por posible incumplimiento, a realizarse el dia 04 de septiembre de 2020, a las 17:00 horas por medios tecnológicos.

3. DESCARGOS DEL CONTRATISTA.

Toma la palabra la señora ALEXANDRA VALENCIA, por parte de la contratista, informando al señor Coronel, que ese dia que les tocaba aprobar el modificatorio, hubo problemas en la plataforma SECOP II, que ellos estuvieron pendiente hasta las 7 de la noche y que no apareció el modificatorio, que al otro dia, a primera hora aprobaron el modificatorio, que en estos momentos se encuentran preocupados por la multa que les pueden correr.

Interviene el señor ST. RAMIREZ ANDRES, asesor jurídico de la unidad, primero comprobando que la señora ALEXANDRA VALENCIA, sea representante legal suplente de la empresa MULTISERVICIO TECNOLOGICO SAS., luego le explica que esta audiencia es un requisito formal, sin embargo el ánimo no es llegar a un ámbito sancionatorio, que cuando el contratista cumple con el objeto contratado, el proceso se detiene, y le pide que por favor nos dé una propuesta para la entrega del equipo. La señora ALEXANDRA VALENCIA informando que el equipo ya se encuentra en bodega, que está en trámites de nacionalización, y que piden fecha de entrega del equipo hasta el 10 de octubre de 2020.

4 CIERRE

El señor ST. RAMIREZ, pide entonces aplazar la audiencia hasta el 10 de octubre de 2020, y le pide a la señora ALEXANDRA que si lo pueden entregar antes, mucho mejor, que si lo entregan antes, se programa nueva audiencia, que si no lo entregan antes, entonces nos vemos el 10 de octubre de 2020 a las 14:00 horas, por parte del contratista dice que no hay problema, el delegado de la aseguradora está de acuerdo.

Toma la palabra entonces el señor CR. FABIO OSPINA BARON, segundo comandante de la unidad, diciendo que ya que todos están de acuerdo, y teniendo en cuenta lo pactado en la reunión entonces tenemos un compromiso para el dia 13 de octubre de 2020, ya que el 10 de octubre es un sábado con puente festivo incluido.

Agotado el Temario, se dio por concluida la sesión. En constancia, se firma por quienes intervinieron.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
Verificación Trabajos Ejecutados	TE. TOCA GONZALEZ HUGO ANDRES	13-10-2020

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	Reanudar Audiencia Posible Incumplimiento		
Fecha - Hora	13-10-2020 - 14:00 Horas	**Lugar**	Aplicativo TEAMS

FIRMAS,

Coronel FABIO OSPINA BARON
Segundo Comandante y Ordenador del gasto CACOM-1

TE. TOCA GONZALEZ HUGO ANDRES
Supervisor del Contrato

Elaboró: AS16. Jair Hernández Borbón Revisó: ST. Ramírez García Andrés/ASECON V°B°: CT.VILLARREAL/DECON