	REPORTE DE GASTOS EN EJECUCIÓN	**CÓDIGO**	CON-PR-03-FR-01
		VERSIÓN	**3**
		FECHA	11/07/24

NÚMERO DE CONVENIO O CONTRATO DE APOYO O ACTAS DE COMPROMISO LEP

ASOCIADO O CONTRATISTA Y NIT: **CORPORACION COLOMBIA CREA TALENTO NIT 901345524**

OBJETO O NOMBRE DEL PROYECTO: **Aunar esfuerzos entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Corporación Colombia Crea Talento, en aspectos administrativos, técnicos, financieros, artísticos y culturales para desarrollar el proyecto denominado "OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS – NAVIDAD 2024", que incluye producción, oferta artística, emprendimiento cultural, en escenarios convencionales y no convencionales, de conformidad con el anexo técnico definido para tal fin**

FECHA DE SUSCRIPCIÓN **20 de septiembre de 2024**
FECHA DE INICIO **20 de septiembre de 2024**
PLAZO DE EJECUCIÓN **del 20/09/2024 al 30/12/2024**
ADICIÓN NO 1
ADICIÓN NO 2
PRÓRROGA
FECHA DE TERMINACIÓN **30 de diciembre de 2024**
SUPERVISOR HUGO JAIRO ROBLES

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL REPORTE: DEL 20/09/2024 AL 08/11/2024

DETALLE PRESUPUESTO DEL PROYECTO				**DETALLE DEL GASTO EFECTUADO CON CARGO AL PROYECTO**								**E DEL PAGO EFECTUADO**				**Saldo sin ejecutar por tipo de gasto**	**Folio del informe que contiene el comprobante**
Producto	**Valor producto**	**Tipo de Gasto o Actividad**	**Valor por tipo de gasto o actividad**	**Proveedor o Beneficiario**	**Identificación**	**Concepto del gasto**	**Factura No.**	**Fecha de la factura**	**Comprobante de egreso**	**Fecha del comprobante**	**Forma de pago CH # TRAN #**	**Valor a pagar**	**Valor retenciones ICA**	**Valor retenciones en la fuente**	**Valor del neto pagado**		
OBRA PERFORMATICA																	
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	$1.732.350.732	Director general artístico y escénico	$60.000.000	LA VENTANA PRODUCCIONES	900295625-3	Primer Pago - Anticipo 50%-CTO-COCREA-SCRD-646-2024 LA VENTANA PRODUCCIONES	FE-122	07/11/2024	CC-12-3701	08/11/2024	TRANS	$470.572.898			$470.572.898	$470.572.897	
		Dramaturgo	$20.000.000														
		Un director musical, equipo multidisciplinar e insumos para el desarrollo de todo lo relacionado con la composición,	$178.500.000														
		Un director de actos circenses y danza, equipo multidisciplinar y todo lo requerido para desarrollar el diseño y producción del show de circo,	$155.785.073														
		Diseño y confección de vestuario	$220.000.000														
		Diseño y realización de maquillaje	$50.000.000														
		Diseñador de escenografías/ utilerías, equipo multidisciplinar y todos los insumos necesarios, en las distintas fases del proyecto.	$176.214.927														
		Creación de contenidos digitales animación 2D y 3D	$30.000.000														
		Gastos administrativos	$50.645.795														
		Diseñador de iluminación escénica	$20.000.000													$20.000.000	

		Honorarios artisticos	$700.789.920													$700.789.920	
		Jurados convocatoria	$12.567.200													$12.567.200	
		Gestión del proyecto artistico	$57.847.818	NOVA ET VETERA	900768089 - 6	Primer Pago-Anticipo 50%-CTO-COCREA-SCRD-653-2024 NOVA ET VETERA	EFE 78	06/11/2024	CC-12-3645	06/11/2024	TRANS	$28.923.909			$28.923.909	$28.923.909	
	$1.732.350.732	**SUBTOTAL PRODUCCIÓN ARTÍSTICA**	**$1.732.350.732**									**$499.496.807**	**$0**	**$0**	**$499.496.807**	**$1.232.853.925**	
PRODUCCIÓN TÉCNICA	$878.762.778	Sistema de amplificación de sonido	$177.132.656													$177.132.656	
		Sistemas de iluminación y efectos especiales	$177.132.656													$177.132.656	
		Estructuras	$177.132.656													$177.132.656	
		Plantas eléctricas y cubrecables	$183.801.117													$183.801.117	
		Sistema de comunicación para los equipos de producción	$6.816.431													$6.816.431	
		Servicio de grúa especializado y/o maquinaria pesada	$51.507.307													$51.507.307	
		Gastos de producción obra Performatica	$105.239.955													$105.239.955	
	$878.762.778	**SUBTOTAL PRODUCCIÓN TECNICA**	**$878.762.778**									**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$878.762.778**	
PRODUCCIÓN LOGISTICA	$495.606.078	Servicio de vigilancia	$83.610.259													$83.610.259	
		Servicio de personal logístico	$152.909.129													$152.909.129	
		Servicio de salud	$37.315.477													$37.315.477	
		Servicio de cerramientos	$3.460.533													$3.460.533	
		Servicio de alimentación y catering	$61.370.706													$61.370.706	
		Servicio de aseo	$28.291.378													$28.291.378	
		Servicio de acreditaciones	$1.573.522													$1.573.522	
		Servicio de transporte local	$28.200.000													$28.200.000	
		Servicio de lavandería	$11.600.000													$11.600.000	
		Ferreteria	$6.901.167													$6.901.167	
		Camerinos	$33.276.780													$33.276.780	
		Carpas, mesas y sillas	$6.422.503													$6.422.503	
		Baños	$17.209.050													$17.209.050	
		Plan de manejo de tránsito	$23.465.573													$23.465.573	
	$495.606.078	**SUBTOTAL PRODUCCIÓN LOGISTICA**	**$495.606.078**									**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$495.606.078**	
COMUNICACIONES	$88.155.205		$88.155.205													$88.155.205	
	$88.155.205	**SUBTOTAL COMUNICACIONES**	**$88.155.205**									**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$88.155.205**	
		Recurso Humano	$122.439.821													$122.439.821	

RECURSO HUMANO	$227.189.821	Profesional Administrativo	$16.500.000	SILVIA CAROLINA VELANDIA JARAMILLO	52.010.203	Primer Pago-CTO-COCREA-SCRD-606- 2024	1	01/11/2024	CC-12-3627	05/11/2024	TRAN	$5.133.333	$49.588	$150.000	$4.933.745	$11.366.667	
		Productora artística	$16.500.000	CAROL JANNETH AZA ENCISO	52.883.642	Primer Pago CTO-COCREA-SCRD-607- 2024	1	01/11/2024	CC-12-3689	08/11/2024	TRAN	$5.133.333	$49.588	$150.000	$4.933.745	$11.366.667	
		Productor Logístico	$25.500.000	EDGAR EDUARDO MALPICA ROMERO	79.689.156	Primer Pago CTO-COCREA-SCRD-612- 2024	1	01/11/2024	CC-12-3691	08/11/2024	TRAN	$6.516.667	$62.951		$6.453.716	$18.983.333	
		Productor Técnico	$21.250.000	JUAN CAMILO FERNANDEZ A	80.039.148	Priner Pago CTO-COCREA-SCRD-626-2024	1	01/11/2024	CC-12-3671	06/11/2024	TRAN	$4.533.333	$43.792		$4.489.541	$16.716.667	
		Productora artística de campo	$18.000.000	WENDY ROJAS CÁRDENAS	52.709.278											$18.000.000	
		Elaboración de la Planimetría	$7.000.000	DIEGO CAMILO GONZÁLEZ OSPINA	80.767.738											$7.000.000	
	$227.189.821	**SUBTOTAL RECURSO HUMANO**	**$227.189.821**									**$21.316.666**	**$205.919**	**$300.000**	**$20.810.747**	**$205.873.155**	
	$3.422.064.614	**SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA PERFORMATICA**	**$3.422.064.614**									**$520.813.473**	**$205.919**	**$300.000**	**$520.307.554**	**$2.901.251.141**	
OBRA ESCÉNOGRAFICA																	
1. Exposición Escenográfica																	
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	$1.649.999.855	Diseño, producción, transporte de escenografias luminosas de gran formato	$1.649.999.855													$1.649.999.855	
	$1.649.999.855	**SUBTOTAL PRODUCCIÓN ARTÍSTICA**	**$1.649.999.855**									**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.649.999.855**	
PRODUCCIÓN TÉCNICA	$108.278.696	Suministro electrico	$23.537.819													$23.537.819	
		Gastos de producción exposición escenografica	$84.740.876													$84.740.876	
	$108.278.696	**SUBTOTAL PRODUCCIÓN TECNICA**	**$108.278.696**									**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$108.278.696**	
PRODUCCIÓN LOGISTICA	$21.279.854	Servicio de vigilancia	$17.505.230													$17.505.230	
		Servicio de personal logístico	$3.774.624													$3.774.624	
	$21.279.854	**SUBTOTAL PRODUCCIÓN LOGISTICA**	**$21.279.854**									**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$21.279.854**	
	$1.779.558.404	**SUBTOTAL 1 Exposición Escenográfica**	**$1.779.558.404**									**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.779.558.404**	
2. Performance Escenográfico																	
PRODUCCIÓN ARTÍSTICA	$918.566.770	Director general artístico y escénico	$37.531.005													$37.531.005	
		Otros componentes de las artes escénicas	$210.735.374													$210.735.374	
		Diseño y confección de vestuario	$162.827.200													$162.827.200	
		Diseño y realización de maquillaje	$21.582.800													$21.582.800	
		Honorarios artisticos	$437.993.700													$437.993.700	
		Jurados convocatoria	$12.567.200													$12.567.200	

		Gestión del proyecto artistico	$35.329.491													$35.329.491	
	$918.566.770	**SUBTOTAL PRODUCCIÓN ARTÍSTICA**	**$918.566.770**									**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$918.566.770**	
PRODUCCIÓN TÉCNICA	$764.748.664	Sistema de amplificación de sonido	$186.212.830													$186.212.830	
		Sistema de iluminación y efectos especiales	$186.212.830													$186.212.830	
		Estructuras y/o maquinaria pesada	$186.212.830													$186.212.830	
		Plantas eléctricas, cableado y cubre cables	$62.070.943													$62.070.943	
		Gastos de producción Performance Escenográfico	$144.039.231													$144.039.231	
	$764.748.664	**SUBTOTAL PRODUCCIÓN TECNICA**	**$764.748.664**									**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$764.748.664**	
PRODUCCIÓN LOGISTICA	$568.724.483	Adecuación de la Plaza de Bolivar	$25.626.160													$25.626.160	
		Servicio de vigilancia	$82.124.587													$82.124.587	
		Servicio de personal logístico	$143.799.413													$143.799.413	
		Servicio de salud	$65.993.600													$65.993.600	
		Servicio de cerramientos	$44.199.842													$44.199.842	
		Servicio de alimentación y catering	$42.317.922													$42.317.922	
		Servicio de aseo	$11.162.667													$11.162.667	
		Servicio de acreditaciones	$1.573.522													$1.573.522	
		Servicio de lavanderia	$7.250.000													$7.250.000	
		Plan de manejo de tránsito	$23.465.573													$23.465.573	
		Servicio de alquiler de baños	$21.673.867													$21.673.867	
		Servicio de transporte local	$24.200.000													$24.200.000	
		Sistema de comunicación para los equipos de producción	$6.816.431													$6.816.431	
		Ferreteria	$6.901.167													$6.901.167	
		Camerinos	$20.797.988													$20.797.988	
		Servicio de carpas de bienestar	$40.821.744													$40.821.744	
	$568.724.483	**SUBTOTAL PRODUCCIÓN LOGISTICA**	**$568.724.483**									**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$568.724.483**	
COMUNICACIONES	$88.155.205		$88.155.205													$88.155.205	
	$88.155.205	**SUBTOTAL COMUNICACIONES**	**$88.155.205**									**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$88.155.205**	
			$164.439.821													$164.439.821	

RECURSO HUMANO	$263.189.821	Profesional Administrativo	$16.500.000	SILVIA CAROLINA VELANDIA JARAMILLO	52.010.203	Primer Pago-CTO-COCREA-SCRD-606- 2024	1	01/11/2024	CC-12-3634	05/11/2024	TRAN	$5.133.334	$49.588	$150.000	$4.933.746	$11.366.666	
		Productora artística	$16.500.000	CAROL JANNETH AZA ENCISO	52.883.642	Primer Pago CTO-COCREA-SCRD-607- 2024	1	01/11/2024	CC-12-3689	08/11/2024	TRAN	$5.133.333	$49.588	$150.000	$4.933.745	$11.366.667	
		Productor Logístico	$21.250.000	BEHYMAR PATACÓN RUÍZ	80.145.955	Primer Pago-CTO-COCREA-SCRD-624-2024	1	01/11/2024	CC-12-3629	01/11/2024	TRAN	$4.533.333	$43.792	$0	$4.533.333	$16.716.667	
		Productor Técnico	$21.250.000	JULIAN DAVID REMOLINA ALARCÓN	1.031.140.586	Primer Pago-CTO-COCREA-SCRD-625-2024	1	01/11/2024	CC-12-3635	01/11/2024	TRAN	$4.533.333	$43.792	$0	$4.533.333	$16.716.667	
		Apoyo productor artístico	$16.250.000	ORLI GLOGOWE ABADI	1.018.461.192	Priner Pago-CTO-COCREA-SCRD-627-2024	1	01/11/2024	CC-12-3672	06/11/2024	TRAN	$3.250.000	$0	$0	$3.250.000	$13.000.000	
		Elaboración de la Planimetría	$7.000.000	DIEGO CAMILO GONZÁLEZ OSPINA	80.767.738										$0	$7.000.000	
SUBTOTAL RECURSO HUMANO			**$263.189.821**									**$22.583.333**	**$186.760**	**$300.000**	**$22.184.157**	**$240.606.488**	
SUBTOTAL 2. Performance Escenográfico			**$2.603.384.942**									**$22.583.333**	**$186.760**	**$300.000**	**$22.184.157**	**$2.580.801.609**	
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA ESCÉNOGRAFICA			**$4.382.943.346**									**$22.583.333**	**$186.760**	**$300.000**	**$22.184.157**	**$4.360.360.013**	
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRA PERFORMATICA Y OBRA ESCENOGRAFICA			**$7.805.007.960**									**$543.396.806**	**$392.679**	**$600.000**	**$542.491.711**	**$7.261.611.154**	
GESTIÓN DEL CONVENIO			$468.300.478													$468.300.478	
TOTAL PRESUPUESTO			**$8.273.308.438**									**$543.396.806**	**$392.679**	**$600.000**	**$542.491.711**	**$7.729.911.632**	

QUIENES SUSCRIBEN ESTE INFORME, HACEN CONSTAR:
1. QUE EL MISMO SE RINDE EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONVENIO ANOTADO QUE HEMOS SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. 2. QUE LAS CIFRAS QUE SE DETALLAN CORRESPONDEN A LOS GASTOS EJECUTADOS EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROYECTO. 3. QUE LOS VALORES DETALLADOS SE HALLAN REGISTRADOS EN LA CONTABILIDAD DE NUESTRA ORGANIZACIÓN. 4. QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES NO SE HAN PRESENTADO PARA LEGALIZACIÓN A OTRA INSTITUCIÓN U ORGANISMO QUE HAYA APOYADO EL PROYECTO.

SEÑOR CONTRATISTA TENGA EN CUENTA QUE:
1. LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS DEBE ESTAR ACORDE CON EL PRESUPUESTO INCLUIDO EN LA PROPUESTA APROBADA POR LA SECRETARÍA, LA CUAL HACE PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO

2. SOLO SE PODRÁ EFECTUAR MODIFICACIONES EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO, MEDIANTE LA MODIFICACIÓN LEGAL DEL CONVENIO

3. CUANDO SE PACTE LA POSIBILIDAD DE INCLUÍR EN EL INFORME FINAL CUENTAS POR PAGAR, LOS SOPORTES DEBEN SER IDÓNEOS Y NO SE PUEDE EXCEDER EL LÍMITE QUE SE FIJA EN EL CONVENIO

Firma _____
Nombre MARIA DEL PILAR ORDOÑEZ MENDEZ
c,.c., 39.775.455
Representante Legal

Firma _____
Nombre DEISY MILENA SALAZAR ALARCON
c.c. 1.024.535.480
Revisor Fiscal
T.P. TP 241815 - T

(Si no está obligado a tener revisor fiscal, la firma debe corresponder al contador público que preparó la información)