CO·CREA

BALANCE FINANCIERO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.654 de 2024

BALANCE FINANCIERO	
PARTES DEL CONVENIO	Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Corporación Colombia Crea Talento- CoCrea Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria Fondo de Desarrollo Local de Santafé
CONVENIO No.	654-2024
TIPO DE CONVENIO	INTERADMINISTRATIVO
OBJETO DEL CONVENIO	"Aunar esfuerzos entre la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y la Corporación Colombia Crea Talento, en aspectos administrativos, técnicos, financieros, artísticos y culturales para desarrollar el proyecto denominado “OBRAS PERFORMÁTICAS Y ESCENOGRÁFICAS - NAVIDAD 2024”, que incluye producción, oferta artística, emprendimiento cultural, en escenarios convencionales y no convencionales, de conformidad con el anexo técnico definido para tal fin".

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		**FUENTES**		
DESCRIPCIÓN	**VALOR TOTAL**	**SCRD**	**FDL CANDELARIA**	**FDL SANTA FE**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 12.409.962.657**	**$ 8.273.308.438**	**$ 2.965.175.644**	**$ 1.171.478.575**
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 11.255.305.667	$ 7.442.932.441	$ 2.725.319.227	$ 1.087.053.999
COSTOS DE GESTIÓN DEL PROYECTO	$ 702.450.716	$ 468.300.478	$ 167.840.131	$ 66.310.107
TOTAL EJECUTADO + COSTOS DE GESTIÓN	**$ 11.957.756.383**	**$ 7.911.232.919**	**$ 2.893.159.358**	**$ 1.153.364.106**
SALDO NO APROPIADO	$ 452.206.274	$ 362.075.519	$ 72.016.286	$ 18.114.469
SALDO A LIBERAR	**$ 452.206.274**	**$ 362.075.519**	**$ 72.016.286**	**$ 18.114.469**

DESCRIPCIÓN: El presupuesto inicial aportado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) fue de **$8.273.308.438**. Este monto se vio fortalecido con recursos adicionales provenientes de los Fondos de Desarrollo Local, en el marco de la estrategia de articulación territorial, así:1) Fondo de Desarrollo Local de La Candelaria: **$2.965.175.644**, y 2) Fondo de Desarrollo Local de Santafé: **$1.171.478.575**. Con estos aportes, el presupuesto total consolidado para la ejecución del convenio ascendió a **$12.409.962.657**, lo que permitió desarrollar de manera integral el proyecto y cumplir con los objetivos técnicos, artísticos y comunitarios establecidos. El valor total ejecutado fue de **$11.957.756.383**, quedando un saldo no apropiado en el presupuesto de ejecución por valor de **$452.206.274**, el cual será reintegrado al Tesoro Distrital conforme a las fuentes de financiación establecidas.

MILENA MARULANDA ROMERO
Contadora CoCrea

PAOLA VIVES BAQUERO
Coordinadora proyecto