MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :451525

Impreso en: 24-DIC-24 03:25 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 31184

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO ADICIONAL Nro. 3382

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista EMPRESA DE ASEO DE PERERIA S.A.S E.S.P con identificación 816002017 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO ADICIONAL en referencia.

De acuerdo al CONTRATO ADICIONAL se establece que:

Fecha firma	10/12/2024	**Valor orden gasto**	879.196.826
Fecha iniciación	11/12/2024	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	0
Fecha Terminación	27/12/2024	**Valor acta**	439.598.411
Duración	55 DÍAS	**Saldo pendiente**	439.598.415

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 3382 DEL 21 DE JUNIO DEL 2024 CON COMPPROMISO PRESUPUESTAL 5601 DEL 21 DE JUNIO DEL 2024 CUYO OBJETO ES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SEPTICOS DE ACUERDO A SOLICITUDES Y PRIORIZACIONES ADELANTADAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y GESTION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

Pago 2 factura 74

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	ADICION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3382 DE 2024 CONSTRUCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SEPTICOS	369.410.430	70.187.981
Total:		**369.410.430**	**70.187.981**

Total recibido	439.598.411
- Amortización de anticipo	
	439.598.411

Valor Cuatrocientos Treinta Y Nueve Millones Quinientos Noventa Y Ocho Mil Cuatrocientos Once Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 19/12/2024

NANCY ESTELLA HENAO RUIZ

02460668162513-4111620-008749052