IMPRENTA NACIONAL	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

TIPO DE INFORME PARCIAL

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**08-11-2024 A 31-07-2025**	
AVANCE	**FÍSICO** *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	**PRESUPUESTAL** *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	**100%**	
% DE AVANCE REAL	**29.4%**	

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MIGUEL ANGEL MOLINA CLAVIJO
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA DE PRODUCCION

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	22400041
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	08-11-2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de poliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	08-11-2024
CONTRATISTA	SPECIAL SKIN S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.136.453-2
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de polipropileno DRY para el proceso productivo de la imprenta nacional
VALOR	$200.000.000.oo

IMPRENTA NACIONAL	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
PLAZO DE ENTREGA	**5 DIAS DEPUES DE REALIZADO EL PEDIDO**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	08-11-2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	08-11-2025
ADICIONES*	
PRORROGAS*	
MODIFICACIÓNES	
SUSPENSIONES	

** En caso de adición o prórroga, indicar el numero de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: *(Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)*

2. OBSERVACIONES: *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecuto a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecucion, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*

3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razon del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*
N/A

IMPRENTA NACIONAL	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

4. **SOPORTES DEL INFORME**: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

AUXILIAR DE PAGOS A PROVEEDORES

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$200.000.000.oo
Valor Adicionado	
Valor Total del Contrato	$200.000.000.oo
Valor Recibido por el Contratista	$ 44'462.985.oo
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$ 44'462.985.oo
Saldo por Ejecutar	$155'537.015.oo

FECHA DE ELABORACIÓN 31-07-2025

FIRMA DEL SUPERVISOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Proveedor: 900136453 SPECIAL SKIN SAS
Supervisor: 19448712 MIGUEL ANGEL MOLINA CLAVIJO

Numero: 22400041 **Fecha:** 08/11/2024 **Fecha de Vencimiento:** 08/11/2025 **Valor Total Contrato:** 200.000.000,00
Objeto: SUMINISTRO DE POLIPROPILENO PARA PROCESO PRODUCTIVO

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/6304 de 15/10/2024 **Registro N° :** 1906/6587 de 08/11/2024 **Tipo:** CONTRATO 22400041 **Valor Contrato:** 200.000.000,00
Objeto: SUMINISTRO DE POLIPROPILENO PARA PROCESO PRODUCTIVO

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 7838	18/11/2024	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRA. SK 37934 DE 15/11/24, EP 2400223 DE 15/11/24 Y CUMPLIDO.	22400963	8.588.944,00	1069 22400257	02/12/2024	191.411.056,00
1907 / 7861	21/11/2024	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRA. SK 38018 DE 20/11/24, EP 2400225 DE 18/11/24 Y CUMPLIDO.	22400976	808.962,00	1069 22400257	02/12/2024	190.602.094,00
1907 / 7881	25/11/2024	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRAS. SK 38088, SK 38122 DE 22/11/24, EP 2400230 DE 21/11/24, EP 22400231 DE 22/11/24 Y CUMPLIDO.	22400989	2.503.760,00	1069 22400261	03/12/2024	188.098.334,00
1907 / 8152	27/11/2024	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRA. SK 38169 DE 26/11/24, EP 2400236 DE 25/11/24 Y CUMPLIDO.	22401006	647.360,00	1069 22400262	04/12/2024	187.450.974,00
1907 / 9153	09/12/2024	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRA. SK 38316 DE 02/12/24, EP 22400241 DE 27/11/24 Y CUMPLIDO.	22401045	1.158.465,00	1069 22400268	12/12/2024	186.292.509,00
1907 / 9164	11/12/2024	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRA. SK 38389 DE 05/12/24, EP 2400253 DE 03/12/24 Y CUMPLIDO.	22401064	1.247.120,00	1069 22400269	13/12/2024	185.045.389,00
1907 / 9444	12/12/2024	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 22400041 DE 2024, FRA. SK38482 DE 10/12/24, EP 22400265 DE 10/12/24 Y CUMPLIDO.	22401081	1.315.664,00	1069 22400269	13/12/2024	183.729.725,00
1907 / 9446	13/12/2024	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRA. SK 38508 DE 11/12/24, EP 22400272 DE 11/12/24 Y CUMPLIDO.	22401091	1.886.924,00	1069 22400272	18/12/2024	181.842.801,00

1907 / 230	15/01/2025	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRA. SK 38841 DE 08/01/25, EP 22400296 DE 26/12/24 Y CUMPLIDO.	22500003	2.199.120,00	1069 22500016	05/02/2025	179.643.681,00
1907 / 272	20/01/2025	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRA. SK 38942 DE 15/01/25, EP 22500005 DE 14/01/25 Y CUMPLIDO.	22500022	1.056.363,00	1069 22500017	05/02/2025	178.587.318,00
1907 / 294	27/01/2025	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRA. SK 39021 DE 21/01/25, EP 22500008 DE 17/01/25 Y CUMPLIDO.	22500037	1.396.049,00	1069 22500022	19/02/2025	177.191.269,00
1907 / 570	30/01/2025	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRA. SK 39158 DE 27/01/25, EP 22500015 DE 24/01/25 Y CUMPLIDO.	22500062	1.134.903,00	1069 22500031	24/02/2025	176.056.366,00
1907 / 617	05/02/2025	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRAS. SK 39372 Y SK 39373 DE 03/02/25, EP 22500021 DE 29/01/25, EP 22500026 DE 30/01/25 Y CUMPLIDO	22500079	738.276,00	1069 22500032	24/02/2025	175.318.090,00
1907 / 630	12/02/2025	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRA. SK 39491 DE 07/02/25, EP 22500034 DE 06/02/25 Y CUMPLIDO.	22500089	1.248.786,00	1069 22500035	03/03/2025	174.069.304,00
1907 / 631	12/02/2025	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRA. SK 39550 DE 11/02/25, EP 22500039 DE 10/02/25 Y CUMPLIDO.	22500090	1.686.587,00	1069 22500035	03/03/2025	172.382.717,00
1907 / 641	13/02/2025	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRA. SK 39374 DE 03/02/25, EP 22500028 DE 31/01/25 Y CUMPLIDO.	22500100	418.226,00	1069 22500032	24/02/2025	171.964.491,00
1907 / 923	21/02/2025	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRAS. SK 39715, SK 39716 DE 19/02/25, EP 22500049 DE 17/02/25, EP 22500051 DE 18/02/25 Y CUMPLIDO.	22500132	2.935.433,00	1069 22500036	03/03/2025	169.029.058,00
1907 / 1275	13/03/2025	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRA. SK 40119 DE 08/03/25, EP 22500060 DE 06/03/25 Y CUMPLIDO.	22500197	1.298.647,00	1069 22500057	02/04/2025	167.730.411,00
1907 / 1887	31/03/2025	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRA. SK 40511 DE 27/03/25, EP 22500086 DE 26/03/25 Y CUMPLIDO.	22500262	418.226,00	1069 22500064	25/04/2025	167.312.185,00
1907 / 1899	08/04/2025	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRA. SK 40598 DE 01/04/25, EP 22500090 DE 31/03/25 Y CUMPLIDO.	22500270	973.896,00	1069 22500078	15/05/2025	166.338.289,00
1907 / 2189	23/04/2025	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRA. SK 40834 DE 12/04/25, EP 22500101 DE 11/04/25 Y CUMPLIDO.	22500302	973.896,00	1069 22500085	21/05/2025	165.364.393,00
1907 / 2495	30/04/2025	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRAS. SK 40974, SK 40975 DE 24/04/25, EP 22500110 DE 23/04/25, EP 22500112 DE 24/04/25 Y CUMPLIDO.	22500331	1.877.106,00	1069 22500086	21/05/2025	163.487.287,00

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

1907 / 2846	26/05/2025	SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, S/N CTO. 041 DE 2024, FRA. SK 41644 DE 23/05/25, EP 22500127 DE 23/05/25 Y CUMPLIDO.	22500402	2.479.901,00	1069 22500106	20/06/2025	161.007.386,00
1907 / 3151	06/06/2025	CTO. 041 DE 2024, SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, FRA. SK 41882 DE 03/06/25, EP 22500128 DE 26/05/25 Y CUMPLIDO.	22500427	812.889,00	1069 22500115	01/07/2025	160.194.497,00
1907 / 3965	26/06/2025	CTO. 041 DE 2024, SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, FRA. SK 42358 DE 24/06/25, EP 22500141 DE 18/06/25 Y CUMPLIDO.	22500495	1.222.368,00	1069 22500137	24/07/2025	158.972.129,00
1907 / 4006	27/06/2025	CTO. 041 DE 2024, SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, FRA. SK 42357 DE 24/06/25, EP 22500135 DE 06/06/25 Y CUMPLIDO.	22500509	1.178.100,00	1069 22500137	24/07/2025	157.794.029,00
1907 / 4356	24/07/2025	CTO. 041 DE 2024, SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, FRA. SK 42886 DE 21/07/25, EP 22500163 DE 11/07/25 Y CUMPLIDO.	22500572	1.659.158,00			156.134.871,00
1907 / 4384	28/07/2025	CTO. 041 DE 2024, SUMINISTRO DE POLIPROPILENO DRY BRILLANTE MATE 20 MICRAS ROLLO ANCHO ENTRE 27 Y 73 CMS, FRA. SK 42949 DE 24/07/25, EP 22500171 DE 23/07/25 Y CUMPLIDO.	22500586	597.856,00			155.537.015,00

Valor Contrato: 200.000.000,00 **Valor Ejecutado:** **44.462.985,00** **Saldo:** **155.537.015,00**

Valor Total Contrato: **200.000.000,00**

Valor Ejecutado: **44.462.985,00**

Saldo Total Contrato: **155.537.015,00**