| | | |
|---|---|---|
| | **ACTA DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA** | F-JC-01 Versión: 04 |
| | | Fecha: 16/01/2023 |

**DATOS GENERALES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **INFORME N°: 1** | **SUPERVISION** | ☒ | **DE SEGUIMIENTO** | | ☐ |
| | | | **PARA PAGO** | | ☒ |
| | **INTERVENTORIA** | ☐ | **PARA DESEMBOLSO** | | ☐ |
| Periodo de seguimiento | Desde: | N/A | Hasta: | N/A | |
| Periodo para pago | Desde: | Julio de 2025 | Hasta: | Julio de 2025 | |
| Fecha Elaboración de Informe | | Julio de 2025 | | | |

**DATOS DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR**

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR** | NOMBRE: | **JORGE HUMBERTO TABARES TAMAYO** |
| | CARGO: | **SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSITO** |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | SEC.TRANSITO@SABANETA.GOV.CO |
| **INTERVENTOR** | NOMBRE | N/A |
| | NUMERO CONTRATO: | N/A |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | N/A |

**INFORMACION GENERAL CONTRATO SUPERVISADO**

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO** | SAB-05-004-25 |
| **FECHA DE CONTRATO** | 01 de julio de 2025 |
| **NUMERO CDP** | 1875 |
| **CONTRATISTA** | UT COMPROMISO EXTREMO EN LA VIA |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 901.957.384-9 |
| **PROYECTO** | 2024056310039 – IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SABANETA. |
| **VALOR** | MIL CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($ 1.490.000.000 ) |
| **PLAZO** | DESDE LA FIRMA EN LA PLATAFORMA SECOP II HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2025. |
| **FECHA DE INICIO DEL SECOP** | 07/07/2025 |
| **FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO** | 31/10/2025 |
| **ADICION** | |
| **PRORROGA** | |
| **OBJETO:** DESARROLLO DE ACCIONES AFIRMATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SABANETA EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO LEGAL QUE IMPONEN LOS ARTÍCULOS 56 Y 160 DEL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO TERRESTRE Y LA LEY 1503 DE 2011. | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **REGISTRO PRESUPUESTAL** | **NUMERO:** | 2624 | | | | | | |
| | FECHA: | 01 | | 07 | | 2025 | | |
| **SUSPENSION N°** | **Fecha Inicio de suspensión** | **Fecha de reanudación** | | | **Nueva fecha de terminación** | | | |
| **NO APLICA** | NO APLICA | NO APLICA | | | NO APLICA | | | |
| ***¿TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS?*** | SI | X | NO | | NO APLICA | | | |

## I. SEGUIMIENTO CONTABLE Y FINANCIERO

**PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA POR INFORME**

| Informe No. | N° cuenta de cobro | Valor cuenta de cobro | Comprobante Egreso No. | Fecha de Egreso | Tipo de pago (Abono, Pago Total, Desembolso total) | N° Rubro Presupuestal imputado | Valor Pagado | SALDO DEL INFORME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | N/A | N/A | N/A | - | $ - | $ - |
| TOTALES | | $ - | | | | | $ - | |

**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO**

| Ítem | Concepto | Valor |
|---|---|---|
| A | Valor inicial del contrato | $ 1.490.000.000 |
| B | Valor de las adiciones a la fecha del informe | $0 |
| C | Valor reducciones (glosas, objeciones, etc.) del contrato a la fecha del informe | $0 |
| D | Valor total del contrato *(Incluidas adiciones y reducciones)* | $1.490.000.000 |
| E | Valor pagado con anterioridad a la fecha de esta acta | $0 |
| F | Valor autorizado de esta acta | $ 347.930.987 |
| G | Valor total ejecutado *(incluida esta acta)* | $ 347.930.987 |

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato se autoriza el siguiente pago, así:

| N° CUENTA DE COBRO | N° RPC PARA PAGO | RUBRO(s) PRESUPUESTAL(ES) Y FUENTE(S) | VALOR |
|---|---|---|---|
| UTCE - 1 | 2624 | 2.3.2.02.02.009-4464101 | $347.930.987 |
| VALOR TOTAL CUENTA DE COBRO | | | $347.930.987 |

## II. SEGUIMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO

### 2.1. GRADO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES – SEGUIMIENTO TECNICO

| OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DE LAS PARTES | OBLIGACIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO |
|---|---|
| 1. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones y especificaciones técnicas derivadas de la presente contratación. | CUMPLE |
| 2. Guardar la confidencialidad de la información que conozca y no utilizarla para otros fines diferentes a los señalados en el contrato. | CUMPLE |
| 3. Garantizar a la entidad contratante que el servicio será prestado de acuerdo a las especificaciones técnicas y a la propuesta económica. | CUMPLE |
| 4. Entregar oportunamente la información al supervisor cuando este lo requiera. | CUMPLE |
| 5. Entregar los elementos y accesorios de forma física de acuerdo con las especificaciones técnicas y condiciones establecidas por la Secretaría de Movilidad y Tránsito. | CUMPLE |

| | |
|---|---|
| 6. Contar con los elementos y el personal necesario para cumplir con el objeto y plazo de ejecución del contrato. | CUMPLE |
| 7. Garantizar que los elementos entregados sean de excelente calidad o fabricación (deben ser nuevos) sin perjuicio de la respectiva garantía. El Supervisor se reserva el derecho de devolver los equipos que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas, que presenten fallas y/o no cumplan con su normal funcionamiento, con el compromiso de cambio inmediato por otro nuevo y sin perjuicio de la Secretaría. | CUMPLE |
| 8. Asumir los costos de importación, transporte, cargue, descargue de los bienes requeridos por la entidad, el riesgo de la propiedad del bien hasta que se realice la entrega total a satisfacción en el lugar indicado, por lo tanto, el contratista asume el costo y el riesgo por el transporte y seguro de los bienes objeto de compraventa hasta el sitio de entrega contratado y se compromete a reponer y/o reparar las pérdidas o daños que ocurran antes de la entrega de los bienes, sin que ello genere gastos adicionales a la Secretaria de Movilidad y Tránsito. | CUMPLE |
| 9. Atender las solicitudes de soporte y garantía dentro de los tiempos de respuesta pactados y en los lugares que se requiera. | CUMPLE |
| 10. Las demás contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y los estudios previos, los cuales harán parte integral del futuro contrato. | CUMPLE |

## 2.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

El contratista cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la Ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Obligado a Presentar Seguridad Social** | SI | X | | | |
| | No | | | | |
| **PERSONA NATURAL** | | | **PERSONA JURIDICA** | **SI** | **NO** |
| Planilla número | | | Certificado de Representante Legal | X | |
| Período de Cotización | | | | | |
| Fecha de pago | | | Certificado de Revisor Fiscal | X | |
| Valor base de cotización | | | | | |
| Salud | | | Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial) | X | |
| Pensión | | | Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (vigente) | X | |
| ARL tipo de riesgo | | | Período de Cotización | Junio-25 | |

### 2.2.1. Otros seguimientos administrativos:

- Sin otros seguimientos administrativos

## 2.3. SEGUIMIENTO JURÍDICO

- Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades

sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

## 2.4. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

- Ninguna

## 2.5. RECIBO A SATISFACCION – APROBACION DE PAGO

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, articulo 83, la Supervisión del contrato hace constar que se hizo seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico sobre el cumplimiento del objeto del mismo.

El Contratista, aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL. De conformidad con lo dispuesto en la ley.

El objeto del contrato fue ejecutado conforme a lo pactado, se verificó el cumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas y recibido a satisfacción por el Municipio de Sabaneta, en el Periodo de seguimiento para pago.

## 2.6. DOCUMENTOS ANEXOS

- Certificado de pago de seguridad social (Planilla o certificación)
- Informe de actividades del contratista/asociado con sus evidencias si a ello hubiere lugar
- Cuenta de cobro

## III. ASISTENTES A LA REUNION DE SEGUIMIENTO DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | Julio de 2025 | | |
| Hora de Inicio: | 2:00 PM | Hora Finalización | 4:00 PM |
| Lugar donde se realiza la reunión | Despacho Secretaria de Movilidad y Tránsito | | |
| Interventor(es) y/o Supervisor(es): | JORGE HUMBERTO TABARES TAMAYO | | |
| Por parte del contratista: | UT COMPROMISO EXTREMO EN LA VIA | | |

FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO DE 2025

JORGE HUMBERTO TABARES TAMAYO - SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSITO

LIZETH DALLANY NARANJO GUTIERREZ- REPRESENTANTE LEGAL
UT COMPROMISO EXTREMO EN LA VIA