ACTA DE REUNIÓN No.			1
INTERNA	X	EXTERNA	

DEPENDENCIA QUE CONVOCA LA REUNIÓN	Página 1 de 6
Apoyo a la supervisión Alcaldía Rafael Uribe Uribe	

FECHA			Preside la reunión: Supervisión alcaldía Rafael Uribe Uribe									
DD	MM	AAAA										
12	02	2024	Elabora: Interventoría JVM Ingeniería S.A.S BIC									
			Lugar: Sala técnica alcaldía Rafael Uribe Uribe									
Hora de Inicio: 10:00			a.m.	x	p.m.		Hora de Cierre: 011:30			a.m.	x	p.m.	

Tema de reunión:	Reunión de seguimiento semanal
Grupo que se reúne:	**CONTRATISTA, INTERVENTORIA, SUPERVISIÓN.**

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carlos Márquez Feduyo	Residente Interventoría JVM INGENIERIA SAS BIC	
Fabian Rada Segura	Director de interventoría JVM INGENIERIA SAS BIC	
Yennis López López	Residente SST Interventoría JVM INGENIERIA SAS BIC	
Otilia Betancur	Coordinadora JVM INGENIERIA BIC	
Angelica maría Sánchez	Apoyo a la Supervisión JBJCM	
Felipe Rivas	Residente de obra CONSORCIO ARAGON GTD	
Katherine Chisacá	Residente SST CONSORCIO ARAGON GTD	

ORDEN DEL DÍA

1. Orden del día
2. Firma del acta de inicio
3. Recorrido preliminar frentes (salones comunales)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Buenos días re realiza el acta de seguimiento de comité # 1 en presencia de la interventoría JVM INGENIERIA SAS BIC, CONSORCIO ARAGON GTD Y ENTIDAD CONTRATANTE de esta manera se reúnen las ´partes interesadas para firmar el acta de inicio de los contratos 383 del 2023 y 382 del 2023 con fecha del 12 de febrero del 2024 de esta manera se anexa el acta de inicio firmada para dejar constancia así mismo el contratista ya debe de dar apertura.

2. De acuerdo con esto en reunión realizada en las instalaciones de la alcaldía Rafael Uribe Uribe se puedo acordar que por parte del contratista manifestó que no son coherentes las cantidades encontradas en el balance contractual entregado por la entidad, en ese orden de ideas se realizara una visitas ´preliminares para ajustar estas cantidades y en mejor de los casos la creación de NP si son necesarios, como interventoría se recomienda darle agilidad a esta análisis y programar una mesa de trabajo semana del 19 al 23 de febrero para revisión de las mismas

3. Por parte de la entidad se nos informa que se nos entregara vía correo los formatos y acta de mayores y menores que tramita la entidad

4. Las fechas estipuladas por parte de la entidad para la entrega de informes, corte y memorias de forma digital seria para los días 28 de cada mes a la entidad de manera virtual y una vez aprobado por la entidad procedemos a impresión y radicar de manera física, de esta, manera el contratista debe radicar a la interventoría el día 26 de cada mes para revisión oportuna

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS	Responsable	Fecha programada
• Realizar ajuste al balance contractual por parte del contratista	Consorcio Aragón GTD	23/02/2024
• Entrega de cronograma contractual para aprobación de la interventoría	Consorcio Aragón GTD	29/0272024
• Entrega de pólizas de obra e interventoría	Consorcio Aragón GTD Interventoría JVM ingeniería	29/0272024

ELABORÓ: Carlos Márquez – Residente Interventoría
Revisó: Fabián Rada – director de Interventoría

Anexo: presentación de comité #1
Anexo 2 acta de inicio