FICHA TÉCNICA RECURSO CERRAMIENTOS "EL SECRETO DE ANA NIEVES"

CERRAMIENTOS PLAZA SANTA MARIA
FASES DE MONTAJE, EVENTO Y DESMONTAJE SEGÚN EL CRONOGRAMA A CONTINUACION:

RECURSO					
FASES	**DESCRIPCIÓN DEL**	**CANTIDAD**	**DÍAS**	**VALOR INCLUIDO**	**OBSERVACIONES**
Montaje, Presentación y Desmontaje	Vallas de separación de tubo día inicial montaje y desmontaje (12 de Diciembre)	200	1		Garantizar la revisión del estado de los insumos diariamente.
	Vallas de separación de tubo día adicional montaje y desmontaje (13 de dic al 24 de diciembre)	200	12		

Cronograma General de Toda La produccion	
Montaje: 12 de Diciembre de 2024	
Ensayo general: 13 de diciembre de 2024	
Funciones: del 14 al 23 de diciembre de 2024	
Desmontaje: 24 de diciembre de 2024	