FICHA TÉCNICA RECURSO CERRAMIENTOS PLAZA DE BOLÍVAR

RECURSO CERRAMIENTOS - NAVIDAD 2024 "PLAZA BOLÍVAR"
FASES DE MONTAJE, EVENTO Y DESMONTAJE SEGÚN EL CRONOGRAMA A CONTINUACION:

RECURSO					
FASES	**DESCRIPCIÓN DEL INSUMO**	**CANTIDAD**	**DÍAS**	**VALOR INCLUIDO**	**OBSERVACIONES**
Montaje (contenedores) del 25 noviembre al 11 de diciembre	Vallas de separación de tubo	50 unidades	17		
Montaje (estructuras) del 1 al 28 de diciembre	Vallas de separación de tubo	270 unidades	28		
Evento 12 al 23 de diciembre	Vallas de separación de tubo	450 unidades	12		
	Muro de contención	30 metros	12		
	Malla de separación metalica	400 metros	12		
Desmontaje (estructuras) 28 al 30 de diciembre	Vallas de separación de tubo día inicial	50	3		

Cronograma General de Toda La produccion
Montaje: Del 25 de Nov al 12 de Diciembre
Ensayo general: 12 de diciembre
Funciones: del 13 al 22 de diciembre
Desmontaje: 23 al 30 de diciembre