PROSPERIDAD SOCIAL	**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**	**Código:** F-IP-175
		Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación:** Noviembre de 2021

Nº Y AÑO CONVENIO	678 FIP 2021	ID PROYECTO (DPS):	11647
SECTOR:	VIAS Y TRANSPORTE	TIPOLOGIA:	VIAS URBANAS
DEPARTAMENTO:	TOLIMA	MUNICIPIO:	COELLO
CONTRATO DE OBRA No	179 DE 01 DE JULIO DE 2022	SUPERVISOR:	DUBAN DARIO RAMIREZ LOPEZ
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE COELLO	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIA COELLO IC
OBJETO:	REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO-TOLIMA-FASE II		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE COELLO		
INTERVENTOR:	MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	411 FIP DE 2021
ACTA ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA Nº:	021 - REGION V	SUPERVISOR:	DUBAN DARIO RAMIREZ LOPEZ

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO DE OBRA

PLAZO:	60 DIAS	VALOR EJECUTADO:	$ 804.606.409,00
FECHA DE INICIO:	25/07/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	11/12/2023

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la entrega y recibo definitivo del objeto contractual el día _11_del mes de _DICIEMBRE_ de ___2023_____.

La Interventoría o el supervisor del contrato de obra hacen constar que el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por la Interventoría a satisfacción de acuerdo con la descripción relacionada en la siguiente Tabla que incluye cantidades y precios:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1	Demolición De Bordillos De Concreto	m	368	$ 5.330,00	$ 1.961.440
1.2	Demolición De Pavimentos Rígidos	m2	2156,58	$ 12.138,00	$ 26.176.568
1.3	Demolición De Pisos Y Andenes De Concreto	m2	672	$ 12.067,00	$ 8.109.024
1.4	Excavación En Material Común De La Explanación Y Canales	m3	1698,92664	$ 7.392,00	$ 12.558.466
1.5	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y Préstamos Para Distancias Mayores De Mil Metros (1.000 M) Medidos A Partir De Cien	m3/km	172983,2	$ 759,00	$ 131.294.249
2.1	Mejoramiento Con Material AFIRMADO	m3	431,316	$ 64.603,00	$ 27.864.308
2.2	Sub-Base Granular Clase B	m3	467,854	$ 97.152,00	$ 45.452.952
2.3	Base Granular Clase B	m3	335,5905	$ 103.724,00	$ 34.808.789
2.4	Riego De Imprimación Con Emulsión Asfáltica Crl-0	m2	2239,27	$ 2.310,00	$ 5.172.714
2.5	Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc-19 - Compra De Mezcla	m3	201,5343	$ 650.876,00	$ 131.173.839
3.1	Bordillo De Piezas Prefabricadas De Concreto; Incluye La Preparación De La Superficie De	m	697	$ 52.493,00	$ 36.587.621
3.2	Sub-Base Granular Clase B	m3	158,341905	$ 97.152,00	$ 15.383.233
3.3	Concreto Resistencia 21mpa (D)	m3	79,81738111	$ 494.579,00	$ 39.476.001
3.4	Pavimento De Adoquines De Concreto.	m2	340,5076889	$ 133.031,00	$ 45.298.078
4.1	Sumidero Lateral SI - 150 En Mampostería	UND	5	$ 1.797.245,00	$ 8.986.225
4.2	Tubería En Polietileno De Alta Densidad Alcantarillado 12" Suministro E Instalación	m	35	$ 85.357,00	$ 2.987.495
5.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75)	UNIDAD	2	$ 428.505,00	$ 857.010
5.2	Línea De Demarcación Con Pintura En Frío	m	1080	$ 1.924,00	$ 2.077.920
5.3	Marca Vial Con Pintura En Frío	m2	69	$ 27.274,00	$ 1.881.906
6.1	Plan De Gestión Integral De Obra (Pgio)	UND		$ 11.347.000,00	$ -
	Cantidades Pagadas Por El Ente Territorial				
1.2	Demolición De Pavimentos Rígidos	m2	609,3	$ 12.138,00	$ 7.395.683
1.3	Demolición De Pisos Y Andenes De Concreto	m2	560,4	$ 12.067,00	$ 6.762.347
1.5	Transporte De Materiales Provenientes De La Excavación De La Explanación, Canales Y	m3/km	409,4141892	$ 759,00	$ 310.745
2.1	Mejoramiento Con Material AFIRMADO	m3	75,155	$ 64.603,00	$ 4.855.238
2.4	Riego De Imprimación Con Emulsión Asfáltica Crl-0	m2	35,1	$ 2.310,00	$ 81.081
2.5	Mezcla Densa En Caliente Tipo Mdc-19 - Compra De Mezcla	m3	3,8475	$ 650.876,00	$ 2.504.245
4.1	Sumidero Lateral SI - 150 En Mampostería	UND	2	$ 1.797.245,00	$ 3.594.490
4.2	Tubería En Polietileno De Alta Densidad Alcantarillado 12" Suministro E Instalación	m	59,3	$ 85.357,00	$ 5.061.670
5.1	Señal Vertical De Transito Tipo 1 Con Lamina Retrorreflectiva Tipo III (75 X 75) Cm	UNIDAD	4	$ 428.505,00	$ 1.714.020
COSTO DIRECTO					**$ 610.387.356,88**
PGIO		GL	1	$ 11.347.000,00	**$ 11.347.000,00**
COSTOS INDIRECTOS				**29,96%**	**182.872.052,12**
Administración				22,96%	140.144.937,14
Imprevistos				2,00%	12.207.747,14
Utilidad				5,00%	30.519.367,84
Valor Total Ejecutado					**804.606.409,00**
Valor Total Ajustes					
Valor Total Final (ejecutado más ajustes)					**804.606.409,00**

El recibo de los trabajos no releva al contratista de sus obligaciones frente al contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes.
Asimismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato.

Se deja constancia de la entrega de los siguientes documentos:

Planos Record	X	Balance Final con memoria de cantidades finales	X
Pólizas actualizadas con la aprobación por parte de la Entidad Territorial	X	Otros según Pliego de Condiciones	N/A
Documentos/manual (es) de Uso y/o Mantenimiento (según el caso)	X		

Mediante la presente acta el Interventor hace entrega de las obras objeto del convenio No. __678 FIP__ de _2021_suscrito entre__Municipio de Coello__
y ___Departamento Administrativo para la Prosperidad Social _____

Nota:

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:FRANZ MOLLER REYES	Nombre:DUBAN DARIO RAMIREZ LOPEZ	Nombre: ORLANDO RIVERA MORA
Representante Legal del Contratista	Supervisor - Entidad Territorial (o quién esté facultado)	R. L. Interventoría (o quién esté facultado)