| La equidad es de todos · Prosperidad Social | ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1 (10%) | Código: |
|---|---|---|
| | | Versión: 2 |
| | PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL | Fecha de Aprobación: |

**TIPO DE CONTRATO**: CONTRATO DE OBRA **CONTRATO No. 179 DE 1 DE JULIO - 2022**
**OBJETO:** REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO-TOLIMA-FASE II
**CONTRATANTE :** ALCALDIA MUNICIPAL DE COELLO TOLIMA RL EVELIO CARO CANIZALES
**CONTRATISTA :** CONSORCIO VIA COELLO IC
**INTERVENTOR:** MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS
**PERIODO A PAGAR:** 25-JULIO DE 2022 AL 17 AGOSTO DE 2022

A los diecisiete (17) días del mes de Agosto del año 2022 se reunieron FRANZ MOLLER REYES como Representante legal del Contratista de Obra - CONSORCIO VIA COELLO IC, ORLANDO RIVERA MORA, como Director General de Interventoría de "MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS" y JOSE ARCESIO VARGAS BENITEZ como Supervisor del Contrato por la Entidad Territorial, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial No. 1 de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | CONDICIONES INICIALES | | | ACTA PARCIAL CORTE N° 1 (10%) | | CANTIDADES | | | VALORES | | | SALDOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CANTIDAD CONTRATO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | ACUMULADO ANTERIOR | PRESENTE MES | ACUMULADO TOTAL | CANTIDAD | VALOR |
| 1.1 | DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO | m | 560 | $ 5.330,00 | $ 2.984.800,00 | 296,00 | $ 1.577.680,00 | - | 296 | 296 | - | 1.577.680 | 1.577.680 | 264 | $ 1.407.120 |
| 1.2 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS | m2 | 2156,58 | $ 12.138,00 | $ 26.176.568,04 | 1.266,54 | $ 15.373.237,03 | 0,00 | 1.266,54 | 1.266,54 | $ - | $ 15.373.237 | $ 15.373.237 | 890,04 | $ 10.803.331 |
| 1.3 | DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO | m2 | 672 | $ 12.067,00 | $ 8.109.024,00 | 189,00 | $ 2.280.663,00 | 0,00 | 189,00 | 189,00 | $ - | $ 2.280.663 | $ 2.280.663 | 483,00 | $ 5.828.361 |
| 1.4 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN | m3 | 2835,48 | $ 7.392,00 | $ 20.959.868,16 | 377,11 | $ 2.787.609,43 | 0,00 | 377,11 | 377,11 | $ - | $ 2.787.609 | $ 2.787.609 | 2.458,37 | $ 18.172.259 |
| 1.5 | Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m). | m3/km | 172.983,20 | $ 759,00 | $ 131.294.248,80 | 47.898,12 | $ 36.354.672,32 | 0,00 | 47.898,12 | 47.898,12 | $ - | $ 36.354.672 | $ 36.354.672 | 125.085,08 | $ 94.939.576 |
| 2.1 | Mejoramiento con material AFIRMADO | m3 | 431,32 | $ 64.603,00 | $ 27.864.307,55 | 0,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 431 | $ 27.864.308 |
| 2.2 | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | m3 | 431,32 | $ 97.152,00 | $ 41.903.212,03 | 0,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 431,32 | $ 41.903.212 |
| 2.3 | BASE GRANULAR CLASE B | m3 | 323,49 | $ 103.724,00 | $ 33.553.365,59 | 0,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 323,49 | $ 33.553.366 |
| 2.4 | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 | m2 | 2.156,58 | $ 2.310,00 | $ 4.981.699,80 | 0,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 2.156,58 | $ 4.981.700 |
| 2.5 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 194,09 | $ 650.876,00 | $ 126.329.954,77 | 0,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 194,09 | $ 126.329.955 |
| 3.1 | Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto; incluye la preparacion de la superficie de apoyo | m | 1.340,00 | $ 52.493,00 | $ 70.340.620,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 1.340,00 | $ 70.340.620 |
| 3.2 | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | m3 | 124,63 | $ 97.152,00 | $ 12.107.956,61 | 0,00 | $ - | | 0,00 | | | | | 124,63 | $ 12.107.957 |
| 3.3 | Concreto Resistencia 21MPa (D) | m3 | 79,17 | $ 494.579,00 | $ 39.155.819,43 | 0,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 79,17 | $ 39.155.819 |
| 3.4 | Pavimento de adoquines de concreto. | m2 | 79,30 | $ 133.031,00 | $ 10.549.358,30 | 0,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 79,30 | $ 10.549.358 |
| 4.1 | SUMIDERO LATERAL SL - 150 EN MAMPOSTERIA | UND | 5,00 | $ 1.797.245,00 | $ 8.986.225,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 5,00 | $ 8.986.225 |
| 4.2 | TUBERIA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ALCANTARILLADO 12" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | m | 35,00 | $ 85.357,00 | $ 2.987.495,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 35,00 | $ 2.987.495 |
| 5.1 | Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75 ) | UNIDAD | 2,00 | $ 428.505,00 | $ 857.010,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 2,00 | $ 857.010 |
| 5.2 | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | m | 1.078,29 | $ 1.924,00 | $ 2.074.629,96 | 0,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 1.078,29 | $ 2.074.630 |
| 5.3 | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO | m2 | 68,40 | $ 27.274,00 | $ 1.865.541,60 | 0,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 68,40 | $ 1.865.542 |
| 6.1 | PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO) | UND | 1,00 | $ 11.347.000,00 | $ 11.347.000,00 | 0,00 | $ - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | $ - | $ - | $ - | 1,00 | $ 11.347.000 |
| | | | | | $ - | | | | | | | | | 0,00 | $ - |
| | | | | | $ - | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA | | | | | $ 573.081.704,63 | | $ 58.373.861,78 | | | | $ - | $ 58.373.862 | $ 58.373.862 | | $ 514.707.843 |
| PGIO | | | | | $ 11.347.000,00 | | | | | | | | | | $ 11.347.000 |
| VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | | | | $ 171.695.279 | | $ 17.488.809 | | | | $ - | $ 17.488.809 | $ 17.488.809 | | $ 154.206.470 |
| ADMINISTRACIÓN | | 22,96% | | | $ 131.579.559 | | $ 13.402.639 | | | | $ - | $ 13.402.639 | $ 13.402.639 | | $ 118.176.921 |
| IMPREVISTOS | | 2,00% | | | $ 11.461.634 | | $ 1.167.477 | | | | $ - | $ 1.167.477 | $ 1.167.477 | | $ 10.294.157 |
| UTILIDAD | | 5,00% | | | $ 28.654.085 | | $ 2.918.693 | | | | $ - | $ 2.918.693 | $ 2.918.693 | | $ 25.735.392 |
| VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS | | | | | $ 756.123.983,34 | | $ 75.862.671 | | | | $ - | $ 75.862.671 | $ 75.862.671 | | $ 680.261.313 |

**BALANCE PRESUPUESTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| $ 756.123.983,34 | V/R ANTICIPO: | $ - | |
| $ - | % ANTICIPO : | $ - | |
| $ 756.123.983,34 | % RETEGARANTIA : | $ - | |

| NO. | DESCRIPCIÓN* | FECHA DE PAGO | VALOR FACTURADO | % PAGADO | RETENCIÓN GARANTÍA | | | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | SALDO POR AMORTIZAR | VALOR NETO A PAGAR | SALDO POR PAGAR | % PAGADO ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTA PARCIAL | | $ 75.862.671 | 10,03% | $ - | | | $ - | $ - | $ 75.862.671 | $ 680.261.312 | 10,03% |
| TOTAL | | | | 10,03% | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 75.862.671 | $ 680.261.312 | 10,03% |

(*) Descripción de la etapa o el período facturado:

FECHA DE ELABORACIÓN: 17-ago.-22

**POR EL CONTRATISTA:**
**Firma:**
**Nombre: FRANZ MOLLER REYES**
**Cargo: REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA DE OBRA**

**POR LA INTERVENTORÍA:**
**Firma:**
**Nombre: ORLANDO RIVERA MORA**
**Cargo: DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA**

**POR LA ENTIDAD TERRITORIAL:**
**Firma:**
**Nombre: JOSE ARCESIO VARGAS**
**Cargo: SUPERVISOR CONTRATO - ENTE TERRITORIAL**