PROSPERIDAD SOCIAL	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3 (50%)	Código:
		Versión: 2
	PROCESO: GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	Fecha de Aprobación:

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA **CONTRATO No.**
OBJETO: REMODELACION VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO-TOLIMA-FASE II
CONTRATANTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE COELLO TOLIMA RL EVELIO CARO CANIZALES
CONTRATISTA : CONSORCIO VIA COELLO IC
INTERVENTOR: MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS
PERÍODO A PAGAR: 8-OCTUBRE DE 2022 AL 14 OCTUBRE DE 2022

A los Veintiocho (28) días del mes de Octubre del año 2022 se reunieron FRANZ MOLLER REYES como Representante legal del Contratista de Obra - CONSORCIO VIA COELLO IC, ORLANDO RIVERA MORA, como Director General de Interventoría de "MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS" y DUBAN DARIO RAMIREZ LOPEZ como Supervisor del Contrato por la Entidad Territorial, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial No. 3 de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTA PARCIAL CORTE No 3 (50%)		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1.1	DEMOLICIÓN DE BORDILLOS DE CONCRETO	m	560.00	$ 5,330.00	$ 2,984,800.00	72.00	$ 383,760.00	296.00	72.00	368	$ 1,577,680	$ 383,760	$ 1,961,440.00	192.00	$ 1,023,360
1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS	m2	2,156.58	$ 12,138.00	$ 26,176,568.04	882.65	$ 10,713,605.70	1,266.54	882.65	2149.1879	$ 15,373,237	$ 10,713,606	$ 26,086,842.73	7.39	$ 89,725
1.3	DEMOLICIÓN DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO	m2	672.00	$ 12,067.00	$ 8,109,024.00	12.60	$ 152,044.20	659.00	12.60	671.6	$ 7,952,153	$ 152,044	$ 8,104,197.20	0.40	$ 4,827
1.4	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	2,835.48	$ 7,392.00	$ 20,959,868.16	464.18	$ 3,431,185.30	1,146.11	464.18	1610.287165	$ 8,472,057	$ 3,431,185	$ 11,903,242.73	1,225.19	$ 9,056,625
1.5	Transporte de Materiales Provenientes de la Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Medidos a partir de cien metros (100 m).	m3/km	172,983.20	$ 759.00	$ 131,294,248.80	52,790.53	$ 40,068,012.27	116,850.12	52,790.53	169,641	$ 88,689,240	$ 40,068,012	$ 128,757,252.59	3,342.55	$ 2,536,996
2.1	Mejoramiento con material AFIRMADO	m3	431.32	$ 64,603.00	$ 27,864,307.55	0.00	$ -	0.00	-	0	$ -	$ -	$ -	431.32	$ 27,864,308
2.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	431.32	$ 97,152.00	$ 41,903,212.03	189.60	$ 18,420,019.20	240.00	189.60	429.6	$ 23,316,480	$ 18,420,019	$ 41,736,499.20	1.72	$ 166,713
2.3	BASE GRANULAR CLASE B	m3	323.49	$ 103,724.00	$ 33,553,365.59	254.70	$ 26,418,502.80	0.00	254.70	254.7	$ -	$ 26,418,503	$ 26,418,502.80	68.79	$ 7,134,863
2.4	RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0	m2	2,156.58	$ 2,310.00	$ 4,981,699.80	0.00	$ -	0.00	-	0	$ -	$ -	$ -	2,156.58	$ 4,981,700
2.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	m3	194.09	$ 650,876.00	$ 126,329,954.77	0.00	$ -	0.00	-	0	$ -	$ -	$ -	194.09	$ 126,329,955
3.1	Bordillo de Piezas Prefabricadas de Concreto; incluye la preparacion de la superficie de apoyo	m	1,340.00	$ 52,493.00	$ 70,340,620.00	320.00	$ 16,797,760.00	360.00	320.00	680	$ 18,897,480	$ 16,797,760	$ 35,695,240.00	660.00	$ 34,645,380
3.2	SUB-BASE GRANULAR CLASE B	m3	124.63	$ 97,152.00	$ 12,107,956.61			40.50	-	40.5	$ 3,934,656	$ -	$ 3,934,656.00	84.13	$ 8,173,301
3.3	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	79.17	$ 494,579.00	$ 39,155,819.43		$ -	0.00	-	0	$ -	$ -	$ -	79.17	$ 39,155,819
3.4	Pavimento de adoquines de concreto.	m2	79.30	$ 133,031.00	$ 10,549,358.30		$ -	0.00	-	0	$ -	$ -	$ -	79.30	$ 10,549,358
4.1	SUMIDERO LATERAL SL - 150 EN MAMPOSTERIA	UND	5.00	$ 1,797,245.00	$ 8,986,225.00	0.00	$ -	2.00	-	2	$ 3,594,490	$ -	$ 3,594,490.00	3.00	$ 5,391,735
4.2	TUBERIA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ALCANTARILLADO 12" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	m	35.00	$ 85,357.00	$ 2,987,495.00	0.00	$ -	35.00	-	35	$ 2,987,495	$ -	$ 2,987,495.00	0.00	$ -
5.1	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75)	UNIDAD	2.00	$ 428,505.00	$ 857,010.00		$ -	0.00	-	-	$ -	$ -	$ -	2.00	$ 857,010
5.2	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	m	1,078.29	$ 1,924.00	$ 2,074,629.96		$ -	0.00	-	-	$ -	$ -	$ -	1,078.29	$ 2,074,630
5.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	m2	68.40	$ 27,274.00	$ 1,865,541.60		$ -	0.00	-	-	$ -	$ -	$ -	68.40	$ 1,865,542
6.1	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA (PGIO)	UND	1.00	$ 11,347,000.00	$ 11,347,000.00		$ -								
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA					$ 573,081,704.63		$ 116,384,889.47				$ 174,794,969	$ 116,384,889	$ 291,179,858.25		$ 281,901,846
PGIO					$ 11,347,000.00										$ 11,347,000
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					$ 171,695,279		$ 34,868,913				$ 52,368,573	$ 34,868,913	$ 87,237,485.5315		$ 84,457,793
	ADMINISTRACIÓN	22.96%			$ 131,579,559		$ 26,721,971				$ 40,132,925	$ 26,721,971	$ 66,854,895.4540		$ 64,724,664
	IMPREVISTOS	2.00%			$ 11,461,634		$ 2,327,698				$ 3,495,899	$ 2,327,698	$ 5,823,597.1650		$ 5,638,037
	UTILIDAD	5.00%			$ 28,654,085		$ 5,819,244				$ 8,739,748	$ 5,819,244	$ 14,558,992.9125		$ 14,095,092
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					$ 756,123,983.34		$ 151,253,802.35				$ 227,163,541.43	$ 151,253,802.35	$ 378,417,343.78		$ 377,706,639.56

BALANCE PRESUPUESTAL

$ 756,123,983.34	V/R ANTICIPO:	$ -	
$ -	% ANTICIPO :	$ -	
$ 756,123,983.34	% RETEGARANTIA :	$ -	

NO.	DESCRIPCIÓN*	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURAD	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA			AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL # 1		$ 75,862,671	10.03%	$ -					$ 75,862,670.77	$ 680,261,313	90%
2	ACTA PARCIAL # 2		$ 151,300,871	20.01%	$ -					$ 151,300,871	$ 528,960,442	70%
3	ACTA PARCIAL # 3		$ 151,253,802	20.00%	$ -			$ -		$ 151,253,802	$ 377,706,639.56	50%
TOTAL				50.05%	$ -			$ -	$ -			50%

(*) Descripción de la etapa o el período facturado:

FECHA DE ELABORACIÓN: 28-oct.-22

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: FRANZ MOLLER REYES
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ORLANDO RIVERA MORA
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA

POR LA ENTIDAD TERRITORIAL:
Firma:
Nombre: DUBAN DARIO RAMIREZ LOPEZ
Cargo: SUPERVISOR CONTRATO - ENTE TERRITORIAL