PRORROGA ACTA DE SUSPENSIÓN No 1
CONTRATO DE OBRA No. 179 DEL 01 DE JULIO DE 2022

TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA	**NÚMERO DE CONTRATO 179**	**FECHA: 01 de Julio de 2022**
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VIA COELLO IC	
IDENTIFICACIÓN:	NIT No 901.608.683-1	
REPRESENTANTE LEGAL:	FRANZ MOLLER REYES	
IDENTIFICACIÓN:	C.C No 79.939.385 de Bogotá DC	
DIRECCIÓN:	CR 7 60 21 ED DISTRITO 60 OF 503 BRR PRADOS DEL NORTE.	
CIUDAD:	IBAGUÉ, TOLIMA	
TELÉFONO: 3176423400	CORREO ELECTRÓNICO: GERENCIA.INGEMIN@GMAIL.COM	
VALOR	**SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEITITRÉS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($756.123.983,34)**	
PLAZO	**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.**	
OBJETO	**REMODELACIÓN VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO – TOLIMA – FASE II .**	
ACTA DE SUSPENSION No 1	**AGOSTO 18 DE 2022**	

En Coello, Tolima, a los Un (01) días de Septiembre de 2022, se reunieron **EVELIO CARO CANIZALES**, identificado con cedula de ciudadanía número 93.129.767 de Espinal, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE COELLO**, con NIT. 800.100.051-7; de una parte, y quien para efectos de este contrato se denominara **EL CONTRATANTE,** además, **FRANZ MOLLER REYES,** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.939.385 de Bogotá DC, R.L CONSORCIO VIA COELLO IC identificado con NIT No 901.608.683-1, y quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA,** también **ORLANDO RIVERA MORA** identificado con cedula de ciudadanía No. 73.311.791 de Bogotá, R.L MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S identificado con NIT No 830.013.230-5, quien en adelante se denominara **EL INTERVENTOR**, así como **JOSE ARCESIO VARGAS BENITEZ** en su calidad de Secretario de Planeación y Supervisor del contrato del asunto, con el fin de oficializar la Prorroga del Acta de Suspensión No 1 objeto del contrato de obra antes mencionado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

- Se Suscribió Acta de Suspensión No 1, por un término de Quince (15) días, contados a partir del 18 de Agosto hasta el 01 de Septiembre de 2022.

- La Administración Municipal solicita ampliación de la Suspensión No 1 del contrato en mención, con motivo a que mediante Oficio Rad. No 3272 de Agosto 29 de 2022, la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, da a conocer el Cobro de la Liquidación Tarifa de Evaluación de solicitud de Modificación de Permiso de Aprovechamiento Forestal de 45 individuos arbóreos.

Por lo anterior, mediante RESOLUCIÓN No 290 de Agosto 30 de 2022 "Por la cual se ordena un pago a favor de Cortolima, dentro del Expediente COR-1155-22 IN 54576".

Así las cosas, se está a la espera de que esta Entidad programe la Visita Técnica para continuar con el trámite para del Permiso.

- Se suscribió Convenio Interadministrativo No 002 de Agosto 24 de 2022 para la reposición de un tramo en la red de alcantarillado, el día 31 de Agosto se dio inicio a la ejecución de las actividades y El tiempo estimado para la ejecución del Convenio es de Quince (15) días.

ACUERDAN

PRIMERO: Prorrogar la Suspensión No 1 por un término de Quince (15) días la ejecución del Contrato de obra No 179 del 01 de Julio de 2022, contados a partir del 02 hasta el 16 de Septiembre de 2022.

SEGUNDO: Para la reanudación del plazo del contrato y de la ejecución de las obras, las partes suscribirán de manera oportuna la correspondiente Acta de Reinicio.

TERCERO: El contratista se compromete a ampliar la vigencia de los amparos de las garantías con la presente acta y remitir las pólizas a la Entidad.

En constancia se firma por las partes que en ella intervinieron, dada en Coello, Tolima, a los Un (01) días de Septiembre de 2022.

MUNICIPIO DE COELLO
NIT: 800.100.051-7

EVELIO CARO CANIZALES
Alcalde municipal

CONTRATISTA

FRANZ MOLLER REYES
C.C. Nº 79.939.385 de Bogotá DC
R.L. CONSORCIO VIA COELLO IC
NIT No 901.608.683-1

INTERVENTOR

ORLANDO RIVERA MORA
R.L MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S
NIT No 830.013.230-5

ENTERADO SUPERVISOR,

JOSE ARCESIO VARGAS BENITEZ
Secretario de planeación E Infraestructura