**ACTA DE SUSPENSIÓN No 3**
**CONTRATO DE OBRA No. 179 DEL 01 DE JULIO DE 2022**

| | | |
|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO OBRA PÚBLICA** | **NÚMERO DE CONTRATO 179** | **FECHA: 01 de Julio de 2022** |
| **INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA** | CONSORCIO VIA COELLO IC | |
| **IDENTIFICACIÓN:** | NIT No 901.608.683-1 | |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | FRANZ MOLLER REYES | |
| **IDENTIFICACIÓN:** | C.C No 79.939.385 de Bogotá DC | |
| **DIRECCIÓN:** | CR 7 60 21 ED DISTRITO 60 OF 503 BRR PRADOS DEL NORTE. | |
| **CIUDAD:** | IBAGUÉ, TOLIMA | |
| **TELÉFONO: 3176423400** | CORREO ELECTRÓNICO: GERENCIA.INGEMIN@GMAIL.COM | |
| **VALOR** | **SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEITITRÉS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($756.123.983,34)** | |
| **PLAZO** | **EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.** | |
| **OBJETO** | **REMODELACIÓN VIA DE ACCESO PRINCIPAL CON ANDENES DESDE EL PUENTE SOBRE EL RIO COELLO HASTA LA CARRERA 3 CON CALLE 2 COELLO - TOLIMA - FASE II** | |
| **ACTA DE SUSPENSION No 1** | **AGOSTO 18 DE 2022** | |
| **AMPLIACION ACTA DE SUSPENSION No 1** | **SEPTIEMBRE 01 DE 2022** | |
| **ACTA DE REINICIO No 1** | **SEPTIEMBRE 17 DE 2022** | |
| **ACTA DE SUSPENSION No 2** | **OCTUBRE 20 DE 2022** | |
| **ACTA DE REINICIO No 2** | **NOVIEMBRE 17 DE 2022** | |
| **ACTA DE SUSPENSION No 3** | **NOVIEMBRE 30 DE 2022** | |

En Coello, Tolima, a los Veintinueve (29) días de Noviembre de 2022, se reunieron **EVELIO CARO CANIZALES**, identificado con cedula de ciudadanía número 93.129.767 de Espinal, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE COELLO**, con NIT. 800.100.051-7; de una parte, y quien para efectos de este contrato se denominara **EL CONTRATANTE,** además, **FRANZ MOLLER REYES,** identificado con cedula de ciudadanía No. 79.939.385 de Bogotá DC, R.L CONSORCIO VIA COELLO IC identificado con NIT No 901.608.683-1, y quien en adelante se denominara **EL CONTRATISTA,** también **ORLANDO RIVERA MORA** identificado con cedula de ciudadanía No. 73.311.791 de Bogotá, R.L MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S identificado con NIT No 830.013.230-5, quien en adelante se denominara **EL INTERVENTOR**, así como **DUBAN DARIO RAMIREZ LOPEZ** en su calidad de Secretario de Planeación y supervisor del contrato del asunto, con el fin de oficializar el Acta de Suspensión No 2 objeto del contrato de obra antes mencionado, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

## CONSIDERACIONES

Que de acuerdo con la ola invernal a nivel regional y nacional, se han registrado constantes y fuertes lluvias en el área del proyecto, que limitan en la ejecución de las actividades contractuales a cielo abierto.

Por consiguiente, se motiva la presente solicitud de suspensión del Contrato de Obra en referencia, dado que esta eventualidad repercute directamente con el desarrollo normal de las actividades de obra y en la programación, generando retrocesos en el tiempo, la administración, el personal, la maquinaria y el equipo.

Analizada la anterior solicitud, el Municipio de Coello, las encuentra plenamente justificadas y de recibo, por lo tanto, las partes,

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Suspender por un término de Quince (15) días la ejecución del Contrato de obra No 179 del 01 de Julio de 2022, contados a partir del 30 de Noviembre hasta el 14 de Diciembre de 2022.

**SEGUNDO:** Para la reanudación del plazo del contrato y de la ejecución de las obras, las partes suscribirán de manera oportuna la correspondiente Acta de Reinicio.

**TERCERO**: El contratista se compromete a ampliar la vigencia de los amparos de las garantías con la presente acta y remitir las pólizas a la Entidad.

En constancia se firma por las partes que en ella intervinieron, dada en Coello, Tolima, a los Veintinueve (29) días de Noviembre de 2022.

**MUNICIPIO DE COELLO**
**NIT: 800.100.051-7**

**EVELIO CARO CANIZALES**
Alcalde municipal

**CONTRATISTA**

**FRANZ MOLLER REYES**
C.C. N.º 79.939.385 de Bogotá DC
R.L. CONSORCIO VIA COELLO IC
NIT No 901.608.683-1

**INTERVENTOR**

**ORLANDO RIVERA MORA**
R.L MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S
NIT No 830.013.230-5

**ENTERADO SUPERVISOR,**

**DUBAN DARIO RAMIREZ LOPEZ**
Secretario de planeación E Infraestructura