Superintendencia de Notariado y Registro

INFORME DE SUPERVISIÓN.
Corte al 30 de junio de 2025.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Contrato:	Prestación De Servicios	**N° Contrato:**	1590 DE 2025.
Contratista:	Unión Temporal IDDI LAS 2025 - SNR 1590-2025	**CC./ NIT**	901.923.141-1
Supervisores:	Johanna Andrea Rodríguez Herrera Carlos Andrés Muñoz Patiño	**Dependencia:**	Grupo de Gestión Documental - SNR
Apoyo a la Supervisión Técnica:	• Laura Stefani Hernández Estepa – Profesional Universitario Tipo A • Myriam Alejandra Montaño – Profesional Especializado Tipo C • Balvina Guerrero Lozano – Profesional Especializado Tipo C • Myriam Alejandra Montaño – Profesional Especializado Tipo C • Carol Vanessa Camacho Martínez – Profesional Especializado Tipo D		
Apoyo a la Supervisión Jurídica:	• Gregory de Jesús Torregrosa Rebolledo – Contratista Oficina Asesora Jurídica.		
Objeto:	Prestar los servicios operativos, logísticos y de traslado para la intervención en conservación, digitalización e indexación a nivel de unidad documental de libros de antiguo sistema – las, de las oficinas de registro de instrumentos públicos (ORIP) seleccionadas por la SNR y lo establecido en el anexo técnico todo con fines de conservación y preservación de conformidad a lo establecido por el archivo general de la nación.		
Lugar de Ejecución:	En las Oficinas de Registro de instrumentos Públicos donde se llevará a cabo la etapa de alistamiento, embalaje y traslado: y la bodega del contratista en la ciudad de Bogotá, donde se adelantarán los procesos técnicos archivísticos para la ejecución de acuerdo con la agrupación numero 1: Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Medellín.		
Plazo de Ejecución:	nueve (9) meses y (5) días		
Valor del contrato:	$12.720.376.558,00 - Doce mil setecientos veinte millones trescientos setenta y seis mil quinientos cincuenta y ocho pesos m/cte.		
Fecha de inicio:	11 de marzo de 2025	**Fecha terminación**:	15 de diciembre de 2025
Prorroga No. 1	N/A		

Cuadro No. 1. Información del contrato.

2. ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL

Desarrollar el proceso de intervención en primeros auxilios en conservación para la digitalización e indexación básica, a nivel de unidad documental, de aproximadamente 4.470 Libros de Antiguo Sistema (En adelante -LAS-), distribuidos de la siguiente forma:

No.	ORIP	DEPARTAMENTO	REGIONAL	LAS
1	Medellín	Antioquia	Andina	4.470
TOTAL				4.470

Cuadro No. 2. Información de los LAS a intervenir.

ORIP	DEPARTAMENTO
Santa fe de Antioquia	Antioquia
Santa Bárbara	Antioquia
La Dorada	Caldas

Cuadro No. 3. ORIP para completar de ser necesario el valor del contrato

De igual manera, y conforme a lo establecido en el Proceso de Licitación Pública No. 016 de 2024, específicamente en el numeral 23 denominado “Servicios Agregados”, el contratista certificó el cumplimiento de lo dispuesto en el pliego de condiciones respecto a la intervención de los libros adicionales. En ese sentido, se relaciona un total de 190 Libros del Antiguo Sistema (LAS) que serán objeto de intervención bajo dicho componente, conforme al orden establecido en el pliego de condiciones.

3. DESCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO.

A continuación, se relaciona cada una de las fases técnicas que se deben desarrollar en la ejecución el Contrato No. 1590 de 2025, de acuerdo con el anexo técnico Intervención de Libros de Antiguo Sistema vigencia 2025.

3.1 ETAPA INICIAL - ASPECTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

En esta etapa, los documentos remitidos por el contratista son revisados y aprobados por los supervisores y el equipo de apoyo, conforme a los criterios técnicos y administrativos establecidos:

- **HOJAS DE VIDA DEL EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO.**

En el marco de la ejecución del presente contrato, se llevó a cabo la validación de las hojas de vida del personal propuesto por el contratista, proceso que tuvo lugar el día 17 de marzo de 2025. Esta revisión tuvo como finalidad verificar el cumplimiento de los perfiles y requisitos establecidos en los pliegos de condiciones y en el anexo técnico del contrato, con el fin de asegurar que el recurso humano asignado cuente con las competencias necesarias para el desarrollo de las actividades contractuales.

La validación fue formalizada mediante comunicación oficial remitida al contratista, bajo el radicado No. SNR2025EE-022851-1, en la cual se dejó constancia de los resultados del análisis realizado y se otorgó el aval correspondiente para la vinculación del personal evaluado.

No.	CANT.	ROL	DEDICACIÓN	NOMBRE DEL PROFESIONAL
1	1	Gerente del Proyecto	100%	Miguel Forero Rincón
2	1	Microbiólogo	50%	Sonia Angelica Zambrano Pineda
3	1	Conservador	100%	Federico Guillermo Rodríguez Melo
4	2	Conservador	100%	Natacha Eslava Vélez
5	1	Ingeniero Industrial	100%	Johanna Marcela Figueroa Vivas
6	1	Ingeniero de Sistemas	100%	Wilmar Alberto Garzón Valero
7	1	Ingeniero de Sistemas	100%	Ismael Yesid Jimenez Bautista
8	1	Lider de Calidad	100%	Laura Melissa Palacio Rodríguez
9	2	Lider de Calidad	100%	Miguel Ángel Pedraza Piedrahita

Cuadro No. 4. Perfiles avalados.

- **INFORME Y VALIDACIÓN DE LA BODEGA DEL CONTRATISTA.**

A fecha de corte del presente informe se han realizado 2 visitas a la bodega de la contratista ubicada en la Transversal 93 # 51 - 98 bodega 14 y 15 Centro Empresarial Puerta del Sol - Bogotá D.C.

No. DE VISITA	FECHA	ENCARGADO SNR	RESULTADO
1	27 de marzo de 2025	Carlos Andrés Muñoz Patiño Myriam Alejandra Montaño Bonilla Balvina Guerrero Lozano Rodrigo José Cruz Ordoñez	En cumplimiento de las labores de supervisión técnica del contrato, se llevó a cabo la visita de verificación a la bodega propuesta por la Unión Temporal IDDI LAS 2025, con el fin de evaluar la idoneidad del espacio destinado para el desarrollo de las actividades relacionadas con la intervención de los Libros del Antiguo Sistema (LAS). Durante el recorrido, se revisaron aspectos generales de infraestructura, distribución interna y condiciones mínimas de operación requeridas para el personal técnico y operativo. Como resultado de la visita, se indicó al contratista la necesidad de realizar adecuaciones al espacio, en tanto la bodega evaluada presenta limitaciones en cuanto a su capacidad física. Se evidenció que el área disponible es reducida para el volumen de documentos a intervenir y para el número de trabajadores proyectados, lo cual podría afectar el normal desarrollo de las actividades contractuales. Por tanto, se recomendó implementar ajustes que permitan optimizar la distribución de los espacios, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, ventilación, iluminación, zonas de trabajo diferenciadas y flujo eficiente de los procesos operativos.

No. DE VISITA	FECHA	ENCARGADO SNR	RESULTADO
			Pendiente: Se solicita la ejecución de las adecuaciones necesarias, a fin de que puedan ser verificadas y evaluadas en la próxima visita de validación de bodega.
2	03 de abril de 2025	Carlos Andrés Muñoz Patiño Myriam Alejandra Montaño Bonilla Balvina Guerrero Lozano Rodrigo José Cruz Ordoñez	Una vez realizada la verificación de la bodega el 3 de abril de 2025, la misma fue aprobada, en tanto cumplía con las condiciones establecidas en el anexo técnico del contrato y se llevaron a cabo las adecuaciones solicitadas por la supervisión, garantizando así su idoneidad para el desarrollo de las actividades contractuales.

Cuadro No. 5. Relación de visitas validación de bodegas.

- **PMI Y CRONOGRAMA.**

El Plan de Dirección del Proyecto (PMI) V1 fue entregado por el contratista el día 16 de abril de 2025. Posteriormente, el 30 de abril de 2025, la supervisión técnica emitió observaciones al documento, solicitando su actualización, particularmente en lo relacionado con el Plan de Dirección del Cronograma.

Esta solicitud se fundamenta en que, para la fecha, ya se encontraba definido el porcentaje del valor del contrato correspondiente a la ORIP de Medellín. Además, se indicó la necesidad de incluir en el cronograma la intervención de los 190 Libros del Antiguo Sistema (LAS) ofrecidos por el contratista en el marco del proceso de licitación pública.

La entrega del plan de dirección del proyecto V2 ajustado se recibe el día 13 de mayo del 2025, fue revisado y remitido al contratista.

3.2 ALISTAMIENTO EN LAS ORIP.

Las visitas de reconocimiento tienen como objetivo verificar las condiciones físicas y técnicas de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP), así como realizar una revisión preliminar de la documentación existente. Estas visitas permiten planificar de manera adecuada las actividades contractuales, identificar riesgos potenciales que puedan afectar su ejecución y asegurar la disponibilidad y adecuación de los recursos e insumos necesarios para la intervención.

Asimismo, estas inspecciones facilitan la elaboración de un diagnóstico inicial que sirve como base para la programación eficiente de las actividades a desarrollar en cada sede. En el Cuadro No. 6 se detallan las fechas en las que se llevaron a cabo dichas visitas.

No.	ORIP	FECHA
1	Medellín	13 de marzo de 2025

Cuadro No. 6. Detalle de las Visitas de Reconocimiento.

La visita de reconocimiento en la ORIP de Medellín fue concluida el 13 de marzo de 2025, con el acompañamiento de los funcionarios José Miguel Guarín, Walter Palacio Betancur y Nicolás Muñoz.

- **SANEAMIENTO AMBIENTAL PREVENTIVO.**

Para asegurar condiciones ambientales apropiadas, minimizar el riesgo de propagación de agentes contaminantes y salvaguardar la salud del personal que manipula directamente los Libros del Antiguo Sistema, se requiere la ejecución de la actividad de saneamiento ambiental preventivo en cada una de las ORIP incluidas en el alcance del contrato. Esta acción también responde a la necesidad de cumplir con los lineamientos técnicos y normativos definidos en el anexo técnico del contrato.

A continuación, se presentan las fechas en las que se llevó a cabo el Saneamiento Ambiental Preventivo en la ORIP:

No.	ORIP	FECHA
1	Medellín	13 de marzo de 2025

Cuadro No. 7. Detalle de los saneamientos realizados y pendientes.

El saneamiento ambiental preventivo se realizó y finalizo en la fecha relacionada en el cuadro anterior.

- **ALISTAMIENTO, ENTREGA Y EMBALAJE EN SITIO.**

El proceso de alistamiento se llevó a cabo conforme a los lineamientos establecidos en el ítem 5.3 *"Alistamiento, Entrega y Embalaje en la ORIP*" del anexo técnico del contrato, cumpliendo con cada una de las actividades allí definidas, a saber:

- Protocolo de alistamiento, entrega y embalaje.
  - Montaje de infraestructura y adecuación de las áreas de trabajo en la ORIP (Oficina de Registro de Instrumentos Públicos).
  - Realización del inventario y diagnóstico de los Libros del Antiguo Sistema (LAS).
  - Verificación y entrega de los LAS, incluyendo el procedimiento de cambio de custodia temporal.
  - Organización del almacenamiento temporal para su posterior traslado.
  - Cierre del proceso de alistamiento.
  - Formulación y firma del acta de entrega y recibo de los LAS.
- Desmontaje de la infraestructura, retiro de las áreas de trabajo y cierre del protocolo.

Las actividades anteriormente mencionadas se realizaron en las siguientes fechas:

No.	ORIP	FECHA	
		INICIAL	FINAL
1	Medellín	17 de marzo 2025	13 de abril 2025

Cuadro No. 8. Detalle fechas de alistamiento por Orip.

Las cantidades de libros por estado determinados en la ORIP de Medellín durante la etapa de alistamiento con corte al 30 de abril:

No.	ORIP	LAS CONTRATO	No. DE LAS POR ESTADO			TOTAL LAS
			BAJO	MEDIO	ALTO	
1	Medellín	4470	2912	1031	246	4189
TOTAL		**4.470**	**2.912**	**1.031**	**246**	**4.189**

Cuadro No. 9. Relación LAS en proceso de alistamiento.

Nota: Es importante señalar que, durante el desarrollo de esta actividad, podrían presentarse diferencias en el diagnóstico del estado de los libros. La definición final del estado de cada unidad documental se formalizará una vez el diagnóstico haya sido aprobado por la profesional en conservación designada por la supervisión de la SNR.

Durante el presente periodo de abril, se concluyó el proceso de alistamiento e inventario diagnóstico de los Libros del Antiguo Sistema (LAS) correspondientes a la ORIP de Medellín. Como resultado de esta actividad, se reporta un total de 4.189 LAS debidamente alistados y diagnosticados, conforme a los lineamientos establecidos en el anexo técnico del contrato.

- **CARGUE, TRASLADO Y DESCARGUE DE LOS LIBROS DE ANTIGUO SISTEMA A LA BODEGA DE LA CONTRATISTA APROBADA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.**

Con el propósito de dar continuidad a las actividades de ejecución técnica del contrato, y una vez aprobada la bodega del contratista ubicada en la ciudad de Bogotá, se procedió a realizar traslados parciales de la documentación correspondiente a los Libros del Antiguo Sistema (LAS) previamente alistados.

Estos traslados tienen como objetivo garantizar la disponibilidad oportuna de los libros en el sitio de procesamiento, permitiendo así el desarrollo de actividades técnicas como la intervención en conservación y digitalización, según lo establecido en el anexo técnico. A continuación, se detallan los traslados de documentación realizados.

No.	ORIP	FECHA	
		CARGUE	DESCARGUE
1	Medellín	06 de abril de 2025	07 de abril de 2025
2	Medellín	13 de abril de 2025	14 de abril de 2025
3	Medellín	15 de abril de 2025	16 de abril de 2025

Cuadro No. 10. Relación de fechas de traslado.

Para el presente periodo, los libros han sido trasladados, siendo la fecha del último traslado el 15 de abril de 2025.

3.3 PROCESOS TECNICOS DE INTERVENCIÓN.

Este punto comprende las siguientes etapas:

- **PROCESOS TÉCNICOS DE CONSERVACIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DEL INVENTARIO DIAGNOSTICO.**

En el marco del proceso de conservación, etapa previa e indispensable para la digitalización de los Libros de Antiguo Sistema, se realizan las intervenciones de primeros auxilios orientadas a garantizar la integridad física de las unidades documentales y facilitar su adecuada manipulación durante las fases subsiguientes. Las actividades comprendidas en esta etapa incluyen: diagnóstico del estado de conservación de la unidad documental y elaboración del plan de intervención en conservación que establece el tipo de intervenciones menores (primeros auxilios) a realizar como son: limpieza superficial folio a folio, foliación, unión de rasgaduras mediante puentes de unión, corrección del plano, eliminación de cintas y material agregado, el posible retiro las encuadernaciones que no son originales por su inadecuada manufactura facilitando de esta manera la digitalización de la información, y la desinfección puntual cuando hay presencia de biodeterioro, así como el realmacenamiento en una unidad de conservación propia para cada libro. De igual forma se realiza el registro detallado de los deterioros y observaciones que se encuentran folio a folio.

Adicionalmente, en la etapa de Diagnóstico se diligencia el Inventario documental, instrumento clave que permite la identificación de cada libro mediante la recopilación de información precisa y estructurada sobre su configuración física. Este Inventario-Diagnóstico no solo contribuye a identificar los Libros de Antiguo Sistema y definir su estado de conservación, sino que también proporciona insumos fundamentales para la generación de metadatos en la etapa de indexación en el proceso de digitalización. Todas las actividades mencionadas deben ser ejecutadas conforme a los lineamientos técnicos establecidos, con personal calificado y utilizando materiales e insumos certificados que garanticen la conservación y trazabilidad del patrimonio documental intervenido.

Por lo anterior, en el marco del proceso técnico de conservación ejecutado por el contratista, se realizó la verificación de los folios y estado de los libros, con los siguientes resultados:

No.	ORIP	LAS CONTRATO	No. DE LAS POR ESTADO			TOTAL LAS
			BAJO	MEDIO	ALTO	
1	Medellín	4.470	2912	1031	246	4.189
TOTAL		**4.470**	**2.912**	**1.031**	**246**	**4.189**

Cuadro No. 11. Relación LAS en proceso de conservación.

ENTREGAS REALIZADAS: ACTAS DEL PROCESO DE CONSERVACIÓN PARA REVISION DE LA SUPERVISIÓN.

A continuación, se detallan las entregas realizadas por el contratista para su respectiva revisión de calidad, a cargo del equipo de apoyo a la supervisión, en el marco del proceso de conservación de los LAS:

A la fecha de corte del presente informe, el equipo de apoyo se encuentra en proceso de revisión técnica y de calidad de 1.218 LAS entregados, como parte de las verificaciones previas al aval de actividades ejecutadas.

No.	FECHA	ORIP	No. DE LAS POR ESTADO			TOTAL LAS	ESTADO DEL ACTA
			BAJO	MEDIO	ALTO		
1	23/04/2025	Medellín	14	0	0	14	Aprobada
2	25/04/2025	Medellín	13	14	2	29	Aprobada
3	29/04/2025	Medellín	0	31	2	33	Aprobada
4	02/05/2025	Medellín	8	22	5	35	Aprobada
5	06/05/2025	Medellín	11	13	13	37	Aprobada
6	09/05/2025	Medellín	22	20	1	43	Aprobada
7	12/05/2025	Medellín	12	4	8	24	Aprobada
8	13/05/2025	Medellín	31	23	4	58	Aprobada
9	14/05/2025	Medellín	2	26	3	31	Aprobada
10	15/05/2025	Medellín	8	5	3	16	Aprobada
11	15/05/2025	Medellín	36	0	0	36	Aprobada
12	19/05/2025	Medellín	34	2	3	39	Aprobada
13	20/05/2025	Medellín	29	2	1	32	Aprobada
14	21/05/2025	Medellín	30	17	0	47	Aprobada
15	22/05/2025	Medellín	0	31	4	35	Aprobada
16	23/05/2025	Medellín	4	27	0	31	Aprobada
17	26/05/2027	Medellín	0	32	0	32	Aprobada
18	27/05/2025	Medellín	22	15	0	37	Aprobada
19	28/05/2025	Medellín	12	27	0	39	Aprobada
20	29/05/2025	Medellín	3	11	5	19	Aprobada
21	30/05/2025	Medellín	32	0	0	32	Aprobada
22	3/06/2025	Medellín	32	0	0	32	Aprobada
23	4/06/2025	Medellín	33	1	1	35	Aprobada
24	5/06/2025	Medellín	35	2	0	37	Aprobada
25	6/06/2025	Medellín	29	3	0	32	Aprobada
26	9/06/2025	Medellín	40	0	0	40	Aprobada
27	10/06/2025	Medellín	29	3	1	33	Aprobada
28	11/06/2025	Medellín	39	0	1	40	Aprobada
29	12/06/2025	Medellín	18	14	1	33	Aprobada
30	13/06/2025	Medellín	38	0	0	38	Aprobada
31	16/06/2025	Medellín	33	4	1	38	Aprobada
32	17/06/2025	Medellín	38	0	0	32	Aprobada
33	18/06/2025	Medellín	25	15	1	41	Aprobada
34	19/06/2025	Medellín	3	10	13	26	Aprobada
35	20/06/2025	Medellín	0	20	0	20	Aprobada
36	24/06/2025	Medellín	0	25	0	25	Aprobada
37	25/06/2025	Medellín	5	23	0	28	Aprobada
38	26/06/2025	Medellín	0	22	0	22	Aprobada
39	27/06/2025	Medellín	0	29	0	29	Aprobada
TOTAL						**1.280**	

Cuadro No. 12. Reporte lotes en verificación de calidad en conservación.

- **PROCESOS TÉCNICOS DE DIGITALIZACIÓN.**

En el desarrollo del proceso de digitalización, descripción e indexación de los libros del antiguo sistema, se ejecutan diversas actividades técnicas orientadas a garantizar la integridad, autenticidad y trazabilidad de cada unidad documental convertida a formato digital. Una de estas actividades es la indexación y verificación de metadatos, que consiste en validar que los datos incorporados en los archivos de consulta PDF, generados a partir de cada unidad documental LAS, coincidan plenamente con la información registrada en el formato de inventario diagnóstico. Esta concordancia debe reflejarse de manera precisa en los archivos XMP, asegurando la correcta estructuración y recuperación de la información digitalizada.

Paralelamente, se ejecuta el proceso de intervención técnica sobre cada unidad documental, que incluye la digitalización, ajustes de orientación, y otros criterios de calidad descritos en Anexo Tecnico que permiten optimizar la visualización de la imágen digital garantizando fiel copia del documento original, una vez finalizado este procedimiento, se realiza el sellado del archivo de consulta PDF cumpliendo la norma ISO 19005-2 Cuyo objetivo es garantizar que los documentos digitales puedan conservarse, recuperarse y visualizarse de forma precisa a largo plazo).

Todas estas actividades deben ejecutarse conforme a los estándares técnicos previamente definidos por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), y ser desarrolladas por personal debidamente capacitado, con el fin de garantizar la calidad, integridad y confiabilidad de los documentos LAS digitalizados.

ENTREGAS REALIZADAS: ACTAS DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÍN E INDEXACIÓN PARA REVISION DE LA SUPERVISIÓN.

A continuación, se detallan las entregas realizadas por el contratista para su respectiva revisión de calidad, a cargo del equipo de apoyo a la supervisión, en el marco del proceso de digitalización e indexación de los LAS:

Para el corte del mes de mayo se han recibido 882 LAS para validación de calidad en los procesos técnicos de digitalización e indexación de las imágenes, como se especifica en el siguiente cuadro:

No.	FECHA	ORIP	No. DE LAS POR ESTADO			TOTAL LAS	TOTAL DE IMAGENES	ESTADO DEL ACTA
			BAJO	MEDIO	ALTO			
1	15/05/2025	Medellín	23	24	4	51	31.769	APROBADA
2	21/05/2025	Medellín	5	42	8	55	25.441	APROBADA
3	23/05/2025	Medellín	24	23	4	51	23.189	APROBADA
4	27/05/2025	Medellín	51	0	0	51	19.665	APROBADA
5	28/05/2025	Medellín	50	0	0	49	23.960	APROBADA
6	31/05/2025	Medellín	63	0	0	63	31.286	APROBADA
7	10/06/2025	Medellín	82	47	0	129	79.910	APROBADA
8	13/06/2025	Medellín	27	24	0	51	23.312	APROBADA
9	13/06/2025	Medellín	18	41	0	59	27.755	APROBADA
10	16/06/2025	Medellín	40	41	0	81	49.843	APROBADA

No.	FECHA	ORIP	No. DE LAS POR ESTADO			TOTAL LAS	TOTAL DE IMAGENES	ESTADO DEL ACTA
			BAJO	MEDIO	ALTO			
11	20/06/2025	Medellín	51	28	5	84	43.359	EN REVISION
12	21/06/2025	Medellín	37	23	0	60	31.115	EN REVISION
13	25/06/2025	Medellín	28	28	0	56	30.965	EN REVISION
14	27/06/2025	Medellín	32	28	0	60	32.822	EN REVISION
TOTAL						**882**	**336.130**	

Cuadro No. 13. Reporte lotes en verificación de calidad para digitalización e indexación.

- **ALMACENAMIENTO, RE-ALMACENAMIENTO Y FUID**

  - **Almacenamiento y Re-almacenamiento:** Comprende las actividades, insumos y recursos necesarios para el almacenamiento y re-almacenamiento de los Libros del Antiguo Sistema (LAS).
  - **Rotulación de las unidades documentales.**
  - **FUID:** Elaboración y entrega del Formato Único de Inventario Documental (FUID).

Este proceso se encuentra actualmente en estado **pendiente**, debido a que aún está en curso la validación de calidad de los Libros del Antiguo Sistema (LAS), tanto en lo relacionado con los aspectos de conservación física como con los procesos de digitalización e indexación de imágenes. Hasta tanto no se obtenga la aprobación definitiva de los LAS por parte del equipo de supervisión, no es posible proceder con el re-almacenamiento correspondiente, conforme a los lineamientos establecidos en el anexo técnico del contrato.

NOTA: *Es importante precisar que cada una de las actividades técnicas el contratista debe realizar un control de calidad.*

- ***Controles de calidad del proceso en conservación y digitalización:*** *En el proceso de controles de calidad del proceso en conservación y digitalización; intervienen las actividades de: verificación nombres, descripción del nombre y diagnostico folio a filio de cada una de las unidades L.A.S, la foliación debe aparecer en las imágenes digitales coincida con la foliación física. Orden Aplicable para archivos TIFF y PDF/A-2, resolución, legibilidad, integridad, orientación/alineación, cortes y rasgaduras, Superposición de documentos, Líneas, brillos y Sombras adicionadas a la imagen durante la digitalización, nitidez, peso de la imagen, limpieza, capa de texto.*

3.4 DISCOS

Este proceso contempla la entrega formal de la información resultante de la intervención documental, tanto en formato estructurado (bases de datos, inventarios, metadatos) como no estructurado (documentos e imágenes digitalizadas en formato PDF o TIFF). La información deberá ser entregada en discos duros físicos por cada Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP), garantizando la correcta identificación, integridad de los datos y cumplimiento de las especificaciones técnicas y de seguridad establecidas por la SNR. Cada disco duro deberá estar rotulado y acompañado de un inventario digital detallado que relacione los archivos contenidos y su correspondencia con la documentación física

intervenida.

Esta actividad se encuentra pendiente, teniendo en cuenta que no ha habido aprobaciones considerables en la línea de digitalización, mas, sin embargo, ya se está gestionando y realizando las reuniones necesarias para la entrega de este producto.

3.5 TRASLADO A LA BODEGA DE ARCHIVO CENTRAL DE LA SNR.

Una vez finalizada la ejecución del contrato, el contratista deberá garantizar el traslado de la documentación intervenida a la bodega de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), cumpliendo con los protocolos establecidos para el cargue, traslado y descargue de la documentación intervenida.

Esta actividad se encuentra pendiente, teniendo en cuenta que nos encontramos en la fase de revisión de calidad de conservación y digitalización del contrato.

3.6 CIERRE DEL PROYECTO.

- **INFORMES FINALES.**

Esta documentación se encuentra pendiente, teniendo en cuenta que nos encontramos en la ejecución del contrato.

4. RELACIÓN DE REUNIONES.

A continuación, se relacionan las diferentes reuniones realizadas en el marco del contrato 1590 de 2025 y del mismo modo, se anexan los soportes de la mismas:

No.	FECHA	NOMBRE DE REUNIÓN	TIPO DE REUNIÓN	MODALIDAD
1	19/03/2025	Entendimiento técnico contrato - Anexo	Entendimiento	Presencial
2	19/03/2025	Acta de Visita Orip Medellín Sur	Reconocimiento	Presencial
3	20/03/2025	Acta documentos de testamentos	Alistamiento	Presencial
4	20/03/2025	Acta intervención LAS Medellín	Alistamiento	Presencial
5	21/03/2025	Acta protocolo de traslado Medellín revisión MAGP	Traslado	Virtual
6	25/03/2025	Acta de visita Orip Medellín Norte	Reconocimiento	Presencial
7	25/03/2025	No intervención L.A.S encontrados en el depósito.	Alistamiento	Virtual
8	26/03/2025	Libros Medellín norte para no intervención	Alistamiento	Virtual
9	27/03/2025	ACTA CAPACITACIÓN SF LAS	Alistamiento	Virtual
10	27/03/2025	Mesa Técnica Unificación Criterios Diagnostico V3	Alistamiento	Virtual
11	31/03/2025	Mesa Técnica Protocolo de cargue_revisión MAGP	Alistamiento	Virtual
12	09/04/2025	Acta de reunión digitalización.	Digitalización	Presencial
13	15/04/2025	Mesa para actualización cambio de estado de conservación LAS	Conservación	Virtual
14	24/04/2025	Procesos Conservación - Unificación de criterios Cto 1590 de 2025	Conservación	Presencial
15	02/05/2025	Seguimiento Aleatorio Y Preventivo	Seguimiento preventivo	Virtual

No.	FECHA	NOMBRE DE REUNIÓN	TIPO DE REUNIÓN	MODALIDAD
16	05/05/2025	Reunión presencial de seguimiento Contrato No. 1590 de 2025	Seguimiento No. 1	Presencial
17	15/05/2025	Revisión de 2 Libros de Antiguo Sistema prueba digitalización Contrato No. 1590 de 2025.	Digitalización	Presencial
18	20/05/2025	Reunión presencial de seguimiento Contrato No. 1590 de 2025	Seguimiento No. 2	Presencial
19	03/06/2025	Reunión presencial de seguimiento Contrato No. 1590 de 2025	Seguimiento No. 3	Presencial
20	17/06/2025	Reunión presencial de seguimiento Contrato No. 1590 de 2025	Seguimiento No. 4	Presencial

Cuadro No. 14. Relación de reuniones.

5. AVANCE TECNICO.

					LAS	4.660
No.	**ACTIVIDAD**	**%**	**Actividad**	**% Por Actividad**	**AVANCE**	**% DE AVANCE**
1	**Etapa Inicial - Aspectos para la ejecución del contrato**	**2,5%**	Hojas de Vida	0,8%	10	0,8%
			Presentación de la Bodega	0,8%	2	0,8%
			Presentación PMI	0,8%	2	0,8%
2	**Saneamiento - Alistamiento - Traslado**	**15%**	Visita de Reconocimiento	2,1%	1	1,1%
			Saneamiento ambiental	2,1%	1	1,1%
			Limpieza Superficial	2,1%	4189	1,9%
			Alistamiento - Conteo de Folios	2,1%	4189	1,9%
			Inventario de Traslado	2,1%	4189	1,9%
			Inventario Diagnostico	2,1%	4189	1,9%
			Cargue, Traslado y Descargue	2,1%	4189	1,9%
3	**Actividades técnicas**	**60%**	Conservación	25%	1280	6,9%
			Digitalización e Indexación	25%	0	0,0%
			Realmacenamiento (FUID)	10%	0	0,0%
4	**Discos**	**10%**	Discos	10%	0	0,0%
5	**Traslado a Bodega Funza**	**10%**	Traslado a Bodega Funza	10%	0	0,0%
6	**Informes Finales**	**2,5%**	Informes Finales por ORIP	2,5%	0	0,0%
TOTAL		**100%**		**100%**		**21,1%**

Cuadro No. 15. Avance Técnico del Contrato.

En consecuencia, el Contrato No. 1590 de 2025, suscrito entre la Superintendencia de Notariado y Registro y el contratista UNIÓN TEMPORAL IDDI LAS 2025., presenta un avance técnico del 21,1% al corte del 30 de junio de 2025.

6. RELACIÓN DE VALORES DE LOS LAS POR ORIP

A continuación, se relaciona el valor de los LAS que con corte al 30 de abril se encuentran ya con inventario diagnóstico.

No.	ORIP	LAS CONTRATO	No. DE LAS POR ESTADO			TOTAL LAS	VALOR $
			BAJO	MEDIO	ALTO		
1	**Medellín**	4470	2912	1031	246	**4189**	$ 12.286.098.721
TOTAL		**4.470**	**2.912**	**1.031**	**246**	**4.189**	$ 12.286.098.721

Cuadro No. 16. Relación de los valores de los LAS.

7. AVANCE FINANCIERO.

Durante el presente periodo no se reporta avance financiero, dado que el contrato se encuentra aún en su fase inicial de ejecución

8. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

- ***Cláusula Octava: - Obligaciones Generales Del Contratista.***

Se deja constancia que, a la fecha de corte del presente informe, el contratista ha dado cumplimiento a lo establecido en la cláusula octava del contrato, la cual contempla las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución técnica, administrativa y operativa del proyecto.

Dicho cumplimiento ha sido verificado por parte de la supervisión técnica, evidenciándose que las actividades desarrolladas hasta el momento se han ejecutado conforme a los términos, condiciones y cronograma pactados entre las partes. Así mismo, se resalta que el contratista ha atendido los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones, actuando con sujeción a los lineamientos técnicos definidos en los documentos contractuales y respetando los tiempos establecidos para cada una de las fases del contrato.

- ***Cláusula Novena: - Obligaciones Específicas Del Contratista***

Para el presente corte, se evidencia el incumplimiento de la obligación contractual número 3, correspondiente a la entrega del producto terminado, según lo establecido en el anexo técnico del contrato.

Dicha obligación establece lo siguiente: *"3. Adelantar entregas a la supervisión desde el tercer mes hasta el noveno mes, en todos los procesos técnicos del anexo técnico, para las siguientes agrupaciones: Agrupación N.° 1 – 638 Libros, Agrupación N.° 2 – 380 Libros, y Agrupación N.° 3 – 384 Libros del Antiguo Sistema (LAS)."* A la fecha, no se ha cumplido con el cronograma de entregas técnicas previsto, lo cual constituye un retraso en el cumplimiento

de las metas contractuales y compromete el desarrollo oportuno de las siguientes fases del proyecto.

9. NOVEDADES DURANTE LA EJECUCIÓN.

Durante el presente periodo, se está a la espera de la confirmación oficial por parte de la supervisión respecto a la fecha de inicio de las entregas correspondientes al periodo comprendido entre el tercer y el noveno mes de ejecución contractual, tal como se establece en el anexo técnico del contrato.

Dicha entrega corresponde a la Agrupación N.º 1, que contempla un total de 638 Libros del Antiguo Sistema (LAS), los cuales deben ser intervenidos en la totalidad de los procesos técnicos definidos: alistamiento, diagnóstico, conservación, digitalización, indexación, control de calidad y re-almacenamiento. La confirmación de esta programación es fundamental para garantizar el cumplimiento del cronograma de entregas pactado contractualmente y evitar retrasos en el desarrollo de las fases subsiguientes del proyecto.

10. FIRMAS

En constancia de lo anterior firman los supervisores del contrato.

JOHANNA ANDREA RODRIGUEZ HERRERA
Supervisora del Contrato No. 1590 de 2025.

CARLOS ANDRÉS MUÑOZ PATIÑO
Supervisor del Contrato No. 1590 de 2025.

Elaboro: Laura Hernández Profesional Universitario Tipo A
Reviso y aprobó: Laura Hernández Profesional Universitario Tipo A
Rodrigo José Cruz – Profesional Especializado Tipo C
Balvina Guerrero Lozano – Profesional Especializado Tipo C
Myriam Alejandra Montaño – Profesional Especializado Tipo D
Carol Vanessa Camacho Martínez – Profesional Especializado Tipo D
Gregory de Jesús Torregrosa Rebolledo – Contratista Oficina Asesora Jurídica.