ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE CONSULTORIA	:	N° 0700-2025
CONTRATANTE	:	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	:	890.201.900-6
CONTRATISTA		
CONTRATISTA	:	CONSORCIO TOPOGRÁFICO IB 2024
NIT	:	901.921.151-4
REPRESENTANTE LEGAL	:	ANDERSON ILLERAS RINCON
CEDULA	:	1.064.836.112
DIRECCIÓN	:	TV 49A 10 01 ED TERZETTO LIVING OF 303
TELÉFONO	:	3045934755
CORREO	:	algedoniaib@gmail.com
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA	:	
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	:	ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SUPERVISOR	:	ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON
OBJETO:	:	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
VALOR INICIAL	:	DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($260.637.370) incluido IVA
VALOR ADICIONAL	:	CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($128.500.000,00) incluido IVA
VALOR TOTAL	:	TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($389.137.370). incluido IVA
ANTICIPO	:	NO APLICA
FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CONTRATO	:	MARZO 4 DE 2025
RÉGIMEN TRIBUTARIO	:	COMÚN
DURACIÓN	:	DOS (2) MESES
ADICIONAL EN PLAZO	:	UN (1) MES
TOTAL PLAZO	:	TRES (3) MESES
RUBRO PRESUPUESTAL	:	2.3-22-2201-0700-2201052-14-01-2.3.2.02.02.008
CDP	:	25 – 01018 del 13 de febrero del 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	:	25 – 01527 del 06 de marzo del 2025
BANCO DE PROYECTOS	:	BPPID 20200680810117 / BPIN 2020680810108
CEPAA	:	914 del 12 de febrero del 2025
FECHA ACTA DE INICIO	:	01 DE ABRIL DE 2025

APROBACIÓN DE GARANTÍAS POR ACTA DE INICIO	:	CO1.WRT.16636614 del 26 de marzo del 2025
FECHA ACTA DE SUSPENSION	:	14 DE MAYO DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO	:	24 DE JUNIO DE 2025
VALOR PAGADO A LA FECHA	:	$ 179.452.280,84
FECHA TERMINACIÓN SEGÚN EL ADICIONAL	:	AGOSTO 11 DE 2025
CEPPA ADICIONAL EN VALOR N°1	:	3014 del 18 de junio de 2025
CDP ADICIONAL N°	:	25-03927 DE JUNIO 25 DE 2025 POR VALOR $128.500.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL	:	2.3-22-2201-0700-2201052-20-2.3.2.01.01.001.02.07 CONCEPTO: EDIFICIOS EDUCATIVOS IBDE – ACUERDO 038/2022 – INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / FUENTE DE FINANCIACIÓN: INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO: POR VALOR DE $128.500.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	:	25 – 04767 del 02 de Julio del 2025
FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO	:	JULIO 25 DE 2025

En Barrancabermeja a los VEINTICINCO (25) días del mes de Julio del 2025, se reunieron en la secretaria de Infraestructura las siguientes partes: la Ing. JOHANNA PAOLA SANTOS REY en calidad de Secretaria de Infraestructura; el Ing. JUAN CARLOS SILVA RINCON, profesional universitario – supervisor del contrato No. 0700 – 2025, y ANDERSON ILLERAS RINCON, representante legal del contratista cuya firma es CONSORCIO TOPOGRAFICO IB 2024, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Final, la cual tiene vigencia a partir de la fecha.

CONSIDERACIONES

1. Que el contrato fue suscrito por las partes el día 04 de marzo del 2025
2. Que la ejecución del contrato No. 0700 – 2025, inicio el día primero (01) de abril del 2025.
3. Nuestra supervisión certifica que revisó, verificó y constató el cumplimiento del equipo y personal mínimo con lo correspondiente a la oferta presentada por el contratista de obra.
4. Que el contrato No 0700-2025, se suspendió el CATORCE (14) de Mayo del 2025.
5. Que el contrato No 0700-2025, se le prorrogo la suspensión el TRECE (13) de Junio del 2025.
6. Que el contrato No 0700-2025, se reinició el día VEINTICUATRO (24) de Junio del 2025.
7. Que el contrato No 0700-2025, firmo adición en valor No. 01 y plazo No. 01 el día DOS (2) Julio 2025.
8. Nuestra supervisión revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal por parte del contratista de obra, con base en los soportes presentados por éste.
9. La presente acta se elabora de acuerdo a las actividades entregadas, y el periodo de ejecución fue del 18 de Julio al 25 de Julio 2025.
10. La presente acta se elabora de acuerdo a las actividades entregadas por el contratista y verificados por nuestra supervisión en las actas parciales.
11. Las actividades ejecutadas en la presente acta se encuentran ejecutadas al 100%, por lo anterior teniendo en cuenta la Cláusula octava, es procedente cobrar para este pago final del 10,00%.
12. Que se autoriza el pago de la presenta acta que se relaciona a continuación y cuyo anexo se adjunta:

RELACION DE PAGOS

CONCEPTO	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN INICIAL	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MODIFICADO	VALOR PAGADO	NETO A PAGAR
ACTA PARCIAL No. 01	23 de abril del 2025	$ 179.452.280,84	68,85	46.12 %	$ 179.452.280,84	
ACTA PARCIAL No. 02	18 de Julio del 2025	$ 170.771.352,16		43.88 %	$ 170.771.352,16	
ACTA DE RECIBO FINAL	25 de julio del 2025	$ 38.913.736,97		10,00%		$ 38.913.736,97

13. Que, a la fecha de la presente acta, se considera procedente autorizar el pago por valor de TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($ 38.913.736,97) al contratista CONSORCIO TOPOGRAFICO IB 2024, identificado con NIT. 901.921.151-4**;** correspondiente al 10,00 % del valor total del Contrato y correspondiente al periodo de ejecución fue del 18 de Julio al 25 de Julio 2025; El cual se cargará al rubro:

    2.3-22-2201-0700-2201052-20-2.3.2.01.01.001.02.07 Concepto: Edificios educativos ICDE – Acuerdo 038 / 2022 – Infraestructura Educativa. Valor neto a pagar: $ 38.913.736,97 contemplado en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 25 – 03927 del 25 de junio del 2025, CEPAA No. 3014 del 18 de junio del 2025 con código UNSPSC 80111614, y registro presupuestal No. 25 – 04767 del 02 de Julio del 2025

En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervienen, a los veinticinco (25) días del mes de julio del 2025.

ANDERSON ILLERAS RINCON
Representante Legal
CONSORCIO TOPOGRAFICO IB 2024

JUAN CARLOS SILVA RINCON
Supervisor del contrato No. 0700 - 2025
Profesional Universitario

ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
Secretaria de Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja

Secretaría de Infraestructura

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0700-25

ACTA DE RECIBO

lo tiene todo. Barrancabermeja GOBIERNO DISTRITAL

OBJETO: " LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA: CONSORCIO TOPOGRAFICO IB 2024 /// NIT. 901.921.151-4
REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON ILLERAS RINCON
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 25 DE JULIO DEL 2025 /// PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: 18 de julio del 2025 al 25 de julio del 2025.

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 260.637.370,00
VALOR SEGÚN OTROSI No 1	$ 128.500.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 389.137.370,00
VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA DE RECIBO	$ 38.913.736,97
PORCENTAJE EJECUTADO	100%
PORCENTAJE A COBRAR	10%

ÍTEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO INICIAL Y ADICIONAL	CONDICIONES CONTRATADAS				ACTA DE RECIBO		ACUMULADO	
		UNIDAD	AVANCE	V/UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
1	**Estudio Topográfico CENTRAL INTEGRADA (Area. 7064m2)**				**$ 7.415.437,00**		**$ 7.415.437,00**		**$ 7.415.437,00**
1,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 1.791.359,00	$ 1.791.359,00	1	$ 1.791.359,00	1,00	$ 1.791.359,00
1,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 2.041.359,00	$ 2.041.359,00	1	$ 2.041.359,00	1,00	$ 2.041.359,00
1,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 3.582.719,00	$ 3.582.719,00	1	$ 3.582.719,00	1,00	$ 3.582.719,00
2	**Estudio Topográfico INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOHN F KENNEDY (Area. 5396m2)**				**$ 5.823.485,00**		**$ 5.823.485,00**		**$ 5.823.485,00**
2,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 1.368.371,00	$ 1.368.371,00	1	$ 1.368.371,00	1,00	$ 1.368.371,00
2,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.718.371,00	$ 1.718.371,00	1	$ 1.718.371,00	1,00	$ 1.718.371,00
2,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 2.736.743,00	$ 2.736.743,00	1	$ 2.736.743,00	1,00	$ 2.736.743,00
3	**Estudio Topográfico INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR INDUSTRIAL (Area. 22791m2)**				**$ 24.018.278,00**		**$ 24.018.278,00**		**$ 24.018.278,00**
3,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 5.779.570,00	$ 5.779.570,00	1	$ 5.779.570,00	1,00	$ 5.779.570,00
3,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 6.679.569,00	$ 6.679.569,00	1	$ 6.679.569,00	1,00	$ 6.679.569,00
3,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 11.559.139,00	$ 11.559.139,00	1	$ 11.559.139,00	1,00	$ 11.559.139,00
4	**Estudio Topográfico INSTITUCION EDUCATIVA DIEGO HERNANDEZ DE GALLEGO (Area. 27275m2)**				**$ 28.925.383,00**		**$ 28.925.383,00**		**$ 28.925.383,00**
4,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 7.304.572,00	$ 7.304.572,00	1	$ 7.304.572,00	1,00	$ 7.304.572,00
4,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 7.399.572,00	$ 7.399.572,00	1	$ 7.399.572,00	1,00	$ 7.399.572,00
4,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 14.221.239,00	$ 14.221.239,00	1	$ 14.221.239,00	1,00	$ 14.221.239,00
5	**Estudio Topográfico ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY (Area. 17375m2)**				**$ 19.338.219,00**		**$ 19.338.219,00**		**$ 19.338.219,00**
5,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 4.794.031,00	$ 4.794.031,00	1	$ 4.794.031,00	1,00	$ 4.794.031,00
5,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 5.344.031,00	$ 5.344.031,00	1	$ 5.344.031,00	1,00	$ 5.344.031,00
5,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 9.200.157,00	$ 9.200.157,00	1	$ 9.200.157,00	1,00	$ 9.200.157,00
6	**Estudio Topográfico JOSÉ PRUDENCIO PADILLA - CASD (Area. 25695m2)**				**$ 28.027.695,00**		**$ 28.027.695,00**		**$ 28.027.695,00**
6,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 6.903.900,00	$ 6.903.900,00	1	$ 6.903.900,00	1,00	$ 6.903.900,00
6,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 7.703.900,00	$ 7.703.900,00	1	$ 7.703.900,00	1,00	$ 7.703.900,00
6,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 13.419.895,00	$ 13.419.895,00	1	$ 13.419.895,00	1,00	$ 13.419.895,00

Secretaría de Infraestructura

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0700-25

ACTA DE RECIBO

lo tiene todo. Barrancabermeja GOBIERNO DISTRITAL

OBJETO: " LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA: CONSORCIO TOPOGRAFICO IB 2024 /// NIT. 901.921.151-4
REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON ILLERAS RINCON
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 25 DE JULIO DEL 2025 /// PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: 18 de julio del 2025 al 25 de julio del 2025.

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 260.637.370,00
VALOR SEGÚN OTROSI No 1	$ 128.500.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 389.137.370,00
VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA DE RECIBO	$ 38.913.736,97
PORCENTAJE EJECUTADO	100%
PORCENTAJE A COBRAR	10%

ÍTEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO INICIAL Y ADICIONAL	CONDICIONES CONTRATADAS				ACTA DE RECIBO		ACUMULADO	
		UNIDAD	AVANCE	V/UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
7	**Estudio Topográfico TÉCNICO SUPERIOR INDUSTRIAL SEDE GENERAL CORDOBA (Area. 1338m2)**				**$ 2.520.927,00**		**$ 2.520.927,00**		**$ 2.520.927,00**
7,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 727.208,00	$ 727.208,00	1	$ 727.208,00	1,00	$ 727.208,00
7,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 727.208,00	$ 727.208,00	1	$ 727.208,00	1,00	$ 727.208,00
7,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 1.066.511,00	$ 1.066.511,00	1	$ 1.066.511,00	1,00	$ 1.066.511,00
8	**Estudio Topográfico CONCENTRACION CAMINOS DE SAN SILVESTRE (Area. 1801m2)**				**$ 3.340.576,00**		**$ 3.340.576,00**		**$ 3.340.576,00**
8,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 844.620,00	$ 844.620,00	1	$ 844.620,00	1,00	$ 844.620,00
8,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.194.620,00	$ 1.194.620,00	1	$ 1.194.620,00	1,00	$ 1.194.620,00
8,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 1.301.336,00	$ 1.301.336,00	1	$ 1.301.336,00	1,00	$ 1.301.336,00
9	**Estudio Topográfico MEGACOLEGIO JUAN FRANCISCO SARASTI JARAMILLO (Area. 12895m2)**				**$ 15.143.887,00**		**$ 15.143.887,00**		**$ 15.143.887,00**
9,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 3.657.948,00	$ 3.657.948,00	1	$ 3.657.948,00	1,00	$ 3.657.948,00
9,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 4.557.948,00	$ 4.557.948,00	1	$ 4.557.948,00	1,00	$ 4.557.948,00
9,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 6.927.991,00	$ 6.927.991,00	1	$ 6.927.991,00	1,00	$ 6.927.991,00
10	**Estudio Topográfico INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO (Area. 5607m2)**				**$ 6.851.231,00**		**$ 6.851.231,00**		**$ 6.851.231,00**
10,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 1.809.784,00	$ 1.809.784,00	1	$ 1.809.784,00	1,00	$ 1.809.784,00
10,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.809.784,00	$ 1.809.784,00	1	$ 1.809.784,00	1,00	$ 1.809.784,00
10,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 3.231.663,00	$ 3.231.663,00	1	$ 3.231.663,00	1,00	$ 3.231.663,00
11	**Estudio Topográfico INSTITUCIÓN EDUCATIVA REAL DE MARES (Area. 5833m2)**				**$ 7.080.478,00**		**$ 7.080.478,00**		**$ 7.080.478,00**
11,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 1.867.096,00	$ 1.867.096,00	1	$ 1.867.096,00	1,00	$ 1.867.096,00
11,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.867.096,00	$ 1.867.096,00	1	$ 1.867.096,00	1,00	$ 1.867.096,00
11,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 3.346.286,00	$ 3.346.286,00	1	$ 3.346.286,00	1,00	$ 3.346.286,00
12	**Estudio Topográfico ESCUELA MARY VILLAMIZAR (Area.1668 m2)**				**$ 3.155.667,00**		**$ 3.155.667,00**		**$ 3.155.667,00**
12,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 810.893,00	$ 810.893,00	1	$ 810.893,00	1,00	$ 810.893,00
12,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.110.893,00	$ 1.110.893,00	1	$ 1.110.893,00	1,00	$ 1.110.893,00
12,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 1.233.881,00	$ 1.233.881,00	1	$ 1.233.881,00	1,00	$ 1.233.881,00
13	**Estudio Topográfico INSTITUCION EDUCATIVA VEINTISEIS DE MARZO (Area. 2707)**				**$ 4.209.587,00**		**$ 4.209.587,00**		**$ 4.209.587,00**

Secretaría de Infraestructura

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0700-25

ACTA DE RECIBO

lo tiene todo. Barrancabermeja GOBIERNO DISTRITAL

OBJETO: " LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA: CONSORCIO TOPOGRAFICO IB 2024 /// NIT. 901.921.151-4
REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON ILLERAS RINCON
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 25 DE JULIO DEL 2025 /// PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: 18 de julio del 2025 al 25 de julio del 2025.

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 260.637.370,00
VALOR SEGÚN OTROSI No 1	$ 128.500.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 389.137.370,00
VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA DE RECIBO	$ 38.913.736,97
PORCENTAJE EJECUTADO	100%
PORCENTAJE A COBRAR	10%

ÍTEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO INICIAL Y ADICIONAL	CONDICIONES CONTRATADAS				ACTA DE RECIBO		ACUMULADO	
		UNIDAD	AVANCE	V/UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
13,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 1.074.373,00	$ 1.074.373,00	1	$ 1.074.373,00	1,00	$ 1.074.373,00
13,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.374.373,00	$ 1.374.373,00	1	$ 1.374.373,00	1,00	$ 1.374.373,00
13,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 1.760.841,00	$ 1.760.841,00	1	$ 1.760.841,00	1,00	$ 1.760.841,00
14	**Estudio Topográfico CONCENTRACION ESCOLAR LOS ALCAZARES (Area. 4339m2)**				**$ 5.865.023,00**		**$ 5.865.023,00**		**$ 5.865.023,00**
14,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 1.488.232,00	$ 1.488.232,00	1	$ 1.488.232,00	1,00	$ 1.488.232,00
14,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.788.232,00	$ 1.788.232,00	1	$ 1.788.232,00	1,00	$ 1.788.232,00
14,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 2.588.559,00	$ 2.588.559,00	1	$ 2.588.559,00	1,00	$ 2.588.559,00
15	**Estudio Topográfico INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES RESTREPO (Area. 11251m2)**				**$ 13.076.279,00**		**$ 13.076.279,00**		**$ 13.076.279,00**
15,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 3.241.046,00	$ 3.241.046,00	1	$ 3.241.046,00	1,00	$ 3.241.046,00
15,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 3.741.046,00	$ 3.741.046,00	1	$ 3.741.046,00	1,00	$ 3.741.046,00
15,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 6.094.187,00	$ 6.094.187,00	1	$ 6.094.187,00	1,00	$ 6.094.187,00
16	**Estudio Topográfico CIUDADELA EDUCATIVA DEL MAGDALENA MEDIO (Area. 24980m2)**				**$ 26.802.427,00**		**$ 26.802.427,00**		**$ 26.802.427,00**
16,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 6.722.583,00	$ 6.722.583,00	1	$ 6.722.583,00	1,00	$ 6.722.583,00
16,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 7.022.583,00	$ 7.022.583,00	1	$ 7.022.583,00	1,00	$ 7.022.583,00
16,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 13.057.261,00	$ 13.057.261,00	1	$ 13.057.261,00	1,00	$ 13.057.261,00
17	**Estudio Topográfico TÉCNICO SUPERIOR DE COMERCIO (Area. 8422m2)**				**$ 10.206.668,00**		**$ 10.206.668,00**		**$ 10.206.668,00**
17,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 2.523.640,00	$ 2.523.640,00	1	$ 2.523.640,00	1,00	$ 2.523.640,00
17,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 3.023.640,00	$ 3.023.640,00	1	$ 3.023.640,00	1,00	$ 3.023.640,00
17,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 4.659.388,00	$ 4.659.388,00	1	$ 4.659.388,00	1,00	$ 4.659.388,00
18	**Estudio Topográfico INSTITUCION EDUCATIVA EL CASTILLO - SEDE: CINCUENTENARIO (Area. 1804m2)**				**$ 3.454.513,00**		**$ 3.454.513,00**		**$ 3.454.513,00**
18,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 845.381,00	$ 845.381,00	1	$ 845.381,00	1,00	$ 845.381,00
18,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.306.275,00	$ 1.306.275,00	1	$ 1.306.275,00	1,00	$ 1.306.275,00
18,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 1.302.857,00	$ 1.302.857,00	1	$ 1.302.857,00	1,00	$ 1.302.857,00
19	**Estudio Topográfico INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO SUPERIOR DE COMERCIO – Sede LA LIBERTAD (Area. 2090m2)**				**$ 3.767.240,00**		**$ 3.767.240,00**		**$ 3.767.240,00**

Secretaría de Infraestructura

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0700-25

ACTA DE RECIBO

lo tiene todo. Barrancabermeja GOBIERNO DISTRITAL

OBJETO: " LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA: CONSORCIO TOPOGRAFICO IB 2024 /// NIT. 901.921.151-4
REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON ILLERAS RINCON
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 25 DE JULIO DEL 2025 /// PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: 18 de julio del 2025 al 25 de julio del 2025.

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 260.637.370,00
VALOR SEGÚN OTROSI No 1	$ 128.500.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 389.137.370,00
VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA DE RECIBO	$ 38.913.736,97
PORCENTAJE EJECUTADO	100%
PORCENTAJE A COBRAR	10%

ÍTEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO INICIAL Y ADICIONAL	CONDICIONES CONTRATADAS				ACTA DE RECIBO		ACUMULADO	
		UNIDAD	AVANCE	V/UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
19,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 917.908,00	$ 917.908,00	1	$ 917.908,00	1,00	$ 917.908,00
19,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.401.421,00	$ 1.401.421,00	1	$ 1.401.421,00	1,00	$ 1.401.421,00
19,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 1.447.911,00	$ 1.447.911,00	1	$ 1.447.911,00	1,00	$ 1.447.911,00
	ADICIONAL								
1	**Estudio Topográfico MIS PRIMERAS LETRAS, SEDE EL CASTILLO (Area. 1350 m2)**				**$ 1.920.600,00**		**$ 1.920.600,00**		**$ 1.920.600,00**
1,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 576.180,00	$ 576.180,00	1	$ 576.180,00	1,00	$ 576.180,00
1,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 480.150,00	$ 480.150,00	1	$ 480.150,00	1,00	$ 480.150,00
1,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 864.270,00	$ 864.270,00	1	$ 864.270,00	1,00	$ 864.270,00
2	**Estudio Topográfico ESCUELA RURAL LA FORTUNA (Area. 34500m2)**				**$ 49.081.975,00**		**$ 49.081.975,00**		**$ 49.081.975,00**
2,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 14.724.592,00	$ 14.724.592,00	1	$ 14.724.592,00	1,00	$ 14.724.592,00
2,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 12.270.494,00	$ 12.270.494,00	1	$ 12.270.494,00	1,00	$ 12.270.494,00
2,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 22.086.889,00	$ 22.086.889,00	1	$ 22.086.889,00	1,00	$ 22.086.889,00
3	**Estudio Topográfico I.E.A ZARZAL LA Y (CENTRO) (Area. 1338m2)**				**$ 1.903.527,00**		**$ 1.903.527,00**		**$ 1.903.527,00**
1,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 571.058,00	$ 571.058,00	1	$ 571.058,00	1,00	$ 571.058,00
1,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 475.882,00	$ 475.882,00	1	$ 475.882,00	1,00	$ 475.882,00
1,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 856.587,00	$ 856.587,00	1	$ 856.587,00	1,00	$ 856.587,00
4	**Estudio Topográfico I.E.A.SEDE LA GLORIA (PATIO BONITO) (Area. 11400m2)**				**$ 16.218.392,00**		**$ 16.218.392,00**		**$ 16.218.392,00**
4,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 4.865.518,00	$ 4.865.518,00	1	$ 4.865.518,00	1,00	$ 4.865.518,00
4,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 4.054.598,00	$ 4.054.598,00	1	$ 4.054.598,00	1,00	$ 4.054.598,00
4,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 7.298.276,00	$ 7.298.276,00	1	$ 7.298.276,00	1,00	$ 7.298.276,00
5	**Estudio Topográfico ESCUELA CAMPO GALA (Area. 5607m2)**				**$ 7.976.888,00**		**$ 7.976.888,00**		**$ 7.976.888,00**
5,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 2.393.066,00	$ 2.393.066,00	1	$ 2.393.066,00	1,00	$ 2.393.066,00
5,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.994.222,00	$ 1.994.222,00	1	$ 1.994.222,00	1,00	$ 1.994.222,00
5,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 3.589.600,00	$ 3.589.600,00	1	$ 3.589.600,00	1,00	$ 3.589.600,00
6	**Estudio Topográfico ESCUELA ASTILLEROS (RODEO) (Area. 2707m2)**				**$ 3.851.157,00**		**$ 3.851.157,00**		**$ 3.851.157,00**
6,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 1.155.347,00	$ 1.155.347,00	1	$ 1.155.347,00	1,00	$ 1.155.347,00

Secretaría de Infraestructura

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANCABERMEJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 0700-25

ACTA DE RECIBO

lo tiene todo. Barrancabermeja GOBIERNO DISTRITAL

OBJETO: " LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

CONTRATANTE: DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
CONTRATISTA: CONSORCIO TOPOGRAFICO IB 2024 /// NIT. 901.921.151-4
REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON ILLERAS RINCON
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 25 DE JULIO DEL 2025 /// PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: 18 de julio del 2025 al 25 de julio del 2025.

VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	$ 260.637.370,00
VALOR SEGÚN OTROSI No 1	$ 128.500.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 389.137.370,00
VALOR A PAGAR SEGÚN ACTA DE RECIBO	$ 38.913.736,97
PORCENTAJE EJECUTADO	100%
PORCENTAJE A COBRAR	10%

ÍTEM	DESCRIPCION DEL CONTRATO INICIAL Y ADICIONAL	CONDICIONES CONTRATADAS				ACTA DE RECIBO		ACUMULADO	
		UNIDAD	AVANCE	V/UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL	CANT	V/ PARCIAL
6,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 962.789,00	$ 962.789,00	1	$ 962.789,00	1,00	$ 962.789,00
6,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 1.733.021,00	$ 1.733.021,00	1	$ 1.733.021,00	1,00	$ 1.733.021,00
7	**Estudio Topográfico ESCUELA ZARZAL LAS MARGARITAS (Area. 3000m2)**				**$ 4.267.998,00**		**$ 4.267.998,00**		**$ 4.267.998,00**
7,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 1.280.399,00	$ 1.280.399,00	1	$ 1.280.399,00	1,00	$ 1.280.399,00
7,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.067.000,00	$ 1.067.000,00	1	$ 1.067.000,00	1,00	$ 1.067.000,00
7,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 1.920.599,00	$ 1.920.599,00	1	$ 1.920.599,00	1,00	$ 1.920.599,00
8	**Estudio Topográfico ESCUELA RURAL NUEVA FOREST (Area. 4000m2)**				**$ 5.690.664,00**		**$ 5.690.664,00**		**$ 5.690.664,00**
8,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 1.707.199,00	$ 1.707.199,00	1	$ 1.707.199,00	1,00	$ 1.707.199,00
8,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 1.422.666,00	$ 1.422.666,00	1	$ 1.422.666,00	1,00	$ 1.422.666,00
8,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 2.560.799,00	$ 2.560.799,00	1	$ 2.560.799,00	1,00	$ 2.560.799,00
9	**Estudio Topográfico COLEGIO INTEGRADO BLACA DURAN DE PADILLA (Area. 10000m2)**				**$ 14.226.660,00**		**$ 14.226.660,00**		**$ 14.226.660,00**
9,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 4.267.998,00	$ 4.267.998,00	1	$ 4.267.998,00	1,00	$ 4.267.998,00
9,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 3.556.665,00	$ 3.556.665,00	1	$ 3.556.665,00	1,00	$ 3.556.665,00
9,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 6.401.997,00	$ 6.401.997,00	1	$ 6.401.997,00	1,00	$ 6.401.997,00
10	**Estudio Topográfico PRESCOLAR SANTANDER (Area. 2000m2)**				**$ 2.845.332,00**		**$ 2.845.332,00**		**$ 2.845.332,00**
10,1	Localización de la institución (Plano con ortofoto de la institucion, ubicación depatamental y local)	Und	1	$ 853.600,00	$ 853.600,00	1	$ 853.600,00	1,00	$ 853.600,00
10,2	Estudio topografico (Plano con curvas de nivel, definición de linderos, implantación de edificación existente,planos georeferenciados)	Und	1	$ 711.333,00	$ 711.333,00	1	$ 711.333,00	1,00	$ 711.333,00
10,3	Informe topografico de georeferenciación (proceso empleado para la georeferencia de la institución e incluir el certificado de libertad y tradicion.)	Und	1	$ 1.280.399,00	$ 1.280.399,00	1	$ 1.280.399,00	1,00	$ 1.280.399,00
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 327.006.193,00**		$ 327.006.193,00		$ 327.006.193,00
				IVA 19%	$ 62.131.176,67		$ 62.131.176,67		$ 62.131.176,67
				TOTAL PROYECTO redondeada al peso	**$ 389.137.370,00**		$ 389.137.370,00		$ 389.137.370,00
VALOR A COBRAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL CORRESPONDIENTE AL 10% DEL VALOR DEL CONTRATO									**$ 38.913.736,97**

CONSORCIO TOPOGRAFICO IB 2024
NIT. 901.921.151-4
R.L/ ANDERSON ILLERAS RINCON

ING. JUAN CARLOS SILVA RINCON
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SUPERVISOR

ING. JOHANNA PAOLA SANTOS REY
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DISTRITO DE BARRANCABERMEJA