Convenio 528-25. BIENAL DE ARTE Y CIUDAD BOG2025
Estado de la ejecución

		Monto destinado		Comprometido		Disponible		Pagado		Por pagar	
Componente 1 Honorarios	**SCRD**	$ 883.790.000	100%	$ 691.205.000	78%	$ 192.585.000	22%	$ 0	0%	$ 691.205.000	100%
	ARTERIA	$ 112.000.000	100%	$ 112.000.000	100%	$ 28.000.000	0%	$ 28.000.000	25%	$ 84.000.000	75%
Componente 2 Prod. Tec y Logística	**SCRD**	$ 403.180.200	100%	$ 0	0%	$ 403.180.200	100%	$ 0	100%	$ 0	0%
	ARTERIA	$ 27.000.000	100%	$ 27.000.000	100%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 27.000.000	100%
Componente 3 Producción obra	**SCRD**	$ 1.577.928.600	100%	$ 0	0%	$ 1.577.928.600	100%	$ 0	100%	$ 0	0%
	ARTERIA	$ 65.000.000	100%	$ 65.000.000	100%	$ 0	0%	$ 6.500.000	10%	$ 58.500.000	90%
Componente 4 Museografía	**SCRD**	$ 385.784.000	100%	$ 79.000.000	20%	$ 306.784.000	80%	$ 0	0%	$ 79.000.000	100%
	ARTERIA	$ 48.000.000	100%	$ 48.000.000	100%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 48.000.000	100%
Componente 5 Gestión de espacios	**SCRD**	$ 160.317.000	100%	$ 0	0%	$ 160.317.000	100%	$ 0	0%	$ 0	100%
	ARTERIA	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
Componente 6 Prod. Gráfica	**SCRD**	$ 163.765.406	100%	$ 0	0%	$ 163.765.406	100%	$ 0	0%	$ 0	100%
	ARTERIA	$ 30.000.000	100%	$ 30.000.000	100%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 30.000.000	100%
Componente 7 Aseguramiento	**SCRD**	$ 105.234.594	100%	$ 0	0%	$ 105.234.594	100%	$ 0	0%	$ 0	100%
	ARTERIA	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
Contrapartida Comunicaciones	**SCRD**	$ 0		$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%	$ 0	0%
	ARTERIA	$ 268.000.000	100%	$ 0	0%	$ 268.000.000	100%	$ 0	0%	$ 0	100%
TOTALES	**SCRD**	**$ 3.680.000.000**	**100%**	**$ 770.205.000**	**21%**	**$ 2.909.795.000**	**79%**	**$ 0**	**25%**	**$ 770.205.000**	**75%**
	GOP	**$ 320.000.000**	**100%**	**$ 320.000.000**	**100%**	**$ 0**	**0%**	**$ 160.000.000**	**50%**	**$ 160.000.000**	**50%**
	ARTERIA	**$ 550.000.000**	**100%**	**$ 282.000.000**	**51%**	**$ 268.000.000**	**49%**	**$ 34.500.000**	**12%**	**$ 247.500.000**	**88%**
		$ 4.550.000.000	**100%**	**$ 1.372.205.000**	**30%**	**$ 3.177.795.000**	**70%**	**$ 194.500.000**	**14%**	**$ 1.177.705.000**	**86%**
Actualización, mayo 28, 25		**Monto destinado**		**Comprometido**		**Disponible**		**Pagado**		**Por pagar**	