No. De CONTRATO	1515 DE 2025

CONTRATISTA	CONSORCIO SOLUCIONES BPO SNR 2025
FECHAS DEL CTO.	14/03/2025 AL 15/12/2025
PRORROGA No. 1	-
VALOR DEL CONTRATO	$ 10.669.225.338
VALOR PAGADO	$ 0,0
AVANCE FINANCIERO	0%
ML PENDIENTE	0,00

No.	ORIP	ML CONTRATADOS	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	ML	ML TOTAL
1	Pamplona	67	Matriculas	1.175.279	195,88	202,05
			Folios M.I	29.600	6,17	
			Ind. Alfabetico de Propietario		0,00	
			Ind. Inmueble		0,00	
			Doc. Por incorporar		0,00	
2	Honda	179	Matriculas	1.048.907	174,82	188,98
			Folios M.I	24.633	5,13	
			Ind. Alfabetico de Propietario	42.296	8,81	
			Ind. Inmueble		0,00	
			Doc. Por incorporar	1.334	0,22	
3	Zapatoca	48	Matriculas	296.520	49,42	57,21
			Folios M.I	12.570	2,62	
			Ind. Alfabetico de Propietario	24.800	5,17	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	0	0,00	
4	Neiva	2.294	Matriculas	4.681.156	780,19	1.108,56
			Folios M.I	152.973	31,87	
			Ind. Alfabetico de Propietario	216.200	45,04	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	1.508.738	251,46	
5	Garzón	495	Matriculas	1.842.853	307,14	328,93
			Folios M.I	42.800	8,92	
			Ind. Alfabetico de Propietario	48.000	10,00	
			Ind. Inmueble		0,00	
			Doc. Por incorporar	17.200	2,87	
6	Santa Fe de Antioquia	38	Matriculas	474.956	79,16	96,42
			Folios M.I	29.887	6,23	
			Ind. Alfabetico de Propietario	31.231	6,51	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	27.166	4,53	
7	Santa Rosa de Cabal	100	Matriculas	601.434	100,24	100,24
			Folios M.I	0	0,00	
			Ind. Alfabetico de Propietario	0	0,00	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	0	0,00	
8	La Dorada	92	Matriculas	1.332.800	222,13	235,06
			Folios M.I	32.933	6,86	
			Ind. Alfabetico de Propietario		0,00	
			Ind. Inmueble		0,00	
			Doc. Por incorporar	1.214	0,20	
9	Villavicencio	405	Turnos	3.064.999	510,83	510,83
			Folios M.I	0	0,00	
			Ind. Alfabetico de Propietario	0	0,00	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	0	0,00	
10	Sibundoy	71	Matriculas	269.894	44,98	48,19
			Folios M.I	9.053	1,89	
			Ind. Alfabetico de Propietario	0	0,00	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	7.922	1,32	
11	Manizales	0	Matriculas	0	0,00	0,00
			Folios M.I	0	0,00	
			Ind. Alfabetico de Propietario	0	0,00	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	0	0,00	
12	Girardota	0	Matriculas	0	0,00	0,00
			Folios M.I	0	0,00	
			Ind. Alfabetico de Propietario	0	0,00	
			Ind. Inmueble	0	0,00	
			Doc. Por incorporar	0	0,00	
x	Archivo Central - Ofrecimiento	186	Matriculas		0,00	0,00
			Folios M.I		0,00	
			Ind. Alfabetico de Propietario		0,00	
			Ind. Inmueble		0,00	
			Doc. Por incorporar		0,00	
TOTAL		3.789		17.049.348,00	2.870,60	2.876,46

PERSONAL MINIMO APROBADO				
No.	CANTIDAD	PERFIL	DEDICACIÓN	NOMBRE
1	1	Gerente del Proyecto	100%	Amanda Sanchez Calderon
2	1	Microbiólogo	50%	Natalí Ramirez Rodriguez
3	1	Conservador	50%	Jimena Ureña
4	1	Archivista	100%	Andrea Gualtero Villalba
5	2	Archivista	100%	Andrés Felipe Hurtado Abello
6	1	Ingeniero Industrial	100%	Brian Steven Gonzalez
7	1	Ingeniero de Sistemas	100%	John Bautista Olaya
8	1	Lider de Calidad	100%	Claudia Patricia Romero
9	2	Lider de Calidad	100%	Ana Maria Poveda



									2250,38
05/05/2025	03/06/2025	29	202,05	31/05/2025	26	6,96712069	181,1451379		
27/05/2025	09/06/2025	13	188,98	31/05/2025	4	14,5372083	58,14883333		

6%

2.641,40 66%

912,54 pendiente

818,78

93,76

AVANCE FINANCIERO

Factura No.	RADICADO	No. de Factura Proveedor	CONCEPTO	PORCENTAJE	VALOR	ESTADO
1			Saneamiento, alistamiento y traslado	5%	533.461.266,9	
2			Saneamiento, alistamiento y traslado	5%	533.461.266,9	
3			Saneamiento, alistamiento y traslado	5%	533.461.266,9	
4			Saneamiento, alistamiento y traslado	5%	533.461.266,9	
5			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
6			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
7			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
8			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
9			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
10			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
11			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
12			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
13			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
14			Actividades Tecnicas	6,5%	693.499.646,97	
15			Discos y traslado al archivo central	15%	1.600.383.800,7	
TOTAL PAGADO				100%	10.669.225.338	

AVANCE TECNICO DEL CONTRATO

					ML CONTRATO	3.975	
No.	ACTIVIDAD	PORCENTAJE	Actividad	% Por Actividad	AVANCE	% DE AVANCE	COMENTARIO
1	Etapa Inicial - Aspectos para la ejecución del contrato	2,5%	Hojas de Vida	0,8%	9	0,8%	Ok
			Presentación de la Bodega	0,8%	2	0,8%	Ok
			Presentación PMI	0,8%	2	0,8%	Pend. Socialización del PMI
2	Saneamiento - Alistamiento - Traslado	15%	Visita de Reconocimiento	2,1%	12	2,1%	Se han realizado 8 visitas de reconomiento de las 11 Oficinas Principales
			Saneamiento	2,1%	10	1,8%	Se han realizado 8 saneamientos de las 11 Oficinas Principales
			Limpieza Superficial	2,1%	2.876,46	1,6%	Actualmente se esta realizando actividad de alistamiento en las ORIP de Pamplona
			Conteo de Folios	2,1%	2.876,46	1,6%	
			Inventario	2,1%	2.876,46	1,6%	
			Embalaje	2,1%	2.876,46	1,6%	
			Traslado	2,1%	2.641,40	1,4%	Se han trasladado las ORIP de Santa Fe de Antioquia, Zapatoca , Santa Rosa de Cabal, Sibundoy, Villavicencio, Neiva, Garzón
3	Actividades tecnicas	65%	Organización	21,7%	607,41	3,3%	198,07
			Digitalización e Indexación	21,7%	8,86	0,0%	0
			Prod. Terminado (Cajas Inventario)	21,7%	0	0,0%	0
4	Discos y Traslado a Bodega Funza	15%	Traslado a Bodega Funza	7,5%	0	0,0%	
			Discos	7,5%	0	0,0%	
5	Cierre del Proyecto	3%	Informes Finales	2,5%	0	0,0%	
TOTAL						17,4%	

784,77	19,7%
607,41	15,3%
26,21	0,7%
177,36	4,5%

LOTES ORGANIZACIÓN

No. Lote	FECHA	ORIP	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	METROS	RANGO DE MATRICULAS	ESTADO	% APROBACIÓN	NOTIFICACIÓN ENVIADA
LOTE No. 1	06/05/2025	ZAPATOCA	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	12.685	2,64	8.490	APROBADO	100%	17 de junio de 2025
LOTE No. 2	06/05/2025	ZAPATOCA	EXPEDIENTES	296.474	49,41	11.802	APROBADO	97%	17 de junio de 2025
LOTE No. 3	20/05/2025	ZAPATOCA	INDICES ALFABETICOS DE PROPIETARIOS	16.161	3,37		RECHAZADO		
LOTE No. 3.1	17/07/2025	ZAPATOCA	INDICES ALFABETICOS DE PROPIETARIOS	16.161		N/A	APROBADO	95%	23 de julio de 2025
LOTE No. 4	20/05/2025	ZAPATOCA	INDICES DE INMUEBLES	8.639	1,80	N/A	APROBADO	92%	17 de junio de 2025
LOTE No. 5	20/05/2025	SANTA ROSA DE CABAL	EXPEDIENTES	601.434	100,24	18.569	APROBADO	97%	17 de junio de 2025
LOTE No. 6	10/06/2025	SANTA FE DE ANTIOQUIA	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	29.859	6,22	29.859	APROBADO	96%	4 de julio de 2025
LOTE No. 7	13/06/2025	NEIVA	INDICE DE INMUEBLES	106.560	22,20	N/A	APROBADO	94%	15 de julio de 2025
LOTE No. 8	13/06/2025	NEIVA	INDICES ALFABETICOS DE PROPIETARIOS	109.640			RECHAZADO		
LOTE No. 8.1	27/07/2025	NEIVA	INDICES ALFABETICOS DE PROPIETARIOS	109.640	22,84		APROBADO	PENDIENTE	
LOTE No. 9	13/06/2025	PAMPLONA	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	34.624	7,21	30.984	APROBADO	94%	2 de julio de 2025
LOTE No. 10	13/06/2025	SIBUNDOY	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	8.805	1,83	7.825	APROBADO	95%	15 de julio de 2025
LOTE No. 11	13/06/2025	SANTA FE DE ANTIOQUIA	INDICE DE INMUEBLES	8.758	1,82	N/A	APROBADO	95%	15 de julio de 2025
LOTE No. 12	13/06/2025	SANTA FE DE ANTIOQUIA	INDICES ALFABETICOS DE PROPIETARIOS	22.473	4,68	N/A	APROBADO	100%	22 de julio de 2025
LOTE No. 13	13/06/2025	SANTA FE DE ANTIOQUIA	EXPEDIENTES	502.122	83,69	24.568	APROBADO	99%	. 15 de julio de 2025
LOTE No. 14	19/06/2025	SIBUNDOY	EXPEDIENTES	277.816	46,30	18.437	APROBADO	99%	15 de julio de 2025
LOTE No. 15	08/07/2025	PAMPLONA	EXPEDIENTES	602.532	100,42	28.948	APROBADO	99%	16 de julio de 2025
LOTE No. 16	15/07/2025	PAMPLONA	EXPEDIENTES	574.747	95,79	32.394	APROBADO	97%	21 de julio de 2025
LOTE No. 17	15/07/2025	NEIVA	EXPEDIENTES	361.763	60,29	9.493	APROBADO	95%	21 de julio de 2025
LOTE No. 18	22/07/2025	NEIVA	EXPEDIENTES	1.043.929	173,99	31.850	APROBADO	96%	25 de julio de 2025
LOTE No. 19	29/07/2025	NEIVA	EXPEDIENTES	970.178	161,70		EN REVISIÓN		
					610,77	16%			
					579,80	15%			

TOTAL				**5.715.000**	**2137,03**		**PROMEDIO**	**98%**	

6411,0965
0,014662078

1,22 ruptas
Inserccion

LOTES DIGITALIZACIÓN

No. Lote	FECHA	ORIP	TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS	METROS	RANGO DE MATRICULAS	ESTADO	% APROBACIÓN	NOTIFICACIÓN ENVIADA	REPORTADO P.I	ML DUPLICIDAD FISICA
LOTE No. 1	24/06/2025	ZAPATOCA	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	12.684	2,64	8.490	APROBADO	98%	25/07/2025		
LOTE No. 2	24/06/2025	ZAPATOCA	EXPEDIENTES	326.268			RECHAZADO				
LOTE No. 2.1	23/07/2025	ZAPATOCA	EXPEDIENTES	306.802	51,13	54,378	RECHAZADO				
LOTE No. 3	10/07/2025	SANTA FE DE ANTIOQUIA	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	29.859	6,22	22.103	APROBADO	98%	23 de julio de 2025		
LOTE No. 4	15/07/2025	SANTA ROSA DE CABAL	EXPEDIENTES	607.531	101,26	101,2551667	RECHAZADO				
LOTE No. 5	22/07/2025	PAMPLONA	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	36.476	7,60	7,599166667	APROBADO				
LOTE No. 6	22/07/2025	ZAPATOCA	INDICE DE INMUEBLES	8.393	1,75	1,748541667	EN REVISION				
LOTE No. 7	25/07/2025	SIBUNDOY	FOLIOS DE MATRICULA INMOBILIARIA	8.925	1,86		EN REVISION				
LOTE No. 8	30/07/2025	SANTA FE DE ANTIOQUIA	EXPEDIENTES	520.367	86,73		EN REVISION				
					161,25	4,3%					
					0,00	0,0%					
					110,12	2,9%					
				1.857.305	**530,56**						

173,44	4,4%	TOTAL
0,00	0,0%	RECHAZADO
8,86	0,2%	APROBADO
164,98	4,2%	EN REVISIÓN
173,84		
0,40		