| No. De CONTRATO | 2063 DE 2023 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | NEXURA INTERNACIONAL SAS |
| FECHAS DEL CTO. | xx de Agosto al 31 de Diciembre de 2024 |
| PRORROGA No. 1 | - |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 768.038.060 |
| VALOR PAGADO | $ 153.607.612 |
| AVANCE FINANCIERO | 20% |
| ML PENDIENTE | -7,51 |

| ORIP | ML CONTRATADOS | TIPO DOCUMENTAL | FOLIOS | ML | ML TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Sitio Nuevo | 39 | Matriculas | 230.158 | 38,36 | 44,16 |
| | | Folios Cartulina | 6.969 | 1,45 | |
| | | Ind. De Propietario | 8.933 | 1,86 | |
| | | Ind. Inmueble | 6.344 | 1,32 | |
| | | Est. Testigo Documental | 6.969 | 1,16 | |
| San Marcos | 66 | Matriculas | 334.530 | 55,76 | 62,63 |
| | | Folios Cartulina | 11.245 | 2,34 | |
| | | Ind. De Propietario | 12.757 | 2,66 | |
| | | Ind. Inmueble | 0 | 0,00 | |
| | | Est. Testigo Documental | 11.245 | 1,87 | |
| Riosucio | 79 | Matriculas | 427.034 | 71,17 | 80,89 |
| | | Folios Cartulina | 25.924 | 5,40 | |
| | | Ind. De Propietario | 0 | 0,00 | |
| | | Ind. Inmueble | 0 | 0,00 | |
| | | Est. Testigo Documental | 25.924 | 4,32 | |
| Sahagun | 51 | Matriculas | 285.561 | 47,59 | 54,83 |
| | | Folios Cartulina | 16.750 | 3,49 | |
| | | Ind. De Propietario | 0 | 0,00 | |
| | | Ind. Inmueble | 0 | 0,00 | |
| | | Est. Testigo Documental | 16.750 | 3,75 | |
| TOTAL | 235 | - | - | - | 242,51 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0,182078684 | 27968671,89 | 28862482,41 | |
| 0,258256561 | 39670173,58 | 40937935,54 | |
| 0,333570209 | 51238923,19 | 52876394,16 | |
| 0,226094546 | 34729843,34 | 30930799,9 | |
| -7,51 | | | |

14,95

3,45 47,59
0,26 3,49

**AVANCE DEL CONTRATO**

| No. | ACTIVIDAD | PORCENTAJE | Actividad | % Por Actividad | ML CONTRATO AVANCE | % DE AVANCE | COMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 235,00 | | |
| 1 | Etapa Inicial - Aspectos para la ejecución del contrato | 5% | Hojas de Vida | 1,7% | 7 | 1,7% | Se avalaron todos los perfiles |
| | | | Presentación de la Bodega | 1,7% | 2 | 1,7% | - |
| | | | Prentación PMI | 1,7% | 2 | 1,7% | - |
| 2 | Saneamiento - Alistamiento - Traslado | 15% | Visita de Reconocimiento | 2,1% | 4 | 2,1% | ok en la 4 ORIP |
| | | | Saneamiento | 2,1% | 4 | 2,1% | |
| | | | Limpieza Superficial | 2,1% | 235 | 2,1% | |
| | | | Conteo de Folios | 2,1% | 235 | 2,1% | -Riosucio: 76 ML |
| | | | Inventario | 2,1% | 235 | 2,1% | -Sahagun: 51,08 ML |
| | | | Embalaje | 2,1% | 235 | 2,1% | -Sitionuevo: 42,95 ML |
| | | | Traslado | 2,1% | 235 | 2,1% | -San Marcos: 60,75 ML |
| 3 | Actividades tecnicas | 65% | Organización | 25% | 235 | 25,0% | |
| | | | Digitalización e Indexación | 25% | 28 | 3,0% | |
| | | | Prod. Terminado (Cajas Inventario) | 15% | | 0,0% | |
| 4 | Discos y Traslado a Bodega Funza | 10% | Traslado a Bodega Funza | 10% | 0 | 0,0% | |
| 5 | Cierre del Proyecto | 5% | Informes Finales | 2,5% | 0 | 0,0% | |
| | | | Facturación | 2,5% | 47 | 0,5% | |
| TOTAL | | 100% | | 100% | | 49% | |

28,37

| No. | ORIP | ML | ML INTERVENIDOS | | | | % POR ORIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Organización | Digitalización | ducto Termin | Discos | |
| 1 | Sitio Nuevo | 44,16 | 42,18 | 0 | 0 | 0 | 23,9% |
| 2 | San Marcos | 62,63 | 44,32 | 0 | 0 | 0 | 17,7% |
| 3 | Riosucio | 80,89 | 5,4 | 0 | 0 | 0 | 1,7% |
| 4 | Sahagun | 54,83 | 32,53 | 0 | 0 | 0 | 14,8% |

0,49982801

**LOTES ORGANIZACIÓN**

| No.1 | FECHA | ORIP | TIPO DOCUMENTAL | FOLIOS | METROS | ESTADO | NOTIFICACIÓN ENVIADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE No. 1 | 25/10/2024 | SITIO NUEVO | EXPEDIENTES | 162.656 | 27,10933333 | RECHAZADO | 05/11/2024 |
| LOTE No. 1.1 | 12/11/2024 | SITIO NUEVO | EXPEDIENTES | 162.656 | 27,1 | APROBADO | 13/11/2024 |
| LOTE No. 2 | 01/11/2024 | SAHAGUN | EXPEDIENTES | 62.572 | 10,4 | APROBADO | 06/11/2024 |
| LOTE No. 3 | 01/11/2024 | SITIO NUEVO | INDICE PROPIETARIO | 8.926 | 1,86 | RECHAZADO | 05/11/2024 |
| LOTE NO. 3.1 | 18/11/2024 | SITIO NUEVO | INDICE PROPIETARIO | 8.926 | 1,86 | APROBADO | 19/12/2024 |
| LOTE No. 4 | 01/11/2024 | SITIO NUEVO | FOLIOS MATRICULA | 7.119 | 1,5 | RECHAZADO | 07/11/2024 |
| LOTE No. 4.1 | 18/11/2024 | SITIO NUEVO | FOLIOS MATRICULA | 7.119 | 1,5 | APROBADO | 20/11/2024 |
| LOTE No. 5 | 01/11/2024 | SAHAGUN | EXPEDIENTES | 35.165 | 5,9 | RECHAZADO | 08/11/2024 |
| LOTE NO. 5.1 | 20/12/2024 | SAHAGUN | EXPEDIENTES | 59.638 | 9,94 | APROBADO | 24/12/2024 |
| LOTE No. 6 | 01/11/2024 | SAHAGUN | EXPEDIENTES | 94.824 | 15,8 | RECHAZADO | 08/11/2024 |
| LOTE No. 6.1 | 20/12/2024 | SAHAGUN | EXPEDIENTES | 135.567 | 22,59 | APROBADO | 24/12/2024 |
| LOTE No. 7 | 18/11/2024 | SITIO NUEVO | INDICE DE INMUEBLE | 6.344 | 1,32 | APROBADO | 20/11/2024 |
| LOTE No. 8 | 19/11/2024 | RIOSUCIO | FOLIOS MATRICULA | 25.924 | 5,4 | APROBADO | 29/11/2024 |
| LOTE No. 9 | 25/11/2024 | SAN MARCOS | FOLIOS MATRICULA | 4.700 | 0,97 | APROBADO | 29/11/2024 |
| LOTE No. 10 | 25/11/2024 | SAN MARCOS | EXPEDIENTES | 8.024 | 1,33 | APROBADO | 29/11/2024 |
| LOTE No. 11 | 25/11/2024 | SAN MARCOS | INDICE PROPIETARIO | 12.750 | 2,64 | APROBADO | 19/12/2024 |
| LOTE No. 12 | 28/11/2024 | SAN MARCOS | FOLIOS MATRICULA | 6.847 | 1,43 | APROBADO | 11/12/2024 |
| LOTE No. 13 | 02/12/2024 | SAN MARCOS | EXPEDIENTES | 19.069 | 3,18 | RECHAZADO | 04/12/2024 |
| LOTE NO. 13.1 | 20/12/2024 | SAN MARCOS | EXPEDIENTES | 19.069 | 3,18 | APROBADO | 20/12/2024 |
| LOTE No. 14 | 09/12/2024 | SAN MARCOS | EXPEDIENTES | 89.695 | 14,95 | RECHAZADO | 12/12/2024 |
| LOTE No. 14.1 | 30/12/2024 | SAN MARCOS | EXPEDIENTES | 89.695 | 14,95 | APROBADO | 13/01/2025 |
| LOTE No. 15 | 16/12/2024 | SAN MARCOS | EXPEDIENTES | 73.109 | 12,18 | APROBADO | 19/12/2024 |
| LOTE No. 16 | 16/12/2024 | SAN MARCOS | EXPEDIENTES | 61.853 | 10,31 | APROBADO | 19/12/2024 |
| LOTE No. 17 | 23/12/2024 | SAN MARCOS | EXPEDIENTES | 73.886 | 12,31 | APROBADO | 26/12/2024 |
| LOTE No. 18 | 27/12/2024 | SAN MARCOS | EXPEDIENTES | 21.731 | 3,62 | APROBADO | 31/12/2024 |
| LOTE No. 19 | 27/12/2024 | SAN MARCOS | EXPEDIENTES | 8.580 | 1,43 | APROBADO | 31/12/2024 |
| LOTE No. 20 | 30/12/2024 | SAN MARCOS | EXPEDIENTES | 31.548 | 5,25 | APROBADO | 31/12/2024 |
| LOTE NO. 21 | 30/12/2024 | SAHAGUN | EXPEDIENTES | 10.065 | 1,67 | APROBADO | 31/12/2024 |
| LOTE No. 22 | 07/01/2025 | RIOSUCIO | EXPEDIENTES | 79.101 | 13,18 | APROBADO | 13/01/2025 |
| LOTE No. 23 | 07/01/2025 | SAHAGUN | EXPEDIENTES | 27.752 | 4,63 | APROBADO | 13/01/2025 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE No. 24 | 13/01/2025 | SAHAGUN | FOLIOS MATRICULA | 16.500 | 3,44 | APROBADO | 24/01/2025 |
| LOTE No. 25 | 13/01/2025 | RIOSUCIO | EXPEDIENTES | 58.982 | 9,83 | APROBADO | 24/01/2025 |
| LOTE No. 26 | 13/01/2025 | SAHAGUN | EXPEDIENTES | 32.934 | 5,49 | APROBADO | 24/01/2025 |
| LOTE No. 27 | 20/01/2025 | RIOSUCIO | EXPEDIENTES | 89.825 | 14,97 | RECHAZADO | 27/01/2025 |
| LOTE No. 27.1 | 03/02/2025 | RIOSUCIO | EXPEDIENTES | 89.825 | 14,97 | APROBADO | 13/02/2025 |
| LOTE No. 28 | 20/01/2025 | SAHAGUN | EXPEDIENTES | 55.530 | 9,26 | RECHAZADO | 27/01/2025 |
| LOTE No. 28.1 | 03/02/2025 | SAHAGUN | EXPEDIENTES | 55.530 | 9,26 | APROBADO | 06/02/2025 |
| LOTE No. 29 | 27/01/2025 | RIOSUCIO | EXPEDIENTES | 83.183 | 13,86 | APROBADO | 29/01/2025 |
| LOTE No. 30 | 27/01/2025 | SAHAGUN | EXPEDIENTES | 22.220 | 3,7 | APROBADO | 17/02/2025 |
| LOTE No. 31 | 30/01/2025 | RIOSUCIO | EXPEDIENTES | 93.768 | 15,63 | RECHAZADO | 31/01/2025 |
| LOTE No. 31.1 | 06/02/2025 | RIOSUCIO | EXPEDIENTES | 93.768 | 15,63 | APROBADO | 11/02/2025 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| No. Lote | FECHA | ORIP | TIPO DOCUMENTAL | FOLIOS | METROS | RANGO DE MATRICULAS | ESTADO | % APROBACIÓN | NOTIFICACIÓN ENVIADA | REPORTADO P.I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE No. 1 | 14/03/2025 | RIOSUCIO | EXPEDIENTES | 48.610 | 8,1 | | APROBADO | 92% | SI | |
| LOTE No. 2 | 19/06/2025 | RIOSUCIO | EXPEDIENTES | 65.995 | 10,99 | | EN REVISIÓN | | | |
| LOTE No. 3 | 28/03/2025 | RIOSUCIO | EXPEDIENTES | 54.568 | 9,9 | | EN REVISIÓN | | | |
| LOTE No. 4 | 07/04/2025 | RIOSUCIO | EXPEDIENTES | 40.000 | 6,6 | | APROBADO | | SI | |
| LOTE No. 5 | 26/05/2025 | RIOSUCIO | EXPEDIENTES | 82.070 | 13,677 | | APROBADO | | | |
| LOTE No. 6.1 | 11/07/2025 | RIOSUCIO | EXPEDIENTES | 93.396 | 15,56 | | EN REVISIÓN TIFF, FUID, HC | | | |
| LOTE No. 7.1 | 16/07/2025 | RIOSUCIO | EXPEDIENTES | 73.478 | 12,24 | | EN REVISIÓN TIFF, FUID, HC | | | |
| LOTE No. 8 | 11/06/2025 | SAN MARCOS | EXPEDIENTES | 39.311 | 6,55 | | EN REVISIÓN | | | |
| LOTE No. 9 | 28/07/2025 | SITIONUEVO | EXPEDIENTES | 34.969 | 5,83 | | EN REVISIÓN | | | |
| LOTE No. 10 | 25/06/2025 | SAN MARCOS | EXPEDIENTES | 65.995 | 10,99 | | RECHAZADO | | | |
| LOTE No. 11 | 25/06/2025 | SAN MARCOS | EXPEDIENTES | 40.771 | 6,80 | | RECHAZADO | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,122978723 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |