
PRODUCTOS	ACTIVIDAD	Responsable	CANTIDAD METROS LINEALES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	%	JUNIO								
							S	D	L	M	X	J	V	S	D
							21	22	23	24	25	26	27	28	29
ENTREGA	**Entrega final Rio Sucio**	Nexura	76,57	**27/6/25**	**25/7/25**										
	Revisión de rotulos Rio Sucio	Nexura		1/7/25	7/7/25										
	Verificación de información de rotulos vs inventario Rio Sucio	Nexura		7/7/25	10/7/25										
	Validación de matriculas Rio Sucio	Nexura		11/7/25	14/7/25										
	Cargue / descargue /entrega Rio Sucio	Nexura		25/7/25	25/7/25										
	Primera entrega metros digitalizados e indexación San Marcos	Nexura	10	**12/6/25**	**20/6/25**										
	Revisión y observaciones por parte de la Supervisión	Supervisión		13/6/25	16/6/25										
	Ajustes a observaciones	Nexura		17/6/25	19/7/25										
	Entrega versión final	Nexura		19/6/25	19/6/25										
	Verificación y aprobación	Supervisión		20/6/25	20/6/25										
DIGITALIZ	**Segunda entrega metros digitalizados e indexación San Marcos**	Nexura	10	**24/6/2025**	**24/6/2025**										
	Revisión y observaciones por parte de la Supervisión	Supervisión		25/6/2025	27/6/2025										
	Ajustes a observaciones	Nexura		30/6/2025	1/7/2025										
	Entrega versión final	Nexura		1/7/2025	1/7/2025										
	Verificación y aprobación	Supervisión		2/7/2025	3/7/2025										
	Tercera entrega metros digitalización e indexación San Marcos	Nexura	20	**27/6/2025**	**7/7/2025**										
	Revisión y observaciones por parte de la Supervisión	Supervisión		27/6/2025	1/7/2025										
	Ajustes a observaciones	Nexura		1/7/2025	2/7/2025										
	Entrega versión final	Nexura		3/7/2025	3/7/2025										
	Verificación y aprobación	Supervisión		4/7/2025	7/7/2025										
	Cuarta entrega metros digitalización e indexación San Marcos	Nexura	20,789	**2/7/2025**	**11/7/2025**										
	Revisión y observaciones por parte de la Supervisión	Supervisión		3/7/2025	7/7/2025										
	Ajustes a observaciones	Nexura		8/7/2025	9/7/2025										
	Entrega versión final	Nexura		9/7/2025	9/7/2025										
	Verificación y aprobación	Supervisión		10/7/2025	11/7/2025										
	Quinta entrega metros digitalización e indexación Sahagún	Nexura	20	**10/7/2025**	**21/7/2025**										
	Revisión y observaciones por parte de la Supervisión	Supervisión		10/7/2025	11/7/2025										
	Ajustes a observaciones	Nexura		14/7/2025	15/7/2025										

_ACIÓN E INDEXACIÓN	Entrega versión final	Nexura		16/7/2025	17/7/2025
	Verificación y aprobación	Supervisión		18/7/2025	21/7/2025
	Sexta entrega metros digitalización e indexación Sahagún	Nexura		**7/7/2025**	**17/7/2025**
	Revisión y observaciones por parte de la Supervisión	Supervisión		8/7/2025	9/7/2025
	Ajustes a observaciones	Nexura	**20**	10/7/2025	14/7/2025
	Entrega versión final	Nexura		15/7/2025	15/7/2025
	Verificación y aprobación	Supervisión		16/7/2025	17/7/2025
	Septima entrega metros digitalización e indexación Sahagún	Nexura		**18/7/2025**	**18/7/2025**
	Revisión y observaciones por parte de la Supervisión	Supervisión		18/7/2025	21/7/2025
	Ajustes a observaciones	Nexura	**14**	22/7/2025	23/7/2025
	Entrega versión final	Nexura		24/7/2025	24/7/2025
	Verificación y aprobación	Supervisión		25/7/2025	28/7/2025
	Octava entrega metros digitalización e indexación Sitio Nuevo	Nexura		**29/7/2025**	**8/8/2025**
	Revisión y observaciones por parte de la Supervisión	Supervisión		29/7/2025	30/7/2025
	Ajustes a observaciones	Nexura	**20**	31/7/2025	1/8/2025
	Entrega versión final	Nexura		4/8/2025	4/8/2025
	Verificación y aprobación	Supervisión		5/8/2025	8/8/2025
	Novena entrega metros digitalización e indexación Sitio Nuevo	Nexura		**8/8/2025**	**19/8/2025**
	Revisión y observaciones por parte de la Supervisión	Supervisión		11/8/2025	12/8/2025
	Ajustes a observaciones	Nexura	**22,98**	13/8/2025	14/8/2025
	Entrega versión final	Nexura		14/8/2025	15/8/2025
	Verificación y aprobación	Supervisión		19/8/2025	19/8/2025
	Entrega final San Marcos / Sitio Nuevo y Sahagún	Nexura		**19/8/2025**	**25/8/2025**
	Revisión de rotulos	Supervisión		19/8/2025	22/8/2025
	Verificación de información de rotulos vs inventario	Nexura		25/8/2025	27/8/2025
	Validación de matriculas	Nexura		21/8/2025	21/8/2025
	Revisión de Discos duros	Supervisión		25/7/2025	22/8/2025
	Cargue / descargue /entrega/ final	Supervisión		22/8/2025	22/8/2025
			234		
FASE CIERRE	Entrega final			28/8/2025	28/8/2025
	Elaboración de acta de entrega			28/8/2025	29/8/2025
	Elaboración de acta de liquidación				


JULIO
AGOSTO
L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

