Superintendencia de Notariado y Registro

CONTRATO 1515 2025

Texto

VALOR CONTRATO

$10.669.225.338

01 ASPECTOS RELEVANTES

- Total: **3.789 ML**
- Ofrecimiento: **186 ML**
- Numero de ORIP a intervenir: **10**
- Traslado **2.641,4 ML** - **66%**



02 AVANCE FINANCIERO Y TECNICO

- FINANCIERO: **0%**
- CRONOGRAMA: **34.05%**
- TECNIICO: **17,4%**



03 ALISTAMIENTO

Traslado hoy: **93,72 ML - Santa Rosa de Cabal**

Pendiente por alistar **818,78 ML + 186 ML** de ofrecimiento

Pendiente por trasladar **1.147,40 ML + 186 ML** de ofrecimiento



04 ORGANIZACIÓN

- Total entregados: **946,46 ML - 24,97%**
- Aprobados: **781,40 ML - 20,62 %**
- Rechazadas: **26,21 ML - 0,7%** (Ya entregaron los lotes subsanados)
- Control de calidad: **161, 70 ML - 4,5%**



05 DIGITALIZACIÓN

- Total entregados: **259,19 ML - 6,84%**
- Aprobados: **8,86 ML - 0,2 %**
- Rechazadas: **54,38 ML - 1,4%** (Ya entregaronel lote subsanado)
- Control de calidad: **149,07 ML - 3,93%**



06 NOVEDADES

- Ajuste al cronograma y entrega del plan de entrega, dado cumplimiento las obligaciones y actividade del contrato.
- ORIP La Dorada.
- Incumplimiento a la obligación general No.4. a la fecha tenia que entregar 1.084 ML
- Los lotes de digitalización presentan un estado de normalización con respecto a las imagenes; no obstante, se han evidenciado novedades relacionadas con el ítem de hoja de control y FUID, lo cual afecta la metadata.



29/07/2025