ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO GGC- 121-2024

Entre los suscritos, por una parte, **PAULA ANDREA CEPEDA RODRÍGUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.053.610.375, obrando en su condición de Gerente General nombrada mediante Decreto 0148 del 07 de febrero de 2025 y debidamente posesionada mediante Acta de Posesión No.001 del 12 de febrero de 2025, quien actúa en nombre y representación del **INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO-ICA,** establecimiento público del orden nacional reestructurado por el Decreto 4765 del año 2008, y modificado por los Decretos 4766 del año 2008 y 3761 del año 2009, dotado con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien en adelante se denominará **EL ICA**, y por otra parte, **NATALIA PARDO RUEDA**, identificada con cédula de ciudadanía No 52.822.493 de Bogotá, obrando en nombre y representación de UT ADEMALCO, identificado con NIT 901881404-1, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, y los señores **ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ, Coordinadora del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Veterinario (LDV), NANCY NARANJO AMAYA, Coordinadora del Grupo Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario (LNDV), CRISTIAN GIOVANNY GARCÍA MUÑOZ- Coordinador del Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario, ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA, Coordinadora del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios (LANIP), DAVID ESQUIVEL VALDERRAMA- Coordinador del Grupo Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas (LANIA), DIANA FERNANDA VERA RAIGOZA- Coordinadora del Grupo Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgo (LDF&MR), EDUARD ESNEIDER PELÁEZ RINCÓN- Coordinador del Grupo Laboratorios de Análisis de Semillas (LASE),** quienes actúan como supervisores, mediante el presente documento y de común acuerdo procedemos a liquidar el **Contrato GGC-121-2024**, de conformidad con las normas vigentes y en los siguientes términos:

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "**ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA**."

2. **PLAZO INICIAL:** las partes acordaron un plazo de ejecución del presente de la siguiente, hasta el treinta (30) de noviembre de 2024, contados a partir del día siguiente al cumplimiento del último requisito de ejecución (acta de inicio y aprobación de póliza), previo perfeccionamiento y legalización del contrato, hecho que ocurrió el 06 de noviembre de 2024 y hasta el 30 de noviembre de 2024"

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
Valor total del contrato:	**$ 1.063.725.675**			
Adición N._____ N/A	**Valor: N/A**			
Adición N._____ N/A	**Valor: N/A**			
Valor Total con Adiciones: N/A	**N/A**			
Fecha de inicio:	**06-11-2024**			
Plazo Inicial:	**Hasta el treinta (30) de noviembre de 2024**			
Prórroga N._____ N/A	Tiempo:	N/A	De Fecha:	N/A
Prórroga N._____N/A	Tiempo:	N/A	De Fecha:	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO GGC- 121-2024

Plazo Total	30-11-2024				
Acta de Suspensión N._____N/A	De Fecha: N/A				
Acta de Reiniciación N._____N/A	De Fecha: N/A				
Fecha de terminación del contrato:	30-11-2024				
Fecha de terminación Real:	30	**de**	11	**de**	2024

3. **VALOR:** Las partes pactaron el acuerdo por un valor total equivalente a la suma de MIL SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (**$1.063.725.675**).

4. **CDP y RP**: relacionados mediante CDP No. 16624 de fecha 31 de enero de 2024 y a través del Registro Presupuestal (RP) No. 3150224 de fecha 26 de octubre de 2024.

5. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:** El contratista aporta garantía de cumplimiento contenida en:

Anexo No 0

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	**Desde (D/M/A)**	**Hasta (D/M/A)**
Seguros Mundial	N/A	ANTICIPO	N/A	N/A
	NB-100353647	CUMPLIMIENTO	23-10-2024	30-05-2025
	NB-100353647	PRESTACIONES SOCIALES	23-10-2024	30-11-2027
	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A
	NB-100353647	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	30-11-2024	30-05-2025
	NB-100353647	CALIDAD DEL SERVICIO	30-11-2024	30-05-2025
	N/A	OTRAS	N/A	N/A

Anexo No 1

ENTIDAD ASEGURADORA	NO. DE LA PÓLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	**Desde (D/M/A)**	**Hasta (D/M/A)**
Seguros Mundial	N/A	ANTICIPO	N/A	N/A
	NB-100353647	CUMPLIMIENTO	23-10-2024	31-07-2025
	NB-100353647	PRESTACIONES SOCIALES	23-10-2024	30-11-2027
	N/A	ESTABILIDAD	N/A	N/A
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A
	NB-100353647	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	30-11-2024	30-05-2025
	NB-100353647	CALIDAD DEL SERVICIO	30-11-2024	30-05-2025
	N/A	OTRAS	N/A	N/A

NOTA: **NOTA**: Para efectos de la Liquidación y de conformidad con lo previsto por el artículo. artículo **2.2.1.2.3.1.12**. del Decreto 1082 de 2015 el cual establece que: *"La garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato... "* la compañía actualizó la hasta el 31 de julio de 2025, para efectos de liquidación de contrato

De otra parte, EL ICA a través de la supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte

del contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley. Como resultado de esta verificación EL CONTRATISTA:

Cumple [X] No cumple [ ] No aplica [ ]

6. **CONTABILIZACIÓN DE LOS PAGOS:** A través del Reporte de Relación de Pagos, el suscrito responsable certifica que los recursos previamente mencionados por un monto equivalente a la suma de MIL SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO **PESOS** M/CTE **($1.063.725.675**), fueron depositados en las cuentas del contratista.

ORDEN DE PAGO				
NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
523869324	2024-12-30	942.567.174,86	51.120.408,00	891.446.766,86
527555824	2024-12-30	121.158.500,14	6.571.067,00	114.587.433,14

7. **CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO:** De acuerdo con la **Certificación de Cumplimiento** de 25 de Julio de 2025 expedida por el supervisor (a), se certificó que "las partes ejecutaron el objeto del contrato y cumplieron con los aportes y las obligaciones que fueron pactadas".

Adicionalmente, mediante **Informe Final de Supervisión para liquidación** de fecha 25 de Julio de 2025, la supervisión sostuvo que se dio cumplimiento total a todas las obligaciones, y en el presupuesto se ejecutó el 100%, y "Como supervisor del contrato manifiesto que he recibido a satisfacción los bienes y servicios conforme a lo establecido en el contrato", y "**EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO"**. Con ello se evidencia el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

7. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO GGC- 121-2024

CONTTATO			
Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	N -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	N -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	N -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	N -

CONCIPTO		VALOT HONOTATIOS	POTCINTAJI DI IJICUCION
Valor total inicial (9)		N 1.063.725.675,00	100,00%
Valor Adiciones (10)			
Valor Total (Σ Valor total inicial C Adiciones)		N 1.063.725.675,00	
Valor pagado (11)		N 1.063.725.675,00	
Valor en trámite (PERIODO ó N° FACTURA) (12)		N 0,00	
Nota débito C ND (13)	Numero	N 0,00	
Nota crédito - NC (14)	NCE	N 0,00	
AjAste valor en trámite (Σ Valor en trámite C ND - NC)		N 0,00	
Valor total ejecAtado (Σ Valor pagado C Valor en trámite ajAstado)		N 1.063.725.675,00	
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato – Valor Total IjecAtado)		N 0,00	

NOTA: LAS CASILLAS SOMBREADAS NO SE DEBEN MODIFICAR

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X:	Saldo por reintegrar:		Saldo por liberar:	

(Si el saldo es por liberar o reintegrar discrimine y justifique la razón por la cual existe dicho saldo)

JUSTIFICACIÓN: N/A

Un. Ejec.	N/A	**CDP**	N/A	**Compromiso o Registro**	N/A	**Cat.**	N/A	**Valor a liberar**	N/A
Un. Ejec.	N/A	**CDP**	N/A	**Compromiso o Registro**	N/A	**Cat.**	N/A	**Valor a liberar**	$ N/A
VALOR TOTAL A LIBERAR:								N/A	

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista, interventor o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

9. PAZ Y SALVO: Las partes, con la firma de esta acta de liquidación, declaran liquidado el presente contrato y manifiestan que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y en consecuencia renuncian a cualquier reclamación, indemnización o exigencias posteriores derivadas de la ejecución del presente contrato.

PARÁGRAFO: La presente acta de liquidación fue realizada con base en la documentación e información suministrada por el supervisor del contrato, por lo tanto, se presume de buena fe según lo establecido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia.

Para constancia se firma 31 JUL 2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO GGC- 121-2024

EL ICA

PAULA ANDREA CEPEDA RODRÍGUEZ
Gerente General

EL CONTRATISTA

NATALIA PARDO RUEDA
Representante Legal/Contratista

SUPERVISORA

ZONIA YUBYLL SABOGAL RODRÍGUEZ
Cargo: Coordinador Grupo Red LDV

SUPERVISOR

NANCY NARANJO AMAYA
Cargo: Coordinadora LNDV

SUPERVISORA

ANA EUGENIA PATIÑO SUAZA
Cargo: Coordinador Grupo LANIP

SUPERVISOR

liq ggc1212024 30025 2157

DAVID ESQUIVEL VALDERRAMA
Cargo: Coordinador Grupo LANIA

SUPERVISORA

liquidación contrato GGC-121-2024

DIANA FERNANDA VERA RAIGOZA
Coordinadora Grupo LNDF&MR

SUPERVISOR

EDUARD ESNEIDER PELÁEZ RINCON
Cargo: Coordinador Grupo LASE

SUPERVISORA

CRISTIAN GIOVANNY GARCÍA MUÑOZ
Cargo: Coordinador Grupo Red de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario-LDF

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CONTRATO GGC- 121-2024

DOCUMENTOS ANEXOS:

01.	Borrador Acta de liquidación en formato Word- (Forma 4-1018 V.7)
02.	Informe de supervisión (Forma 4-1027)
03.	Minuta del contrato / Aceptación de la Oferta. /
04	Certificación de Cumplimiento (Forma 4-639 V5)
05	Documentos del representante legal (Cámara de Comercio no superior a 3 meses, Procuraduría, Contraloría, Cédula -en un solo PDF-)
06	Documentos Empresa (Procuraduría, Contraloría -en un solo PDF-)
07	Informe final de supervisión/interventoría para liquidación (forma 4-1378 V.2)
08	Visto Bueno Almacén
09	RP
10	Excel de Relación de Pagos.
11	Pólizas
12	Acta de inicio (Si aplica)
13	Parafiscales

Revisó
Vo.Bo.: Profesional GGC: Yenny Lorena Arévalo Hernández
Vo. Bo: Coordinador GGC: Danny Fabian Guio Muñoz
Revisó: Abogado OAJ: Diana Alejandra Martínez Suárez
Vo. Bo: Jefe Oficina Asesora Jurídica: Jeison Julián Moreno Vargas
Vo. Bo: Liliana Sarmiento Alvarado - Asesora de Gerencia_____