UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUSE-15-CACOM-1

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: 08 . Año: 2025

CONTRATO N°. 068-00-D-CACOM-1-GRUSE-2025
CONTRATISTA: NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ CC. 1.110.547.675-1-2

VALOR DEL CONTRATO: SESENTA Y OCHO MILLONES ($68.000.000) MCTE.

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, cancelará al CONTRATISTA el valor total del contrato, de la siguiente manera:

FECHA DE CORTE	MES DE PAGO	VALOR
31 de julio de 2025	Septiembre 2025 o dentro de los 45 días siguiente al recibo a satisfacción de los bienes	POR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 06 Mes 06 . Año 2025.

OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICIÓN DE MÁQUINA CORTACESPED PARA EL CACOM1, SEGÚN FICHA TÉCNICA

CONTRATO MODIFICATORIO No: 068-00-D-CACOM-1-GRUSE-2025

FECHA DE FIRMA: 31/07/2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: LA PRESENTE MODIFICACIÓN SE REALIZA EN EL SENTIDO DE AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA EL DIA 19 DE AGOSTO DE 2025, POR SOLICITUD DEL CONTRATISTA Y AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 10-06-2025 hasta el 19-08-2025

Porcentaje Avance en tiempo: 78,46%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0,00%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0,00%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100,00%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No **X** Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No **X** Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí **X**

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

SE LLEVÓ A CABO UNA REUNIÓN VIRTUAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS, POR SOLICITUD DE LA EMPRESA CONTRATISTA. EN DICHA REUNIÓN PARTICIPARON LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS:

- CR. JUAN MANUEL VELASCO MARTÍNEZ – JEFE DE COMPRAS PÚBLICAS Y ORDENADOR DEL GASTO (E)
- MY. JHON FRANCISCO MAESTRE SEGURA – COMITÉ ESTRUCTURADOR TÉCNICO
- TE. DIANA CRISTINA GONZÁLEZ CUERVO – ESPECIALISTA JURÍDICA CONTRACTUAL
- T3. JAVIER FELIPE DE LA ROSA ÁLVAREZ – SUPERVISOR PRINCIPAL
- DANIELA LIZETH ROJAS TORRES – ABOGADA OPSAA12
- DIANA YAMILE LEOPARDO – SECRETARIA DECOPAS14
- MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO – ASISTENTE DE GESTIÓN CONTABLE DECOP
- NEISY ELIZABETH SERNA GÓMEZ – CONTRATISTA
- RUTH ECHAVARRÍA – INTERVINIENTE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA

LAS INTERVENCIONES DE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES QUEDARON REGISTRADAS EN EL OFICIO NÚMERO FAC-S-2025-059750-AG DEL VIRTUAL - TEAMS, CON FECHA 11 DE JULIO DE 2025, CUYO ASUNTO ES: **CITACIÓN NOVEDAD CONTRATO NO. 068-00-D-CACOM-1-GRUSE-2025**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEGED-FR-003
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	03-03-2025

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2025-059750-AG	**Lugar y Fecha**	VIRTUAL - TEAMS,11-07-2025

Asunto	CITACIÓN NOVEDAD CONTRATO No. 068-00-D-CACOM-1-GRUSE-2025		
Oficina Productora	DEPARTAMENTO COMPRAS PUBLICAS		
Hora Inicio	09:56	**Hora Finalización**	10:30
Ausentes	NINGUNO		
Orden del día: 1. VERIFICACIÓN DEL PERSONAL ASISTENTE 2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 3. FIN DE LA REUNION			

- EL CONTRATISTA ENVÍA, EL DÍA 15 DE JULIO DE 2025, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO A TRAVÉS DE OUTLOOK, LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA PARA SU APROBACIÓN.

ES Eliza Serna<construsego@hotmail.com>

Para: T3. JAVIER FELIPE DE LA ROSA ALVAREZ Mar 15/07/2025 12:46 PM

FICHA CORTACESPDED CPL (... 13 KB

Cordial saludo ,

comedidamente envio la ficha final que supera las caracteristicas de las contractuales, para su respectiva revision y proceder a realizar el pedido para su respectiva entrega.

Agradezco su atencion y colaboracion

Atentamente
ELIZABETH SERNA

- EL SUPERVISOR PRINCIPAL DEL CONTRATO DA RESPUESTA POSITIVA A LA SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA EL DÍA 15 DE JULIO DE 2025.

T3. JAVIER FELIPE DE LA ROSA ALVAREZ

Para: Eliza Serna <construsego@hotmail.com> Mar 15/07/2025 3:26 PM

Buena tarde, señores **Constructora y Agregados Segó**.

Me permito informar que la ficha técnica previamente enviada cuenta con el visto bueno por parte del supervisor, estructurador técnico y operador.

Para continuar con el proceso, respetuosamente solicito remitir la factura correspondiente, con el fin de realizar la solicitud del número de pedido necesario para su respectivo ingreso.

Quedo atento a su pronta respuesta.

Cordialmente

- EL DÍA 15 DE JULIO DE 2025 SE ENVÍAN A LA EMPRESA LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PREFACTURA, CON EL FIN DE QUE SEAN TENIDOS EN CUENTA AL MOMENTO DE SU REALIZACIÓN.

T3. JAVIER FELIPE DE LA ROSA ALVAREZ

Para: construsego@hotmail.com Mar 15/07/2025 3:47 PM

Buena tarde, señores **Constructora y Agregados Segó**.

Respetuosamente me permito enviar los lineamientos de facturación que deben tener en cuenta para la correcta elaboración y radicación de la factura correspondiente, en el marco del contrato suscrito.

- EL DÍA 21 DE JULIO DE 2025 SE ENVÍA, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, UNA COMUNICACIÓN A LA EMPRESA SOLICITANDO LA CONFIRMACIÓN DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA MÁQUINA CORTACÉSPED, ASÍ COMO LA REMISIÓN DE LA PREFACTURA, LA CUAL DEBE SER ENTREGADA CON AL MENOS DOS DÍAS DE ANTICIPACIÓN. IGUALMENTE, SE RECUERDA QUE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES EL 31 DE JULIO DE 2025.

T3. JAVIER FELIPE DE LA ROSA ALVAREZ


Para: Eliza Serna <construsego@hotmail.com> Lun 21/07/2025 12:26 PM

Respetuosamente me permito solicitar a los señores Construcciones y Agregados Sego tener a bien informar la fecha de entrega de la máquina cortacésped para el CACOM-1, de acuerdo con la ficha técnica del contrato N.º 068-00-D-CACOM-1-GRUSE-2025, teniendo en cuenta que la fecha de corte es el 31 de julio de 2025.

Así mismo, se solicita enviar la pre-factura con al menos dos (2) días de anticipación a la entrega de la máquina, con el fin de realizar la verificación correspondiente y emitir el visto bueno.

Cordialmente

- EL DÍA 25 DE JULIO DE 2025 SE ENVÍA, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, UNA COMUNICACIÓN A LA EMPRESA SOLICITANDO LA CONFIRMACIÓN DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA MÁQUINA CORTACÉSPED, ASÍ COMO LA REMISIÓN DE LA PREFACTURA, LA CUAL DEBE SER ENTREGADA CON AL MENOS DOS DÍAS DE ANTICIPACIÓN. IGUALMENTE, SE RECUERDA QUE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES EL 31 DE JULIO DE 2025.



T3. JAVIER FELIPE DE LA ROSA ALVAREZ


Para: Eliza Serna <construsego@hotmail.com> Vie 25/07/2025 11:05 AM

Respetuosamente me permito solicitar a los señores Construcciones y Agregados Sego tener a bien informar la fecha de entrega de la máquina cortacésped para el CACOM-1, de acuerdo con la ficha técnica del contrato N.º 068-00-D-CACOM-1-GRUSE-2025, teniendo en cuenta que la fecha de corte es el 31 de julio de 2025.

Así mismo, se solicita enviar la pre-factura con al menos dos (2) días de anticipación a la entrega de la máquina, con el fin de realizar la verificación correspondiente y emitir el visto bueno.

Cordialmente

- EL DÍA 28 DE JULIO DE 2025 SE ENVÍA, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, UNA COMUNICACIÓN A LA EMPRESA SOLICITANDO LA CONFIRMACIÓN DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA MÁQUINA CORTACÉSPED, ASÍ COMO LA REMISIÓN DE LA PREFACTURA, LA CUAL DEBE SER ENTREGADA CON AL MENOS DOS DÍAS DE ANTICIPACIÓN. IGUALMENTE, SE RECUERDA QUE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES EL 31 DE JULIO DE 2025.



T3. JAVIER FELIPE DE LA ROSA ALVAREZ


Para: construsego@hotmail.com Lun 28/07/2025 8:18 AM

Respetuosamente me permito solicitar a los señores Construcciones y Agregados Sego tener a bien informar la fecha de entrega de la máquina cortacésped para el CACOM-1, de acuerdo con la ficha técnica del contrato N.º 068-00-D-CACOM-1-GRUSE-2025, teniendo en cuenta que la fecha de corte es el 31 de julio de 2025.

Así mismo, se solicita enviar la pre-factura con al menos dos (2) días de anticipación a la entrega de la máquina, con el fin de realizar la verificación correspondiente y emitir el visto bueno.

Cordialmente

- EL DÍA 28 DE JULIO DE 2025 SE ENVÍA EL OFICIO NO. FAC-S-2025-027832-CE / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUSE-1-ESCOE-ECMED, CUYO ASUNTO ES: “SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE PERSONAL, VEHÍCULO Y PREFACTURA – CONTRATO 068-00-D-CACOM-1-GRUSE-2025”.



FAC-S-2025-027832-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-027832-CE del 28 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUSE-1-ESCOE-ECMED

Señora
NEISY ELIZABETH SERNA GOMEZ
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SEGO
Ibague Tolima

Contraseña:vE8OSYar6Z


Asunto: Solicitud de información de personal, vehículo y pre-factura – Contrato 068-00-D-CACOM-1-GRUSE-2025

Respetuosamente me permito solicitar a la señora Neisy Elizabeth Serna Gómez, representante legal de la empresa Construcciones y Agregados Segó, tenga a bien enviar la siguiente información correspondiente al personal y vehículo que realizará la entrega de la máquina cortacésped, en el marco del contrato 068-00-D-CACOM-1-GRUSE-2025. Lo anterior con el fin de realizar la verificación correspondiente y autorizar su ingreso a la Unidad Militar Aérea.

De igual manera, se solicita remitir la pre-factura correspondiente para su revisión y autorización, requisito necesario para continuar con el proceso contractual.

Esta información debe ser enviada a más tardar un (1) día antes de la fecha de entrega del

- EL DÍA 30 DE JULIO DE 2025 SE ENVÍA, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, UNA COMUNICACIÓN A LA EMPRESA SOLICITANDO LA CONFIRMACIÓN DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA MÁQUINA CORTACÉSPED, ASÍ COMO LA REMISIÓN DE LA PREFACTURA, LA CUAL DEBE SER ENTREGADA CON AL MENOS DOS DÍAS DE ANTICIPACIÓN. IGUALMENTE, SE RECUERDA QUE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES EL 31 DE JULIO DE 2025.


T3. JAVIER FELIPE DE LA ROSA ALVAREZ


Para: Eliza Serna <construsego@hotmail.com> Mié 30/07/2025 11:36 AM

Respetuosamente me permito solicitar a los señores Construcciones y Agregados Sego tener a bien informar la fecha de entrega de la máquina cortacésped para el CACOM-1, de acuerdo con la ficha técnica del contrato N.º 068-00-D-CACOM-1-GRUSE-2025, teniendo en cuenta que la fecha de corte es el 31 de julio de 2025.

O bien, tener en cuenta la elaboración y envío del oficio correspondiente para la solicitud de prórroga.

Cordialmente:

- EL DÍA 30 DE JULIO DE 2025, LA EMPRESA ENVÍA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO.


ES Eliza Serna<construsego@hotmail.com>


Para: T3. JAVIER FELIPE DE LA ROSA ALVAREZ Mié 30/07/2025 1:40 PM

OFICIO CORTA CESPED prodr... 373 KB

ROSARIO20250730_1206502... 304 KB

2 archivos adjuntos (678 KB) Guardar todo en OneDrive - Fuerza Aerea Descargar todo

- EL DÍA 30 DE JULIO DE 2025 SE DA RESPUESTA A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO.


T3. JAVIER FELIPE DE LA ROSA ALVAREZ

Para: Eliza Serna <construsego@hotmail.com> Mié 30/07/2025 4:36 PM

Respetuosamente me permito informar que su solicitud de prórroga ha sido recibida y se iniciará el trámite para su aprobación. Cualquier información adicional que se genere al respecto, se la estaré comunicando oportunamente.

Cordialmente:

- EL DÍA 30 DE JULIO DE 2025 SE REALIZA, MEDIANTE OFICIO, LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA PRÓRROGA DEL CONTRATO. NO FAC-S-2025-147325-CI DEL 30 DE JULIO DE 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUSE-1-ESCOE-ECMED CUYO ASUNTO ES SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO NO. 068-00-D-CACOM-1-GRUSE-2025

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
NA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A LA FECHA DE RENDICIÓN DEL PRESENTE INFORME, NO SE HA REGISTRADO EL RECIBO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL OBJETO CONTRACTUAL, DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONTRATISTA SOLICITÓ LA PRÓRROGA DEL CONTRATO. DICHA SOLICITUD FUE PRESENTADA EL 30 DE JULIO DE 2025 Y SE FUNDAMENTA EN QUE LA EMPRESA FABRICANTE TIENE PROGRAMADA LA ENTREGA DE LA MAQUINARIA PARA EL DÍA 15 DE AGOSTO DE 2025, POR LO CUAL LA CONTRATISTA PROPONE REALIZAR LA ENTREGA FINAL EL DÍA 17 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

SI: _____ **NO:** ____**X**_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T3. DE LA ROSA ALVAREZ JAVIER FELIPE

FIRMA:

C.C. No. 1143147364 de Barranquilla - Atlántico

DEPENDENCIA: GRUSE-15

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**x**		Resolución No. 001 del 15 de enero de 2025
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		Anexo clausulado adicional contrato electrónico, CDP 8125 del 10 de junio de 2025 CRP No.165625 del 10-06-2025 Póliza de cumplimiento No. 25-44-101203177 y, otorgada por Seguros del Estado.
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		Anexo técnico enviado por DECOP en mensaje de notificación supervisores el día 12 de junio de 2024.
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			NA
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica			NA
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales			NA

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos		**X**	Se hizo pedido al CONTRATISTA
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			NA
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			NA
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		Este documento corresponde al primer informe de supervisión rendido, en el cual se consignaron las actividades hasta ahora desarrolladas, todas ellas de carácter administrativo.
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			A la fecha, no se han advertido incumplimientos por parte del CONTRATISTA
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			Contrato en ejecución

NOMBRE SUPERVISOR: T3. DE LA ROSA ALVAREZ JAVIER FELIPE

FIRMA:

C.C. No. 1143147364 de Barranquilla - Atlántico

DEPENDENCIA: GRUSE-15