# CUENTA DE COBRO / DOCUMENTO EQUIVALENTE # FCF-016 de 2025

Fundación Celestin Freinet

Nit. 830142249-7

**Debe a:**

**Fecha:** 25 de junio del 2025

**Nombre:** Andrés Felipe Ceballos Navales

**Identificación:** 1.015.470.645 Bogotá D.C

**Dirección:**

**Por concepto de:** Arreglos, reparaciones y mantenimientos locativos, según informe y relación adjunta de actividades y cantidades para la **SEDE RINCON**

**Valor total:** (881.300) OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS MTE.

**Por favor anexar el RUT**

**Certificado para retenciones 2021**

---

Yo, certifico que **(Marca con una X**):

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Para la prestación de este servicio vinculé a 2 o más trabajadores | SI | NO X |
| 2. | El servicio prestado corresponde a una labor donde el factor intelectual es determinante. | SI X | NO |
| 3. | El año gravable anterior tuve ingresos o ventas mayores a $117.503.100 (3.300 UVT) | SI | NO X |
| 4. | El año gravable anterior declaré renta en Colombia. | SI X | NO |

---

Declaro bajo la gravedad de juramentos que la información consignada en este documento es cierta y puede ser verificada en cualquier momento por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN o cualquier ente fiscalizador que así lo requiera. De igual manera, que los documentos aportados del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, corresponden al 40% de los ingresos provenientes de la o las actividades que ejecuto incluida esta cuenta de cobro o contrato materia del pago sujeto a retención.


Firma,




C.c. 1.015.470.645
Tel: 300452622

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **REQUERIMIENTO** | **ARREGLOS DE RINCON** | | | | |
| | **JUSTIFICACION** | Se realizó mantenimiento a la silicona de medias cañas y poceta, a los anti deslizadores de tráfico pesado en toda la sede, a las llaves de los baños del primer piso y a los soportes de colchones. Se efectuó el cambio de manijas en el baño para personas con discapacidad, la cerradura del segundo piso y el angeo de la ventana de oficina. Se intervinieron varios esquineros sueltos en la sede, se dio mantenimiento a la barra escobas del segundo piso, a la media caña del comedor, a una tableta, al resane de paredes en el aula del segundo piso al fondo. | | | | |
| | **Ítem** | **Descripción** | **U.M.** | **Cantidad** | | **Fecha** |
| | **MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS: FECHA JUNIO 2025** | | | | | |
| **1** | **Descripción** | **Medidas** | **Cantidad** | **Vr Unitario** | | **Vr Total** |
| | CILICONA CORONA 300 ML | TUBOS | 1 | $ | 35.000 | $ 35.000 |
| | CINTA ANTIDESLIZANTES 5 METROS | ROLLOS | 2 | $ | 25.000 | $ 50.000 |
| | TINER | BOTELLA | 1 | $ | 20.000 | $ 20.000 |
| | ESTOPA | BOLSA | 1 | $ | 10.000 | $ 10.000 |
| | LLAVE LAVAMANOS | UNIDAD | 2 | $ | 30.000 | $ 60.000 |
| | CINTA TEFLON | ROLLO | 1 | $ | 2.300 | $ 2.300 |
| | ARBOL SANITARIO | UNIDAD | 4 | $ | 62.000 | $ 248.000 |
| | CHAPA ALCOBA | UNIDAD | 1 | $ | 30.000 | $ 30.000 |
| | PEGACOL | KILO | 5 | $ | 35.000 | $ 175.000 |
| | PINTURA BLANCA ESMALTE | 1/4 | 1 | $ | 50.000 | $ 50.000 |
| | BROCHA | UNIDAD | 1 | $ | 6.000 | $ 6.000 |
| | MANO DE OBRA | DIAS | 3 | $ | 65.000 | $ 195.000 |
| | | | | **TOTAL, COSTO** | | **$ 881.300** |






































BOGOTA









TINTOR
ARBONICO Co2



















































RUTA DE
EVACUACIÓN


RUTA DE
EVACUACIÓN



