Proyectistas asociados

Bogotá, 18 de septiembre de 2020

PA – 2009 – 11516

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
Arq. María del Pilar Toro
Supervisor del contrato - Área de infraestructura pública
Cra. 6 a # 118 - 03

REF: Contrato de Interventoría No. FDLUSA-CI-198-2019, al Contrato de Obra No. FDLUSA-CO-195-2019: Contratar a monto agotable sin formula de reajuste las obras de intervención, mantenimiento, rehabilitación y actualización del equipamiento y mobiliario del parque 01-079 denominado urbanización el Toberín catalogado como vecinal en la localidad de Usaquén en Bogotá D.C.

ASUNTO: RADICACION ACTA PARCIAL N°. 3 DE OBRA

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, efectuamos radicación de la documentación para el trámite del acta parcial No. 3 del contrato de obra FDLUSA-CO-195-2019 por valor de $172.375.137, correspondiente al 9,0% del 90% a cobrar en actas parciales contractuales, en la cual se incluyen los siguientes documentos:

Factura de venta No. 3313 (Original)
Acta de recibo parcial
Acta de Cantidades de obra
Memorias de cantidades de obra
Informe mensual de actividades
Informe de justificación imprevistos
Certificación bancaria
Registro único tributario
RIT
Certificado cámara de comercio
Cédula del representante legal
Certificado de pago parafiscales
Documentos revisor fiscal
Folios totales: Acta parcial No. 3 de obra (153 Folios)

Cordialmente,

OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN
R/L PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
Proyectó. Arq. Luis Carlos Sierra Vargas