CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901829872-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 7 53 53, Ibagué, Tolima, Colombia

Tel. 3118587099

Email. ingeologia@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764073866783 válida desde 2024-06-27 hasta 2026-06-27 rango desde FECI1 hasta FECI50.

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807-2
Dirección: CR 25 G 73 B 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FECI2**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:40:36-05:00**
FECHA FIRMADO:	**11/10/2024 16:40:39**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	10	2024	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	008	PAGO ACTA DE COSTO N° 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3	WSD	1,00	$53.515.600,00	IVA	19%	$10,167,964.00	0,00	$53.515.600,00

Notas:
NOTA 1 - Nuevo correo de envio "siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co"; NOTA 2 - #$24-02-00;1682-2024; lsepulveda@invias.gov.co#$; NOTA 3 - Favor consignar a la cuenta de ahorros No. 403144504 Banco AV Villas.

SON: (sesenta y tres millones seiscientos ochenta y tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos)
CUFE: 8793c118b5567384a5af7c808b5f4a59606feae6ab35dbec0364fd15ee5d93548f8a60bc154b4f725170a7e8bfbd3afc

Subtotal:	$53.515.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$10.167.964,00
Total:	$63.683.564,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$53.515.600,00	19,00%	$10.167.964,00

Firma Digital: kWQiH8XNbp4bRUliDVpsMfsIebP7ijPYSFqvzNqHKPAs1YtfZ5wECKMGaCbMARlc
Y0yFChV1CXEmwzN+IhX7fr4NJJoDwOiOUCOsd5A2blK3gOFy6d
6E2qMwq1j0hqL5 1ZiI9ZmPcz4ERCoEU9sbXEaMjzY6ASkm1W7VYHkZibeCCs3lz1zNHBI274RrNFFp 84QSUdi8mpQvEW+eb0AgyvzZyDIWE7Jd9g1
TDVNTjlUPth9GSbP51Pu25v6Bw6EU K4+vjPGRYCHTioFq60r6t0fHBt6x96zZboXV3m9IT/pIK8RFyqYPyYeQqGmd0cEL AWDkLaVZd0enPFqNYv3F
zg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 05/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 53.515.600 PERIODO MES: JULIO

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	05-ago-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARLOS PARRA SILVA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	05-ago-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	CARLOS PARRA SILVA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	05-ago-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	05-ago-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	DAIRO DUEÑAS MORALES		
FECHA DE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTO	08-oct-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO JOSE BARON AVILA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1682 **DE** 2024

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL **NIT.** 901.829.872-3

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, LUIS FERNANDO SEPULVEDA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 63.683.564 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: TRES(3) (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1/07/2024 AL 31/07/2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: CARLOS PARRA SILVA
Matrícula profesional No.: 2726 CPG
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Nombre: MARLON OSWALDO GAMBOA
Matrícula profesional No.: 01105-0785 CPITVC
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: PEDRO JOSE BARON AVILA
Matrícula profesional No.: 25202-088039CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
Nombre: SANDRA MILENA ACOS GOMEZ
Matrícula profesional No.: 25202-145897
Subgerente programa caminos comunitarios de la paz
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por LUIS FERNANDO SEPULVEDA ORTIZ
Nombre: ING. LUIS FERNANDO SEPULVEDA
Matrícula Profesional No.: 17202-70460
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1682/2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	3	DE 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. 446124 de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

No. COMPROMISO 446124	RUBRO No. C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	$ 63.683.564,00
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. 10	VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO _____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO	$_____
			TOTAL ACTA	$ 63.683.564,00

CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor programa Caminos Comunitarios de la Paz Total

Revisó: Ing. Lida Arias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1682/2024 **Contratista** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

Objeto del Contrato:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Acta N° 3 **Valor Básico :** $53.515.600 **Período:** 1 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2024

Valor Incluido Iva : $63.683.564

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominacion (Carretera-puente-Túnel)	Valor Incluido IVA (Construcción, rehabilitacion, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor Incluido Iva (Mantenimiento y/o conservacion)	Subtotal
1		ARACTOCA - CRUZ DE PIEDRA	$ 6.368.356,40	$ -	$ -	$ 6.368.356,40
2		ARACTOCA - MANCHEGO	$ 6.368.356,40	$ -	$ -	$ 6.368.356,40
3		ARACTOCA - SAN IGNACIO	$ 6.368.356,40	$ -	$ -	$ 6.368.356,40
4		GIRON - CHOCOA	$ 6.368.356,40	$ -	$ -	$ 6.368.356,40
5		GIRON - LLANO GRANDE	$ 6.368.356,40	$ -	$ -	$ 6.368.356,40
6		LEBRIJA - LIBANO	$ 6.368.356,40	$ -	$ -	$ 6.368.356,40
7		PLAYON - BETANIA	$ 6.368.356,40	$ -	$ -	$ 6.368.356,40
8		PLAYON - LAS ROCAS	$ 6.368.356,40	$ -	$ -	$ 6.368.356,40
9		PLAYON - SAN AGUSTIN	$ 6.368.356,40	$ -	$ -	$ 6.368.356,40
10		PUERTO WILCHES - LADERA JAPROLASAN	$ 6.368.356,40	$ -	$ -	$ 6.368.356,40
		TOTALES	**$ 63.683.564,00**	$ -	$ -	**$ 63.683.564,00**

NIT	DEPARTAMENTO DE SANTANDER		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890.205.334-5	MUNICIPIO - ARATOCA	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA	$6.368.356	$5.351.560
890.205.334-5	MUNICIPIO - ARATOCA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO	$6.368.356	$5.351.560
890.205.334-5	MUNICIPIO - ARATOCA	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS LAJAS SAN IGNACIO	$6.368.356	$5.351.560
890.204.802-6	MUNICIPIO - GIRON	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA	$6.368.356	$5.351.560
890.204.802-6	MUNICIPIO - GIRON	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS	$6.368.356	$5.351.560
890.206.110-7	MUNICIPIO - LEBRIJA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO	$6.368.356	$5.351.560
890.208.199-0	MUNICIPIO - EL PLAYON	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA	$6.368.356	$5.351.560
890.208.199-0	MUNICIPIO - EL PLAYON	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA	$6.368.356	$5.351.560
890.208.199-0	MUNICIPIO - EL PLAYON	JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE	$6.368.356	$5.351.560
890.201.190-3	MUNICIPIO - PUERTO WILCHES	JUNTA DE ACCION COMUNAL JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN	$6.368.356	$5.351.560
	TOTAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		**$63.683.564**	**$53.515.600**
	VALOR TOTAL BASICO		**$63.683.564**	**$53.515.600**

Firma: _____

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
Interventoria

Firma: _____
CARLOS HARRA SILVA

Nombre:
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Invias

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	01/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1682 / 2024

OBJETO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES MOGL
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
RESOLUCIÓN No.: 1517 DE 6/05/2024 (Indicar día/mes/año)

TO DE OBRA No: 3720, 4689, 3780, 4347, 4775, 3850, 4575, 4563, 4343, 4441 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA, MANCHEGO, LA LAJA SAN IGNACIO, LA CHOCOA,LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS, CORREGIMIENTO DE EL LIBANO,COMUNAL DE BETANIA, LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA, SAN AGUSTIN VEREDA AGUA CALIENTE, LADERA SANTANDERIANA JAPROLASAN.

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato princi)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27/05/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 358.447.040,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 358.447.040,00

PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGEN 27/09/024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. ____ de fecha _____			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		Director de Interventoría	$ 6.000.000		2,00	$ 12.000.000							$ -			2	$ 12.000.000,00
		Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.900.000		3,00	$ 14.700.000						0,85	$ 4.165.000,00			3,85	$ 18.865.000,00
		Profesional Ambiental	$ 3.400.000		1,50	$ 5.100.000							$ -			1,5	$ 5.100.000,00
		Profesional Social	$ 3.000.000		3,00	$ 9.000.000						0,40	$ 1.200.000,00			3,4	$ 10.200.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 7.410.000							$ -				
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.700.000													0,4	$ 2.280.000,00
		Especialista en Estructuras	$ 5.700.000														$ -
		Especialista en Geología y Geotecnia	$ 5.700.000													0,4	$ 2.280.000,00
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.700.000														$ -
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.700.000													0,5	$ 2.850.000,00
		Especialista en Ambiental	$ 5.700.000										$ -				$ -
		PERSONAL TÉCNICO											$ -				$ -
		Inspector SST	$ 2.000.000		5,00	$ 10.000.000							$ -			5	$ 10.000.000,00
		Inspector	$ 1.800.000		17,50	$ 31.500.000							$ -			17,5	$ 31.500.000,00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO											$ -				
		Técnico Administrativo	$ 1.300.000		3,50	$ 4.550.000							$ -			3,5	$ 4.550.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 94.260.000,00							$ 5.365.000,00				**$ 99.625.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36							2,36				**2,36**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 222.453.600,00							$ 12.661.400,00				**$ 235.115.000,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
		Viaticos Director y/o Residentes y/o Especialistas	Dia	$ 200.000,00	11,00	$ 2.200.000						-1,00	$ (200.000,00)			10	$ 2.000.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA										0,00	$ -				
		Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	Según comprobante por mes	$ 5.500.000,00	3,00	$ 16.500.000						0,50	$ 2.750.000,00			3,5	$ 19.250.000,00
		Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT)	Según comprobante por mes	$ 650.000,00	22,50	$ 14.625.000						-5,00	$ (3.250.000,00)			17,5	$ 11.375.000,00
		Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	Según comprobante por mes	$ 6.000.000,00	4,00	$ 24.000.000						-2,00	$ (12.000.000,00)			2	$ 12.000.000,00
		Ensayos de laboratorios.	Según comprobante por mes	$ 1.200.000,00	4,00	$ 4.800.000						0,00	$ -			4	$ 4.800.000,00
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	Según comprobante por mes	$ 850.000,00	4,00	$ 3.400.000						0,00	$ -			4	$ 3.400.000,00
		OTROS COSTOS										0,00	$ -				$ -
		Transportes aereos y/o terrestres y/o fluvial (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	$ 1.350.000,00	3,00	$ 4.050.000						0,00	$ -			3	$ 4.050.000,00
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	Según comprobante por mes	$ 300.000,00	4,00	$ 1.200.000						0,00	$ -			4	$ 1.200.000,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	$ 300.000,00	4,00	$ 1.200.000						0,00	$ -			4	$ 1.200.000,00
		Veeduría Técnica Comunitaria	Según comprobante por mes	$ 150.000,00	4,00	$ 600.000						0,00	$ -			4	$ 600.000,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente											$ 38.600,00				$ 38.600,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 72.575.000,00							$ (12.661.400,00)				$ 59.913.600,00
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICO**				$ 295.028.600,00							$ -				$ 295.028.600,00
	*	**PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL**				$ 6.187.400,00											$ 6.187.400,00
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS**				$ 301.216.000,00											$ 301.216.000,00
	*	**IVA = 19%**				$ 57.231.040,00							$ -				$ 57.231.040,00
	*	**COSTO TOTAL**				$ 358.447.040,00							$ -				$ 358.447.040,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES			
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR)			
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:			

PLAZO EN MESES	
INICIAL	4
ADICIONAL	
ACUMULADO	
FALTANTE	

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

1. EL residente de interventoría es necesario durante toda la ejecución del proyecto (4 meses) ya que dentro de sus funciones debe coordinar todo lo relacionado al proyecto y en su momento apoyando al residente de obra en el tema presupuestal, y temas técnicos. Ante lo anterior se adiciono un mes más para este profesional.
2. Se modificó en el ítem del personal técnico; donde inicialmente se contemplaron 7 profesionales y se modificó dejando solamente 5, uno para cada municipio; así mismo se modificó los costos directos el ítem de motocicletas para los correspondientes inspectores.
3. Se ve necesario la adición en el personal administrativo del conductor, ya que en el rubro de los costos directos en el ítem vehículo tipo campero o camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato, se evidencia un valor de 5'500.000 mensuales, el cual haciendo un análisis detallado solo cubre el costo del vehículo, peajes y combustibles mensual; razón por la cual este rubro no cubre el salario del conductor.
4. Es necesario aumentar los días de viáticos, tanto para el director, residentes y especialistas teniendo en cuenta que todos residen en ciudades diferentes a la de la ejecución del proyecto ya que no se ve compensado en los 4 meses de ejecución del proyecto los días de viáticos contemplados inicialmente.
5. Para el ítem Transportes aereos y/o terrestres y/o fluvial (incluye peajes y combustible se aumentó el total de dedicación del rubro teniendo en cuenta que todos los especialistas residen fuera de Bucaramanga, lo que ocasiona un mayor costo en tiquetes aéreos; como así mismo para el frente de Puerto Wilches es necesario hacer el paso por ferri y lancha del personal para llegar al sitio de ejecución del proyecto.

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: 70202-087577 TLM

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2726 CPG

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisión:

Director Territorial — Nombre: MABLON OSWALDO GAMBOA — Matrícula Profesional No.: 01105-0755 CPITVC — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: PEDRO JOSE BARON AVILA — Matrícula Profesional No.: 25202-088039 CND — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	05/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 53.515.600 **PERIODO:** JULIO
ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1682 DE 2024

OBJETO:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3"

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA, MANCHEGO, LA LAJA SAN IGNACIO, LA CHOCOA,LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS, CORREGIMIENTO DE EL LIBANO,COMUNAL DE BETANIA, LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA, SAN AGUSTIN VEREDA AGUA CALIENTE, LADERA SANTANDERIANA JAPROLASAN. CONTRATO DE OBRA No.: 3720, 4689, 3780, 4347, 4775, 3850, 4575, 4563, 4343, 4441

PLAZO INICIAL: 4 MESES (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 DE MAYO DE 2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 358.447.040,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 358.447.040,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 1/6/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		Director de Interventoria	$ 6.000.000		2,00	$ 12.000.000			2,00	$ 12.000.000,00	0,50	$ 3.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00
		Ingeniero Residente de Interventoria	$ 4.900.000		3,00	$ 14.700.000			3,85	$ 18.865.000,00	1,00	$ 4.900.000,00	1,85	$ 9.065.000,00
		Profesional Ambiental	$ 3.400.000		1,50	$ 5.100.000			1,50	$ 5.100.000,00	0,50	$ 1.700.000,00	0,50	$ 1.700.000,00
		Profesional Social	$ 3.000.000		3,00	$ 9.000.000			3,40	$ 10.200.000,00	1,00	$ 3.000.000,00	1,40	$ 4.200.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 7.410.000								$ -
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.700.000						0,40	$ 2.280.000,00	0,40	$ 2.280.000,00	0,40	$ 2.280.000,00
		Especialista en Estructuras	$ 5.700.000							$ -		$ -		$ -
		Especialista en Geologia y Geotecnia	$ 5.700.000						0,50	$ 2.850.000,00	0,40	$ 2.280.000,00	0,40	$ 2.280.000,00
		Especialista en Hidraulica e Hidrologia	$ 5.700.000							$ -		$ -		$ -
		Especialista en Diseño Geometrico	$ 5.700.000						0,40	$ 2.280.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Especialista en Ambiental	$ 5.700.000							$ -		$ -		$ -
		PERSONAL TÉCNICO										$ -		$ -
		Inspector SST	$ 2.000.000		5,00	$ 10.000.000			5,00	$ 10.000.000,00		$ -	0,00	$ -
		Inspector	$ 1.800.000		17,50	$ 31.500.000			17,50	$ 31.500.000,00		$ -	0,00	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO										$ -		$ -
		Tecnico Administrativo	$ 1.300.000		3,50	$ 4.550.000			3,50	$ 4.550.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	1,50	$ 1.950.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 94.260.000,00**				**$ 99.625.000,00**		**$ 18.460.000,00**		**$ 27.475.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,36**				**$ 2,36**		**2,36**		**2,36**
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 222.453.600,00**				**$ 235.115.000,00**		**$ 43.565.600,00**		**$ 64.841.000,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de fecha 1/6/2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
		Viaticos Director y/o Residentes y/o Especialistas	$ 200.000,00	Dia	11,00	$ 2.200.000,00			10	$ 2.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
		Vehículo tipo campero ó camioneta (incluye peajes, conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$ 5.500.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 16.500.000,00			4	$ 19.250.000,00	1,00	$ 5.500.000,00	1,50	$ 8.250.000,00
		Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT)	$ 650.000,00	Según comprobante por mes	22,50	$ 14.625.000,00			18	$ 11.375.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.000.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 24.000.000,00			2	$ 12.000.000,00	0,50	$ 3.000.000,00	0,50	$ 3.000.000,00
		Ensayos de laboratorios.	$ 1.200.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 4.800.000,00			4	$ 4.800.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 850.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 3.400.000,00			4	$ 3.400.000,00	1,00	$ 850.000,00	2,00	$ 1.700.000,00
		OTROS COSTOS												
		Transportes aereos y/o terrestres y/o fluvial (incluye peajes y combustible)	$ 1.350.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 4.050.000,00			3	$ 4.050.000,00		$ -	0,00	$ -
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.200.000,00			4	$ 1.200.000,00	1,00	$ 300.000,00	2,00	$ 600.000,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 1.200.000,00			4	$ 1.200.000,00	1,00	$ 300.000,00	2,00	$ 600.000,00
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 150.000,00	Según comprobante por mes	4,00	$ 600.000,00			4	$ 600.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
		Ajuste por Acta de modificación								$ 38.600,00				$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 72.575.000,00**				**$ 59.913.600,00**		**$ 9.950.000,00**		**$ 14.150.000,00**
		* **SUBTOTAL COSTOS BASICOS**				**$ 295.028.600,00**				**$ 295.028.600,00**		**$ 53.515.600,00**		**$ 78.991.000,00**
		* **PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL**				$ 6.187.400,00				$ 6.187.400,00				
		* **SUBTOTAL COSTOS BASICOS**				**$ 301.216.000,00**				**$ 301.216.000,00**		**$ 53.515.600,00**		**$ 78.991.000,00**
		* **IVA = 19%**				$ 57.231.040,00				$ 57.231.040,00		$ 10.167.964,00		$ 15.008.290,00
		* **COSTO TOTAL**				**$ 358.447.040,00**				**$ 358.447.040,00**		**$ 63.683.564,00**		**$ 93.999.290,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado		
Valor Amortizado Presenta Acta		
Valor Amortizado Acumulado		
Valor Saldo por Amortizar		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	29.736.000,00	$ 5.649.840,00	$ 35.385.840,00
MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los	10.761.600,00	$ 2.044.704,00	$ 12.806.304,00
PERSONAL TECNICO	0,00	$ -	$ -
PERSONAL ADMINISTRATIVO	3.068.000,00	$ 582.920,00	$ 3.650.920,00
VIÁTICOS	0,00	$ -	$ -
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA	9.350.000,00	$ 1.776.500,00	$ 11.126.500,00
OTROS COSTOS	600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	53.515.600,00	$ 10.167.964,00	$ 63.683.564,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 63.683.564 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Representante Legal
Interventoría CONSORCIO INTERVENTORES MOOL
Matrícula Profesional No.: 70202-087577

Firma:
Nombre: CARLOS PARRA SILVA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. :2726 CPG

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1682 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2024

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

CONVENIO No.: 3720, 3780, 3850, 4343, 4347, 4441, 4563, 4575, 4689, 4775 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA CRUZ DE PIEDRA, VEREDA MANCHEGO, VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO, VEREDA LA CHOCOA, LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS, CORREGIMIENTO DE EL LIBANO, DE BETANIA, COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA, COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE, PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN

NOMBRE ARL: ARL SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFENALCO SANTANDER

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	BONILLA CLAUDIA VANESSA	1110524979	SOCIAL	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	$ 3.000.000	$ 208.800	V	SALUD TOTAL	9470703351	$ 120.000	PORVENIR	9470703351	$ 780.000	$ 120.000			
2	PRIETO GONZALO	912335433	RESIDENTE	$ 4.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	$ 4.900.000	$ 341.100	V	NUEVA EPS	9470703351	$ 196.000	COLPENSIONES	9470703351	$ 1.274.000	$ 196.000	$ 15.100	$ 22.500	
3	SERRANO MONICA	1101691277	AMBIENTAL	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	$ 1.700.000	$ 118.400	V	EPS SANITAS	9470703351	$ 68.000	COLPENSIONES	9470703351	$ 442.000	$ 59.000			
4	DUEÑAS DAIRO	93385314	DIRECTOR	$ 3.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	DAIRO DUEÑAS MORALES	$ 3.000.000	$ 208.800	V	FAMISANAR	9471301906	$ 375.000	COLFONDOS	9471301906	$ 480.000	$ -	$ -	$ -	
5																																																
6																																																
7																																																
8																																																
9																																																
10																																																
N																																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1682 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

MES INFORME MENSUAL: JULIO

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

CONVENIO No: 3720, 3780, 3850, 4343, 4347, 4441, 4563, 4575, 4689, 4775 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA CRUZ DE PIEDRA, VEREDA MANCHEGO, VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO, VEREDA LA CHOCOA, LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS, CORREGIMIENTO DE EL LIBANO, DE BETANIA, COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA, COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE, PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
21/05/2024	446124	34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	10	NACION	PRINCIPAL	$ 358.447.040	$ -
TOTAL						$ 358.447.040	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 358.447.040**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	MAYO DE 2024	$ -	$ -	$ -	0	0	0	446124	$ 358.447.040	$ 358.447.040	5/06/2024	
2	JUNIO DE 2024	$ 25.475.400	$ 4.840.326	$ 30.315.726	0	0	0	446124	$ 328.131.314	$ 328.131.314	5/07/2024	
3	JULIO DE 2024	$ 53.515.600	$ 10.167.964	$ 63.683.564	0	0	0	446124	$ 294.763.476	$ 294.763.476	5/08/2024	
TOTALES		**$ 78.991.000**	**$ 15.008.290**	**$ 93.999.290**	0	0	0		**$ 294.763.476**	**$ 294.763.476**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA DE COSTOS 01	$ -	$ -	$ -
ACTA DE COSTOS 02	$ 26.475.400	$ 4.840.326	$ 30.315.726
ACTA DE COSTOS 03	$ 53.515.600	$ 10.167.964	$ 63.683.564
VALOR TOTAL	$ 79.991.000	$ 15.008.290	$ 93.999.290

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: ING. DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-087577

Firma

Nombre: CARLOS PARRA SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2726 CPG

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL
NIT: 901.829.872 - 3

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA Y LA REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

CERTIFICAN

Que el CONSORCIO INTERVENTORES MOOL, identificado con NIT N°. 901.829.872-3 se encuentra a paz y salvo con los pagos de los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y caja de Compensación Familiar, de los días del 1 al 31 de julio de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, la empresa se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud.

Dada en Ibagué, a los (31) días del mes de julio de 2024, con destino al instituto nacional de vías INVIAS.

NIYIRETH DUEÑAS MORALES
C.C.65.738.338 de Ibagué
T. P. No.100287

DAIRO DUEÑAS MORALES
C.C 93.385.314 de Ibagué
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Cr 7 # 53- 53
Correo: ingeologia@gmail.com
Cel: 3118587090

CERTIFICACION PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito CARLOS ALBERTO PARRA SILVA , en calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICA

Que la firma contratista **CONSORCIO INTERVENTORES MOOL** identificada con NIT 901.829.872 - 3, durante el desarrollo del Contrato No. 1682 de 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Presentó los soportes de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Caja de Compensación Familiar) y Seguridad Social del personal asociado que realizó actividades durante el período del 01 al 31 de julio de 2024, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 2002 y Ley 828 de2003.

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del Acta de costos No. 3 del Contrato No. 1682 de 2024

Dado en Bucaramanga - Santander, a los Treinta y un (31) días del mes de Julio de 2024.

CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matrícula Profesional No.: 2726 CPG

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141052587165

(415)7707212489984(8020) 000014105258716 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 2 9 8 7 2	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CIM

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 53 53

42. Correo electrónico ingeologia@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 8 5 8 7 0 9 0	6 0 8 2 6 5 7 0 3 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 4 0 5 0 8						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																				

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 29 / 11 : 48: 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141052587165

(415)7707212489984(8020) 000014105258716 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 2 9 8 7 2	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 0 4 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	7 3	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 0 4 0 2
81. Hasta	2 0 2 5 0 9 0 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 5 0 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141052587165

(415)7707212489984(8020) 000014105258716 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 2 9 8 7 2	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 4 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 3 3 8 5 3 1 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUEÑAS	MORALES	DAIRO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 4 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 7 0 9 4 4 0 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ARAUJO	ACUÑA	IVAN	JAVIER

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141052587165

(415)7707212489984(8020) 000014105258716 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 2 9 8 7 2	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 1 9 5 0 2 3	0	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
286,757,632	8 0	2 0 2 4 0 5 0 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 4 3 8 2 6 8	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
71,689,408	2 0	2 0 2 4 0 5 0 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141052587165

(415)7707212489984(8020) 000014105258716 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 2 9 8 7 2	3	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 5 7 3 8 3 3 8	9	1 0 0 2 8 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
DUEÑAS	MORALES	NIYIRETH	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 5 0 8

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsbarros	SAMUEL DAVID BARROS BOLANOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	21/05/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 57024 de fecha 2024-03-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	446124	**Fecha Registro:**	2024-05-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	358.447.040,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	358.447.040,00	**Saldo x Obligar:**	358.447.040,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901829872	**Razón Social:**	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	403144504	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	45458687	**Nombre:**	PATRICIA CECILIA DAZA MARRUGO	**Cargo:**	SUBDIRECTOR GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CONT 1682 24	**Tipo:**	CONTRATO DE INTERVENTORIA	**Fecha:**	2024-05-21

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCPT	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / A. INTERVENCIÓN DE VÍAS REGIONALES (SECUNDARIAS Y TERCIARIAS), TERMINALES FLUVIALES Y AERÓDROMOS	Nación	10	CSF		358.447.040,00	0,00		
					Total:	358.447.040,00	0,00	358.447.040,00	358.447.040,00

Objeto:	GCCPT CON 1682 DE 2024 6 meses 2024I-VBOG-030756 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO D

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-06-28	58.447.040,00	58.447.040,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-07-30	60.000.000,00	60.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-30	60.000.000,00	60.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-09-30	60.000.000,00	60.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-10-30	60.000.000,00	60.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-11-29	60.000.000,00	60.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)