PROYECCIÓN CRONOGRAMA ENTREGAS PROYECTO SUPERNOTARIADO 2402

Proyección Fecha Final	16/04/2025

FECHAS / SEDES	CANT	mar-25																													abr-24																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
COMPRAS	NA																																																
PRODUCCIÓN	NA																																																
SALAZAR DE LAS PALMAS	132																																															
DOCUMENTACIÓN	NA																																															

Domingos y festivos *Producción* *Suspensión del contrato 2402* *Entregas* *Instalación* *Documentación Cierre Proyecto*