Bogotá DC, 15 de abril de 2025

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ATN. CESAR AUGUSTO CONTRERAS
Supervisión del contrato

Asunto: Informe de ejecución – CONTRATO 2402 de 2024

Cordial saludo,

En el marco del contrato 2402 de 2024, nos permitimos realizar el informe de ejecución, cuyo objeto es el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES – AGRUPACIÓN 2 por lo que a continuación se presenta el proyecto, su objeto y descripción general en la tabla 1, posteriormente en las siguientes tablas se describen otros aspectos importantes como cantidades e instalación en el lugar de entrega.

Contrato	CONTRATO 2402 de 2024
Contratante	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Contratista	Inversiones Guerfor S.A.S.
Objeto del contrato	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES – AGRUPACIÓN 2"
Valor del contrato	**$ 740.368.164**
Fecha acta de inicio	7 de noviembre de 2024
Fecha de finalización	31 de marzo de 2025
Póliza	**Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales No. 100061253 / 100011464**
Entregas	Febrero 2025

Tabla 1. Ficha de la orden de compra

www.imgcolombia.com

www.imgcolombia.com

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Suministro e instalación de mobiliario a nivel nacional de la SNR por agrupaciones – agrupación 2

2. ALCANCE

Inversiones Guerfor SAS es responsable de la ejecución del proyecto de entrega de elementos y equipos de dotación para las sedes de la **Superintendencia de Notariado y Registro**, durante el tiempo de ejecución.

3. PROCESO PRODUCTIVO

La ejecución del proyecto se llevó a cabo desde la firma del acta de inicio el 07 de noviembre de 2024, en el desarrollo de tres fases principales, las cuales permitieron gestionar el cronograma de producción y entregas para proveer contratiempos y posibles inconvenientes en el desarrollo de la orden de compra.

1. Compra de materia prima

   La compra de los elementos fundamentales para la producción se ejecutó una vez se recibió oficialmente la orden de compra del proyecto.

2. Fabricación y despachos

   El proceso de producción dio inicio posterior a la aprobación de fichas técnicas, planos, materiales, entre otras características importantes por parte de la entidad, siguiendo las cantidades solicitadas en la orden de compra.

3.3 Entregas

Los elementos entregados en la Superintendencia de Notariado y Registro – Salazar de las Palmas

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
PUESTO DE TRABAJO REGISTRADOR U 1500X1500X2300	1
SILLA ERGONOMICA PRESIDENCIAL	1
PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS 1.50 X 1.50 EN L	5
SILLA GIRATORIA FUNCIONARIOS	5
PORTAPAPELES	6
BASURERA	6
DESCANSAPIES	6
CAJONERA METÁLICA	6
DIVISIÓN EN VIDRIO LAMINADO	5,17 m2
MESON TIPO MOSTRADOR DE ATENCION AL PUBLICO DE ALTURA ENTRE 0.90 A 1.10	3
SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM 1500x600 mm	2
SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM 800x600 mm	2
DIVISIONES MODULARES PISO TECHO, ALTO 2,20 m M2	7 m2
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS TIPO SHERT M2	6,91 m2
MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70	2
SILLA INTERLOCUTORAS PAÑO	2
DIVISION A MEDIA ALTURA ENTRE 1,05 Y 1.10 m	11.82 m2
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE 2 MTS DE ALTO	2
ARCHIVO RODANTE METÁLICO Y MECÁNICO	18
ESTANTE METÁLICO DE 2.00M ALTO	4
AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO M2	1



Tabla 2. Elementos entregados

www.imgcolombia.com

3.4 Instalación


Los elementos instalados en la Superintendencia de Notariado y Registro

SALAZAR DE LAS PALMAS


PUESTO DE TRABAJO PARA REGISTRADOR	
	
	
PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS – DIVISIÓN MEDIA ALTURA	

www.imgcolombia.com

www.imgcolombia.com










CALLE 60 A SUR No. 73-72 CELULAR: (+57) 300 2686876
E-mail: licitaciones@imgcolombia.com – ventas@imgcolombia.com –
BOGOTÁ. D.C.- COLOMBIA

www.imgcolombia.com

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">DIVISIÓN EN VIDRIO LÁMINADO – MESON TIPO MOSTRADOR - DIVISIONES MODULARES PISO TECHO, ALTO 2,20 m M2</td>
</tr>
</table>


CALLE 60 A SUR No. 73-72 CELULAR: (+57) 300 2686876
E-mail: licitaciones@imgcolombia.com – ventas@imgcolombia.com –
BOGOTÁ. D.C.- COLOMBIA

www.imgcolombia.com










CALLE 60 A SUR No. 73-72 CELULAR: (+57) 300 2686876
E-mail: licitaciones@imgcolombia.com – ventas@imgcolombia.com –
BOGOTÁ. D.C.- COLOMBIA

www.imgcolombia.com

www.imgcolombia.com









CALLE 60 A SUR No. 73-72 CELULAR: (+57) 300 2686876
E-mail: licitaciones@imgcolombia.com – ventas@imgcolombia.com –
BOGOTÁ. D.C.- COLOMBIA

www.imgcolombia.com










CALLE 60 A SUR No. 73-72 CELULAR: (+57) 300 2686876
E-mail: licitaciones@imgcolombia.com – ventas@imgcolombia.com –
BOGOTÁ. D.C.- COLOMBIA

www.imgcolombia.com

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

CALLE 60 A SUR No. 73-72 CELULAR: (+57) 300 2686876
E-mail: licitaciones@imgcolombia.com – ventas@imgcolombia.com –
BOGOTÁ. D.C.- COLOMBIA







www.imgcolombia.com

CALLE 60 A SUR No. 73-72 CELULAR: (+57) 300 2686876
E-mail: licitaciones@imgcolombia.com – ventas@imgcolombia.com –
BOGOTÁ. D.C.- COLOMBIA

www.imgcolombia.com





SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM 1500x600 mm

www.imgcolombia.com

	
SUPERFICIE DE TRABAJO ESPESOR 30MM 800x600 mm	
	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS TIPO SHERT M2	

CALLE 60 A SUR No. 73-72 CELULAR: (+57) 300 2686876
E-mail: licitaciones@imgcolombia.com – ventas@imgcolombia.com –
BOGOTÁ. D.C.- COLOMBIA

www.imgcolombia.com

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

CALLE 60 A SUR No. 73-72 CELULAR: (+57) 300 2686876
E-mail: licitaciones@imgcolombia.com – ventas@imgcolombia.com –
BOGOTÁ. D.C.- COLOMBIA


www.imgcolombia.com





MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70





MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE 2 MTS DE ALTO

CALLE 60 A SUR No. 73-72 CELULAR: (+57) 300 2686876
E-mail: licitaciones@imgcolombia.com – ventas@imgcolombia.com –
BOGOTÁ. D.C.- COLOMBIA

www.imgcolombia.com



ARCHIVO RODANTE METÁLICO Y MECÁNICO

www.imgcolombia.com







CALLE 60 A SUR No. 73-72 CELULAR: (+57) 300 2686876
E-mail: licitaciones@imgcolombia.com – ventas@imgcolombia.com –
BOGOTÁ. D.C.- COLOMBIA

www.imgcolombia.com

CALLE 60 A SUR No. 73-72 CELULAR: (+57) 300 2686876
E-mail: licitaciones@imgcolombia.com – ventas@imgcolombia.com –
BOGOTÁ. D.C.- COLOMBIA







www.imgcolombia.com

CALLE 60 A SUR No. 73-72 CELULAR: (+57) 300 2686876
E-mail: licitaciones@imgcolombia.com – ventas@imgcolombia.com –
BOGOTÁ. D.C.- COLOMBIA

www.imgcolombia.com

	
	
ESTANTE METÁLICO DE 2.00M ALTO	

www.imgcolombia.com


	
AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO M2	
	

Tabla 3. Elementos entregados e instalados

5. Facturación

Según el balance, este es el valor a facturar por los elementos entregados e instalados en la

ORIP SALAZAR DE LAS PALMAS

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	
1	**MUEBLES**				**$ 97.810.781**
1,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE	un	**1,00**	$ 4.843.039	
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE	un	**5,00**	$ 17.282.104	
1,03	DIVISION EN VIDRIO LAMINADO 3+3 SOBRE MESON	m²	**5,17**	$ 4.894.893	
1,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE DE	un	**2,00**	$ 2.263.723	
1,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUPERFICIE DE	un	**2,00**	$ 1.900.248	
1,07	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE DIVISIONES	m²	**6,75**	$ 6.125.234	
1,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS TIPO	m²	**6,91**	$ 2.834.938	
1,16	MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70 m	un	**2,00**	$ 2.604.065	
1,23	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE 2 MTS DE	un	**2,00**	$ 5.607.540	
1,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE	un	**18,00**	$ 43.746.484	
1,26	ESTANTE METÁLICO DE 2.00M ALTO POR 0.50M DE	un	**4,00**	$ 4.588.959	
1,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO	m²	**0,90**	$ 1.119.552	
2	**OBRAS ADICIONALES**				**$ 12.925.177**
2.02	DESMONTE Y REINSTALACION EN NUEVA UBICACION	un	**2,00**	$ 144.439	
2.06	DESMONTE Y REINSTALACION DE CANALETA DE	ML	**9,00**	$ 168.736	
2.07	TRASLADO DE PUNTO DE RED LOGICA,NORMAL Y	un	**10,00**	$ 1.519.854	
2.08	DESMONTE, TRASLADO, REUBICACIÓN DE	un	**30,00**	$ 4.003.286	
2.09	DESMONTE DE ESTANTE DE ARCHIVO RODANTE O	un	**30,00**	$ 4.208.567	
2.11	DESMONTE PUESTO DE TRABAJO Y UBICACIÓN EN	un	**16,00**	$ 985.427	
2,12	RETIRO Y ADECUACION DE MESON INTERNO,	m²	**10,00**	$ 1.843.048	
2,14	ADECUACION DE MESON PRIORITARIO, INCLUYE	ML	**0,00**	$ -	
2.16	RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE	un	**1,00**	$ 51.821	
NP	**ÍTEMS NO PREVISTOS**				**$ 14.387.702**
1,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON TIPO	un	**3,00**	$ 3.855.529	
1,19	SILLAS INTERLOCUTORAS EN PAÑO • ACABADO DEL	un	**2,00**	$ 746.970	
1,22	DIVISION A MEDIA ALTURA ENTRE 1,05 Y 1.10 m,	m²	**11,82**	$ 7.849.848	
2,01	DESMONTE DE DIVISION PISO TECHO, DIVISIONES A	m²	**1,50**	$ 110.149	
2.15	DEMOLICION MESON DE ATENCION AL PUBLICO.	ML	**8,00**	$ 1.825.206	
	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)				**$ 125.123.659**

OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS
REPRESENTANTE LEGAL

www.imgcolombia.com