Bogotá DC, 10 de marzo de 2025

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
ATN. CESAR AUGUSTO CONTRERAS
Supervisión del contrato

Asunto: Informe de ejecución – CONTRATO 2402 de 2024

Cordial saludo,

En el marco del contrato 2402 de 2024, nos permitimos realizar el informe de ejecución, cuyo objeto es el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES – AGRUPACIÓN 2 por lo que a continuación se presenta el proyecto, su objeto y descripción general en la tabla 1, posteriormente en las siguientes tablas se describen otros aspectos importantes como cantidades e instalación en el lugar de entrega.

Contrato	CONTRATO 2402 de 2024
Contratante	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
Contratista	Inversiones Guerfor S.A.S.
Objeto del contrato	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL DE LA SNR POR AGRUPACIONES – AGRUPACIÓN 2"
Valor del contrato	**$ 740.368.164**
Fecha acta de inicio	7 de noviembre de 2024
Fecha de finalización	31 de marzo de 2025
Póliza	**Póliza de seguro de cumplimiento entidades estatales No. 100061253 / 100011464**

www.imgcolombia.com

Entregas	Febrero 2025

Tabla 1. Ficha de la orden de compra

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

Suministro e instalación de mobiliario a nivel nacional de la SNR por agrupaciones – agrupación 2

2. ALCANCE

Inversiones Guerfor SAS es responsable de la ejecución del proyecto de entrega de elementos y equipos de dotación para las sedes de la **Superintendencia de Notariado y Registro**, durante el tiempo de ejecución.

3. PROCESO PRODUCTIVO

La ejecución del proyecto se llevó a cabo desde la firma del acta de inicio el 07 de noviembre de 2024, en el desarrollo de tres fases principales, las cuales permitieron gestionar el cronograma de producción y entregas para proveer contratiempos y posibles inconvenientes en el desarrollo de la orden de compra.

3.1 Compra de materia prima

La compra de los elementos fundamentales para la producción se ejecutó una vez se recibió oficialmente la orden de compra del proyecto.

3.2 Fabricación y despachos

El proceso de producción dio inicio posterior a la aprobación de fichas técnicas, planos, materiales, entre otras características importantes por parte de la entidad, siguiendo las cantidades solicitadas en la orden de compra.

www.imgcolombia.com

3.3 Entregas


Los elementos entregados en la Superintendencia de Notariado y Registro – Puente Nacional.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS 1.50 X 1.50 EN L	4
SILLA GIRATORIA FUNCIONARIOS	4
PORTAPAPELES	4
BASURERA	4
DESCANSAPIES	4
CAJONERA METÁLICA	4
MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70	2
DIVISION A MEDIA ALTURA ENTRE 1,05 Y 1.10 m	9.46 m2
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE 2 MTS DE ALTO	1
ARCHIVO RODANTE METÁLICO Y MECÁNICO	15 UDC
AVISO INSTITUCIONAL EN PANAFLEX IMPRESO M2	1

Tabla 2. Elementos entregados

3.4 Instalación

Los elementos instalados en la Superintendencia de Notariado y Registro Puente Nacional


PUESTOS DE TRABAJO PARA FUNCIONARIOS – DIVISIÓN MEDIA ALTURA	
	


www.imgcolombia.com














CALLE 60 A SUR No. 73-72 CELULAR: (+57) 300 2686876
E-mail: licitaciones@imgcolombia.com – ventas@imgcolombia.co
BOGOTÁ. D.C.- COLOMBIA









CALLE 60 A SUR No. 73-72 CELULAR: (+57) 300 2686876
E-mail: licitaciones@imgcolombia.com – ventas@imgcolombia.co
BOGOTÁ. D.C.- COLOMBIA

MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70	
	
MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE 2 MTS DE ALTO	
	


www.imgcolombia.com


CALLE 60 A SUR No. 73-72 CELULAR: (+57) 300 2686876
E-mail: licitaciones@imgcolombia.com – ventas@imgcolombia.co
BOGOTÁ. D.C.- COLOMBIA


www.imgcolombia.com

ARCHIVO RODANTE









CALLE 60 A SUR No. 73-72 CELULAR: (+57) 300 2686876
E-mail: licitaciones@imgcolombia.com – ventas@imgcolombia.co
BOGOTÁ. D.C.- COLOMBIA

www.imgcolombia.com










CALLE 60 A SUR No. 73-72 CELULAR: (+57) 300 2686876
E-mail: licitaciones@imgcolombia.com – ventas@imgcolombia.co
BOGOTÁ. D.C.- COLOMBIA

www.imgcolombia.com









CALLE 60 A SUR No. 73-72 CELULAR: (+57) 300 2686876
E-mail: licitaciones@imgcolombia.com – ventas@imgcolombia.co
BOGOTÁ. D.C.- COLOMBIA

Tabla 3. Elementos entregados e instalados

www.imgcolombia.com
GUERFOR S.A.S

3.5 Facturación

Según el balance, este es el valor a facturar por los elementos entregados e instalados en la ORIP Puente Nacional

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD TOTAL DEFINITIVA	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL CAPITULO
1	**MUEBLES**			**$ 56.808.474**
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA	**4,00**	$ 13.825.683	
1,03	DIVISION EN VIDRIO LAMINADO 3+3 SOBRE MESON DE	**0,00**	$ -	
1,16	MUEBLE AUXILIAR BAJO DE 0.90 X 0.50 X 0.70 m DE ALTO	**2,00**	$ 2.604.065	
1,23	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO DE 2 MTS DE ALTO CON	**1,00**	$ 2.803.770	
1,25	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE ARCHIVO	**15,00**	$ 36.455.404	
1,28	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL EN	**0,90**	$ 1.119.552	
2	**OBRAS ADICIONALES**			**$ 466.913**
2.06	DESMONTE Y REINSTALACION DE CANALETA DE RED	**9,00**	$ 168.736	
2.07	TRASLADO DE PUNTO DE RED LOGICA,NORMAL Y REGULADA.	**0,00**	$ -	
2.11	DESMONTE PUESTO DE TRABAJO Y UBICACIÓN EN EL LUGAR	**4,00**	$ 246.357	
2.16	RETIRO AVISO ORIP Y UBICACIÓN DONDE INDIQUE LA ENTIDAD	**1,00**	$ 51.821	
NP	**ÍTEMS NO PREVISTOS**			**$ 11.616.818**
1,22	DIVISION A MEDIA ALTURA ENTRE 1,05 Y 1.10 m, ACABADO EN	**9,46**	$ 6.282.535	
2,08	DESMONTE, TRASLADO, REUBICACIÓN DE DOCUMENTOS,	**20,00**	$ 2.668.857	
2.09	DESMONTE DE ESTANTE DE ARCHIVO RODANTE O FIJO	**19,00**	$ 2.665.426	
VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)				**$ 68.892.205**

Tabla 4. Balance ORIP Puente Nacional

OSCAR HERNANDO GUERRERO PIÑEROS
REPRESENTANTE LEGAL

www.imgcolombia.com