Agencia de Comercialización	**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS**	**PROCESO**	GESTIÓN CONTRACTUAL
		CÓDIGO	F-GCT-005
		VERSIÓN	01
		FECHA	9/06/2025
		PÁGINA	1 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
Informe Parcial No. 05	Informe Final
Periodo del Informe: Del 1 de junio hasta el 30 de junio	
Fecha en la que se rinde en informe:	1 de julio 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Numero de contrato o convenio	ACODER-CPS162-2025
Contratista:	JOSE JULIAN PERDOMO RICARDO
NIT / C.C.	11052239
Supervisor	Oscar Alejandro González Gómez
Cargo	Subgerente Innovación y Transformación Productiva
Objeto del Contrato	Prestar servicios profesionales en la ejecución de programas, proyectos o convenios, que se lleven a cabo desde la subgerencia de innovación y transformación productiva, dirigidos al fortalecimiento de mipymes, productores, asociaciones o emprendimientos del sector pecuario del departamento.
Fecha de Suscripción de Contrato	14 de febrero 2025
Fecha de Inicio del Contrato	14 de febrero 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2025000204
Registro Presupuestal	2025000185
Valor Inicial del Contrato	$ 54.400.000
Adición	N/A
Valor Total del Contrato	$ 54.400.000
Plazo de Ejecución Inicial	OCHO MESES
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	OCHO MESES
Fecha De Terminación del Contrato	13 de Octubre 2025
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
1.Prestar servicios de acompañamiento profesional a la Subgerencia de Innovación y Transformación Productiva para la caracterización y diagnóstico de productores individuales, esquemas asociativos, emprendimientos o Mí Pymes para lograr su fortalecimiento empresarial.	Junio 5 2025- El contratista realizó proveeduría verificación de calidad de productos pecuarios PAE centro de acopio municipio Guataquí. Junio 5 2025- El contratista realizó proveeduría verificación de calidad de productos pecuarios PAE centro de acopio municipio Beltrán. Junio 6 2025- El contratista realizó proveeduría verificación de calidad de productos pecuarios centro de acopio, Hospital Pedro León Álvarez Díaz, La Mesa. Junio 6 2025- El contratista realizó proveeduría verificación de calidad de productos pecuarios centro de acopio, centro vida, La Mesa.	57,08%
2) Apoyar el desarrollo de programas, estrategias, convenios o proyectos que se ejecuten desde la Subgerencia de Innovación y Transformación Productiva, con enfoque en la competitividad, comercialización y generación de valor agregado en procesos productivos agropecuarios y empresariales.	Junio 12 2025- El contratista realizó proveeduría verificación de calidad de productos pecuarios PAE centro de acopio municipio Guataquí. Junio 12 2025- El contratista realizó proveeduría verificación de calidad de productos pecuarios PAE centro de acopio municipio Beltrán. Junio 13 2025- El contratista realizó proveeduría verificación de calidad de productos pecuarios centro de acopio, Hospital Pedro León Álvarez Díaz, La Mesa. Junio 13 2025- El contratista realizó proveeduría verificación de calidad de productos pecuarios centro de acopio, centro vida, La Mesa. Junio 19 2025- El contratista realizó proveeduría verificación de calidad de productos pecuarios centro de acopio, Hospital Pedro León Álvarez Díaz, La Mesa. Junio 19 2025- El contratista realizó proveeduría verificación de calidad de productos pecuarios centro de acopio, centro vida, La Mesa.	57,08%
3) Apoyar todas las actividades que se desarrollen desde la Subgerencia de Innovación y Transformación Productiva,	Junio 18 2025- El contratista realizó asistencia plan técnico de mejoramiento productivo al	57,08%

así como los acompañamientos en territorio, cuando así sea requerido desde la Supervisión.	señor ERNESTO ALBARRACIN de asociación ASPROAMESA. Junio 23 2025- El contratista realizó asistencia plan técnico de mejoramiento productivo al señor FREDY ALEXANDER TECANO de asociación ASPROAMESA. Junio 23 2025- El contratista realizó asistencia plan técnico de mejoramiento productivo al señor FERNANDO RUGELES de asociación ASPROAMESA.	
4) Asistir a las diferentes reuniones, capacitaciones, mesas técnicas y demás que se le asignen, como delegado de la Subgerencia de Innovación y Transformación Productiva.	Junio 12 2025- El contratista realizó entrega de tarjetas 2.0 en municipio de La Mesa.	57,08%
5) Realizar el curso virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, impartido por el Departamento Administrativo de la Función Pública: https://www1.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-mipgl.	Junio 25 2025- El contratista realizó curso virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, impartido por el Departamento Administrativo de la Función Pública: https://www1.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-mipgl.	57,08%
6) Adelantar las demás gestiones asignadas por el Supervisor y que sean inherentes al objeto contractual.	Junio 04 2025- El contratista realizó entrega de tarjetas 2.0 en municipio de tena y El Colegio.	57,08%

Durante la ejecución del contrato, el contratista SI (X) NO (__) cumplió con las obligaciones pactadas; y CERTIFICO que las actividades desarrollas o productos descritos en estas obligaciones, han sido puestas en función de la ACODER, se han documentado y remitido al Área de Contratación, para archivo en el correspondiente expediente contractual.

3. CONSOLIDADO MENSUALIZADO DE PAGOS

NO.	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
1	2025000166	14/03/2025	$3.853.333
2	2025000498	11/04/2025	$6.800.000
3	2025000602	06/05/2025	$6.800.000
4	2025001005	11/06/2025	$6.800.000
VALOR TOTAL CANCELADO			$24.253.333

4. *BALANCE FINANCIERO MENSUALIZADO DEL CONTRATO* ACODER-CPS162-2025

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato o convenio	$ 54.400.000	
Aporte de tercero		
Valor Adición		

Valor Ejecutado		**$ 24.253.333**
Saldo a favor del tercero		**$30.146.667**
Saldo a favor de la Entidad para liberar		
Sumas iguales	**$ 54.400.000**	**$ 54.400.000**

De acuerdo con lo anterior, como supervisor, dejo constancia del ejercicio de dicha función en 05 de 09 informes de supervisión presentados ante la ACODER, el cual han sido debidamente publicados en la plataforma SECOP II dando cumplimiento a lo establecido en el literal g) del artículo 11 la Ley 1712 de 2014 y el artículo 2.1.1.2.1.8., del Decreto 1081 de 2015, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación vigente

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

No aplica

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Nota: Los numerales 5 y 6 deberán ser diligenciados cuando se trate de un informe final, de lo contrario deberán ser omitidos

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2021 artículo 83, y el manual de contratación de ACODER, RES-2025-00061, como supervisor del contrato **ACODER-CPS162-2025** certifico que el contratista cumplió a cabalidad los requisitos de pago o desembolso establecidas en el contrato y autorizó el pago o desembolso por valor de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($6.800.000)

OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ GÓMEZ
SUPERVISOR
Subgerente Innovación y Transformación Productiva