FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9d2f06075dff430d4222913d0835200147da677ff4aaaddabf9a3caba259d173c818ca06cef9bfd1806844e621dbcf07

Número de Factura: FVE-7
Fecha de Emisión: 15/03/2024
Fecha de Vencimiento: 14/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO INTERPRO
Nombre Comercial: CONSORCIO INTERPRO
Nit del Emisor: 901732206
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Floridablanca
Dirección: KM 2 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON TO 2 OF 325
Teléfono / Móvil: 6016183826
Correo: contador@interpro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 25G # 73B 90 (Complejo Empresarial Central Point)
Teléfono / Móvil: 7056000
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	413095	SERVICIOS DE INTERVENTORIA	94	1,00	$ 69.885.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.278.283,00	19.00			$ 69.885.700,00

Notas Finales

#$24-02-00;2571-2023;eaicardy@invias.gov.co#$ PAGO DEL ACTA NO. 07 DEL CONTRATO NO. 2571 DEL AÑO 2023 CUYO OBJETO ES LA ADMINIS TRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA GRUPO AMV 2. LOTE 5 . POR EL PERIODO C OMPRENDIDO DEL MES DE FEBRERO DE 2024
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-03-15 17:21:18
Documento generado el: 2024-03-15 17:21:17
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			69.885.700,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			69.885.700,00
IVA			13.278.283,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			13.278.283,00
Total neto factura (=)			83.163.983,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	83.163.983,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764055526004 Rango desde: 1 Rango hasta: 20 Vigencia: 2024-09-06

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2
		FECHA	15/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** SIETE (7) **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 69.885.700,00 **PERIODO:** 1 A 29 DE FEBRERO DE 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2571 DE 2023

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA GRUPO AMV 2. LOTE 5.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPRO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

CONTRATISTA: N.A. CONTRATO DE OBRA No.: N.A.

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11 DE AGOSTO DE 2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 375.829.470,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 563.725.083,00

PLAZO ACUMULADO: 4 DE ABRIL DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 4 DE ABRIL DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 187.895.613,00

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 5 de fecha 29 de febrero de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
		PERSONAL PROFESIONAL												
1	1	Ingeniero Residente	6.100.000,00		4,00	24.400.000,00			7,80	47.580.000,00	1,00	6.100.000,00	6,67	40.687.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	4.000.000,00		4,00	16.000.000,00			7,80	31.200.000,00	1,00	4.000.000,00	6,67	26.680.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	2.600.000,00		4,00	10.400.000,00			7,67	19.942.000,00	1,00	2.600.000,00	6,67	17.342.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				15.657.600,00				3.495.000,00		3.495.000,00		3.495.000,00
4		Especialista en Geología y/o Geotecnia	6.990.000,00											
5		Especialista en Hidráulica e Hidrología	6.990.000,00											
6		Especialista en Estructuras	6.990.000,00											
7		Especialista Ambiental	6.990.000,00											
8		Especialista en Vías y/o Pavimentos	6.990.000,00											
9		Especialista en Diseño Geométrico	6.990.000,00											
		PERSONAL AUXILIAR												
10	1	Inspector SISO	2.200.000,00		2,00	4.400.000,00			3,34	7.348.000,00	0,50	1.100.000,00	3,34	7.348.000,00
11	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	1.400.000,00		4,00	5.600.000,00			6,43	9.002.000,00	1,00	1.400.000,00	6,43	9.002.000,00
12	1	Conductor	1.500.000,00		4,00	6.000.000,00			6,67	10.005.000,00	1,00	1.500.000,00	6,67	10.005.000,00
12	1	Conductor	1.500.000,00		4,00	6.000.000,00			7,67	11.505.000,00	1,00	1.500.000,00	6,67	10.005.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				88.457.600,00				140.077.000,00		21.695.000,00		124.564.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40				2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**212.298.240,00**				**336.184.800,00**		**52.068.000,00**		**298.953.600,00**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 5 de fecha 29 de febrero de 2024		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIÁTICOS												
13	1	Ingeniero Residente	200.000,00	Día	10,00	2.000.000,00				$ -				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS								$ -				
14	1	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	6.600.000,00	Mes	4,00	26.400.000,00			7,80	$ 51.480.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	6,67	$ 44.022.000,00
14	1	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	6.600.000,00	Mes	4,00	26.400.000,00			7,17	$ 47.322.000,00	1,00	$ 6.600.000,00	6,67	$ 44.022.000,00
		OTROS COSTOS												
15	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	6.196.044,00	Global	1,00	6.196.044,00			Global	$ 910.000,00			Global	$ 910.000,00
16	1	Transportes aéreos y terrestres	2.000.000,00	Global	1,00	2.000.000,00			Global	$ 590.300,00	Global	$ 590.300,00		$ 590.300,00
17	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	3.300.000,00	Mes	4,00	13.200.000,00			7,77	$ 25.641.000,00	1,00	$ 3.300.000,00	6,64	$ 21.912.000,00
18	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias, fotografías, etc.	240.000,00	Mes	4,00	960.000,00			2,21	$ 530.400,00	0,29	$ 70.100,00	2,21	$ 530.400,00
19	1	Comunicaciones	400.000,00	Mes	4,00	1.600.000,00			4,70	$ 1.880.000,00	0,69	$ 277.300,00	4,70	$ 1.880.000,00
20	1	Capacitación microempresas	470.000,00	Mes	4,00	1.880.000,00			5,00	$ 2.350.000,00			5,00	$ 2.350.000,00
21	1	Peajes	380.000,00	Mes	4,00	1.520.000,00			7,45	$ 2.831.000,00	1,00	$ 380.000,00	6,67	$ 2.534.600,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2
		FECHA	15/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No.** SIETE (7) **ACTA FINAL** ☐ **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 69.885.700,00 **PERIODO:** 1 A 29 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2571 DE 2023

OBJETO:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA GRUPO AMV 2. LOTE 5.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPRO

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA

CONTRATISTA: N.A. CONTRATO DE OBRA No.: N.A.

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11 DE AGOSTO DE 2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 4 DE ABRIL DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 4 DE ABRIL DE 2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 375.829.470,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 187.895.613,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 563.725.083,00

		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**82.156.044,00**				**133.534.700,00**		**17.817.700,00**			**118.751.300,00**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO													
22	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma muestra de campo, etc.	16.668.800,00	Global	1,00	16.668.800,00									
23	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	3.000.000,00	Global	1,00	3.000.000,00			Global	$ 2.298.300,00			Global	$	2.298.300,00
24	1000	Plegables (1000 semestrales)	1.700,00	Unidad	1,00	1.700.000,00			1,00	$ 1.700.000,00			1,00	$	1.700.000,00
		Ajuste por Acta de modificación								$ 757,00					
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO ©				**21.368.800,00**				**3.999.057,00**		**0,00**			**3.998.300,00**

* Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)	$ 315.823.084,00	Subtotal básico	$ 473.718.557,00	Valor total básico	$ 69.885.700,00	$ 421.703.200,00
* IVA (E) = (D)*0,19	$ 60.006.386,00	IVA	$ 90.006.526,00	IVA	$ 13.278.283,00	$ 80.123.608,00
* **Costo Total = (D) + (E)**	**$ 375.829.470,00**	**Costo Total**	**$ 563.725.083,00**	**Costo Total**	**$ 83.163.983,00**	**$ 501.826.808,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 69.885.700,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 69.885.700,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	69.885.700,00	$ 13.278.283,00	$ 83.163.983,00
*			
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	69.885.700,00	$ 13.278.283,00	$ 83.163.983,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 83.163.983,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: Ochenta Y Tres Millones Ciento Sesenta Y Tres Mil Novecientos Ochenta Y Tres Pesos M/Cte.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
CONSORCIO INTERPRO
DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA
Representante Legal
C.C. No.: 1.098.784.220

Firma:
ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No. 22202-204005 COR

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA **ACTA No:** 5

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2571-2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA GRUPO AMV 2. LOTE 5.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPRO
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
RESOLUCIÓN No.: 85 DE 10/08/2023 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: N.A. CONTRATISTA: N.A.

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11/08/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: - (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 375.829.470,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 563.725.083,00

PLAZO ACUMULADO: 4/04/2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 4/04/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: - (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 187.895.613,00

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. 4 de fecha 31/01/2024			PRESENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No. 6 de fecha 12 de enero de 2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																
		PRESUPUESTO AÑO 2023																
		PERSONAL PROFESIONAL																
1	1	Ingeniero Residente	$ 6.100.000,00		4,00	$ 24.400.000,00			6,67	$ 40.687.000,00	+	1,13	$ 6.893.000,00	5,67	$ 34.587.000,00	7,80	$ 47.580.000,00
2	1	Ingeniero Auxiliar I	$ 4.000.000,00		4,00	$ 16.000.000,00			6,67	$ 26.680.000,00	+	1,13	$ 4.520.000,00	5,67	$ 22.680.000,00	7,80	$ 31.200.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar II	$ 2.600.000,00		4,00	$ 10.400.000,00			6,67	$ 17.342.000,00	+	1,00	$ 2.600.000,00	5,67	$ 14.742.000,00	7,67	$ 19.942.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				$ 15.657.600,00				$ 3.495.000,00							$ 3.495.000,00
4		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.990.000,00														
5		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.990.000,00														
6		Especialista en Estructuras	$ 6.990.000,00														
7		Especialista Ambiental	$ 6.990.000,00														
8		Especialista en Vías y/o Pavimentos	$ 6.990.000,00														
9		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.990.000,00														
		PERSONAL AUXILIAR															
10	1	Inspector SISO	$ 2.200.000,00		2,00	$ 4.400.000,00			3,34	$ 7.348.000,00				2,84	$ 6.248.000,00	3,34	$ 7.348.000,00
11	1	Auxiliar Administrativo ó Secretaria	$ 1.400.000,00		4,00	$ 5.600.000,00			6,43	$ 9.002.000,00				5,43	$ 7.602.000,00	6,43	$ 9.002.000,00
12	1	Conductor	$ 1.500.000,00		4,00	$ 6.000.000,00			6,67	$ 10.005.000,00				5,67	$ 8.505.000,00	6,67	$ 10.005.000,00
13	1	Conductor	$ 1.500.000,00		4,00	$ 6.000.000,00			6,67	$ 10.005.000,00	+	1,0	$ 1.500.000,00	5,67	$ 8.505.000,00	7,67	$ 11.505.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 88.457.600,00				$ 124.564.000,00			$ 15.513.000,00		$ 102.869.000,00		$ 140.077.000,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,4				2,4			2,4		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 212.298.240,00**				**$ 298.953.600,00**			**$ 37.231.200,00**		**$ 246.885.600,00**		**$ 336.184.800,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		PRESUPUESTO AÑO 2023															
		VIÁTICOS															
14	1	Ingeniero Residente	$ 200.000,00	Día	10,00	$ 2.000.000,00			0,00	$ -						0,00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
15	1	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6.600.000,00	Mes	4,00	$ 26.400.000,00			6,67	$ 44.022.000,00	+	1,13	$ 7.458.000,00	5,67	$ 37.422.000,00	7,80	$ 51.480.000,00
16	1	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	$ 6.600.000,00	Mes	4,00	$ 26.400.000,00			6,67	$ 44.022.000,00	+	0,50	$ 3.300.000,00	5,67	$ 37.422.000,00	7,17	$ 47.322.000,00
		OTROS COSTOS															
17	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6.196.044,00	Global	1,00	$ 6.196.044,00			Global	$ 24.271.536,00	-	Global	$ 23.361.536,00	Global	$ 910.000,00	Global	$ 910.000,00
18	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 2.000.000,00	Mes	1,00	$ 2.000.000,00			1,00	$ 2.000.000,00	-	0,70	$ 1.409.700,00			0,30	$ 590.300,00
19	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 3.300.000,00	Mes	4,00	$ 13.200.000,00			6,64	$ 21.912.000,00	+	1,13	$ 3.729.000,00	5,64	$ 18.612.000,00	7,77	$ 25.641.000,00
20	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografías,etc.	$ 240.000,00	Mes	4,00	$ 960.000,00			2,21	$ 530.400,00				1,92	$ 460.300,00	2,21	$ 530.400,00
21	1	Comunicaciones	$ 400.000,00	Mes	4,00	$ 1.600.000,00			4,70	$ 1.880.000,00				4,01	$ 1.602.700,00	4,70	$ 1.880.000,00
22	1	Capacitación microempresas	$ 470.000,00	Mes	4,00	$ 1.880.000,00			7,00	$ 3.290.000,00	-	2,0	$ 940.000,00	5,00	$ 2.350.000,00	5,00	$ 2.350.000,00
23	1	Peajes	$ 380.000,00	Mes	4,00	$ 1.520.000,00			6,67	$ 2.534.600,00	+	0,78	$ 296.400,00	5,67	$ 2.154.600,00	7,45	$ 2.831.000,00
24		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO															
25	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma muestra de campo, etc.	$ 16.668.800,00	Global	1,00	$ 16.668.800,00											
26	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas.	$ 3.000.000,00	Global	1,00	$ 3.000.000,00			Global	$ 2.298.300,00				Global	$ 2.298.300,00	Global	$ 2.298.300,00
27	1000	Plegables (1000 semestrales)	$ 1.700,00	UNIDAD	1,00	$ 1.700.000,00			1	$ 1.700.000,00				1	$ 1.700.000,00	1	$ 1.700.000,00
		Ajuste por Acta de modificación.								$ 1.600,00			$ 843,00				$ 757,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS AÑO 2023 (B)				**$ 103.524.844,00**				**$ 148.462.436,00**			**$ (10.928.679,00)**		**$ 104.931.900,00**		**$ 137.533.757,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

	Ajuste al peso y/o valor remanente.																		
*	Valor total básico (D) = (A) + (B) + (C)				$ 315.823.084,00				$ 447.416.036,00				$ 26.302.521,00				$ 351.817.500,00		$ 473.718.557,00
*	IVA (E) = (D) * (% IVA)				$ 60.006.386,00				$ 85.009.047,00				$ 4.997.479,00				$ 66.845.325,00		$ 90.006.526,00
*	**COSTO TOTAL = (D) + (E)**				**$ 375.829.470,00**				**$ 532.425.083,00**				**$ 31.300.000,00**				**$ 418.662.825,00**		**$ 563.725.083,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 447.416.036,00	$ 85.009.047,00	$ 532.425.083,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) ENERO DE 2024:	$ 351.817.500,00	$ 66.845.325,00	$ 418.662.825,00
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ 26.302.521,00	$ 4.997.479,00	$ 31.300.000,00
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 121.901.057,00	$ 23.161.201,00	$ 145.062.258,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	4
ADICIONAL	2,67
ACUMULADO	5,67
FALTANTE	1

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

Para continuar desarrollando las actividades que van encaminadas al monitoreo, evaluación y diagnóstico del estado de las vías, planteando acciones preventivas y correctivas, logrando una reducción en los costos de mantenimiento y conservación de las mismas, principalmente por la existencia de emergencias en las vías a cargo que requieren su permanente monitoreo y con la administración vial de los contratos de mantenimiento rutinario y teniendo en cuenta que existen recursos a través del CDP No. 22324 del 26 de febrero de 2024 se requiere la adición del contrato de Administración Vial por un valor de TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M. CTE. ($31'300.000) y su prórroga hasta el 4 de abril de 2024.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: ING. DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
C.C. No.: 1.098.784.230

Firma
Nombre: ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ ZUNA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202-204005 COR

Firma: N.A.
Nombre: N.A.
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BLV

Revisión:

Director Territorial — Nombre: ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO — Matrícula Profesional No.: 13202-47439 BLV — Firma N.A. (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N.A. — Matrícula Profesional No.: N.A. — Firma N.A. (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **2571 DE 2023**

		%
ANTICIPO		
PAGO ANTICIPADO		
DESEMBOLSO		

TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ACTA DE OBRA			
ACTA DE INTERVENTORIA			
ACTA DE AJUSTE			
PRESTACION DE SERVICIOS			
OTRO	**X**	**SIETE (7)**	**1 A 29 DE FEBRERO DE 2024**
CUAL? **ADMINISTRACIÓN VIAL**			

RECURSO PRESUPUESTAL : No. 881823 del 28/07/2023.

No. COMPROMISO:	881823	RUBRO	No. C-2401-0600-103-0-2401054-02	VALOR AFECTADO	**$ 83.163.983,00**
No. COMPROMISO:		RUBRO		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:		RUBRO		VALOR AFECTADO	
				TOTAL ACTA	**$ 83.163.983,00**

RECURSO No. 21

SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA
ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA
Matricula No. 22202-204005 COR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2571 DE 2023 **Contratista** CONSORCIO INTERPRO

Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA GRUPO AMV 2. LOTE 5.

Acta N° SIETE (7) **Valor basico** $ 69.885.700,00 **Período :** 1 A 29 DE FEBRERO DE 2024

Valor Incluido Iva $ 83.163.983,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	2513	Caucasia - Planeta Rica			$ 6.388.875,18	$ 5.368.802,68
2	2514	Planeta Rica - La Ye			$ 39.367.266,91	$ 33.081.736,90
3	7403	El Viajano - San Marcos			$ 37.407.840,90	$ 31.435.160,42
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 83.163.983,00**	**$ 69.885.700,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 - CÓRDOBA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.096.765-1	Municipio 1	Planeta Rica	$ 8.927.531,05	$ 7.502.126,94
800.096.766-7	Municipio 2	Pueblo Nuevo	$ 14.435.494,16	$ 12.130.667,36
800.096.777-8	Municipio 3	Sahagún	$ 32.497.208,59	$ 27.308.578,65
812.001.681-6	Municipio 4	La Apartada	$ 389.170,06	$ 327.033,67
800.096.739-8	Municipio 5	Buenavista	$ 199.110,26	$ 167.319,55
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - CÓRDOBA			**$ 56.448.514,13**	**$ 47.435.726,16**
NIT	**DEPARTAMENTO 2 - ANTIOQUIA**		**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
890.906.445-2	Municipio 1	Caucasia	$ 2.104.987,68	$ 1.768.897,21
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - ANTIOQUIA			**$ 2.104.987,68**	**$ 1.768.897,21**
NIT	**DEPARTAMENTO 3 - SUCRE**		**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
892.200.591-6	Municipio 1	San Marcos	$ 24.610.481,19	$ 20.681.076,63
TOTAL DEPARTAMENTO 3 - SUCRE			**$ 24.610.481,19**	**$ 20.681.076,63**

CONSORCIO INTERPRO
Representante Legal
C.C. No.: 1.098.784.230
CONTRATISTA

ING. LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula No. 22202-204005 COR
INTERVENTOR

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 15/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2571 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERPRO

MES INFORME MENSUAL: FEBRERO-2024 **PROYECTO:** CÓDIGO 2513: CAUCASIA - PLANETA RICA, SECTOR CAUCASIA - PLANETA RICA; CÓDIGO 2514: VÍA PLANETA RICA - SINCELEJO, SECTOR PLANETA RICA - LA YE; CÓDIGO 7403, VÍA EL VIAJANO - GUAYEPO, SECTOR EL VIAJANO - SAN MARCOS

CONTRATO DE OBRA No: N.A. **CONTRATISTA:** N.A.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	881823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	Propios	PRINCIPAL: No. 2571 DE 2023	375.829.470,00	
2024	881823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	Propios	ADICIONAL No. 1 AL CONTRATO No. 2571 DE 2023	156.595.613,00	
2024	881823	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	Propios	ADICIONAL No. 2 AL CONTRATO No. 2571 DE 2023	31.300.000,00	
TOTAL						**$ 563.725.083,00**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 563.725.083,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	AGOSTO/2023	41.219.000,00	7.831.610,00	49.050.610,00				881823 de 28/07/2023	$ 514.674.473,00	514.674.473,00		VIGENCIA 2023
2	SEPTIEMBRE/2023	63.677.400,00	12.098.706,00	124.826.716,00				881823 de 28/07/2023	$ 438.898.367,00	438.898.367,00		VIGENCIA 2023
3	OCTUBRE/2023	61.355.100,00	11.657.469,00	197.839.285,00				881823 de 28/07/2023	$ 365.885.798,00	365.885.798,00		VIGENCIA 2023
4	NOVIEMBRE/2023	61.578.000,00	11.699.820,00	271.117.105,00				881823 de 28/07/2023	$ 292.607.978,00	292.607.978,00		VIGENCIA 2023
5	DICIEMBRE/2023	63.079.000,00	11.985.010,00	346.181.115,00				881823 de 28/07/2023	$ 217.543.968,00	217.543.968,00		VIGENCIA 2023
6	ENERO/2024	60.909.000,00	11.572.710,00	418.662.825,00				881823 de 28/07/2023	$ 145.062.258,00	145.062.258,00		VIGENCIA 2024
7	FEBRERO/2024	69.885.700,00	13.278.283,00	501.826.808,00				881823 de 28/07/2023	$ 61.898.275,00	61.898.275,00		VIGENCIA 2024
TOTALES		**421.703.200,00**	**80.123.608,00**	**501.826.808,00**					**$ 61.898.275,00**	**$ 61.898.275,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	**$ 421.703.200,00**	**$ 80.123.608,00**	**$ 501.826.808,00**
*			
*			
VALOR TOTAL	**$ 421.703.200,00**	**$ 80.123.608,00**	**$ 501.826.808,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
CONSORCIO INTERPRO
DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA
Representante Legal
C.C. No.: 1.098.784.230

Firma
ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ ZUÑIGA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula No. 22202-204005 COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Consorcio Interpro
NIT. 901.732.206-1

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Calle 55 No. 6-195
Montería

Yo, DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.784.230 de Bucaramanga, en calidad de representante legal del CONSORCIO INTERPRO con NIT. No. 901.732.206-1, declaro bajo la gravedad de juramento, que he realizado el pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente a la nómina del mes de febrero de 2024 del contrato de Administración Vial No. 2571 – 2023.

Dado en Floridablanca (Santander) a los quince (15) días del mes de marzo de 2024.

DIEGO ENRIQUE GÓMEZ VERA
Representante Legal
CONSORCIO INTERPRO
directordelicitaciones@interpro.com.co

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901732206	1	CONSORCIO INTERPRO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 18 No. 5-120. Barrio La Inmaculada	PLANETA RICA-CORDOBA	3138702150	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	515651216	9463723374	E	2024/03/04	2024/03/15	BANCOLOMBIA	11	$5,857,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (7 Afiliados)																							$18,400,000	$3,005,000			$18,400,000	$736,000			$19,497,501	$780,100			$18,400,000		$1,280,800		$0	$0		$5,801,900
Centro de Trabajo: RIESGO V (7 Afiliados)																							$18,400,000	$3,005,000			$18,400,000	$736,000			$19,497,501	$780,100			$18,400,000		$1,280,800		$0	$0		$5,801,900
Ciudad: PLANETA RICA Depto: CORDOBA (7 Afiliados)																							$18,400,000	$3,005,000			$18,400,000	$736,000			$19,497,501	$780,100			$18,400,000		$1,280,800		$0	$0		$5,801,900
1	CC	15678013	ARCON JAIRO																		230301	30	$1,500,000	$240,000	ESSC07	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,500,000	$60,000	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$464,400
2	CC	1233345665	CORREA MARIA																		230301	30	$2,600,000	$416,000	EPS037	30	$2,600,000	$104,000	CCF16	30	$2,600,000	$104,000	14-4	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	30	$0	$0	Si	$805,000
3	CC	1143396442	GUEVARA CARLOS		X															X	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF16	30	$1,605,556	$64,300	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$414,800
4	CC	73151038	MATSON JUAN																		25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF16	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	6.960%	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
5	CC	76318823	MELO JIMMY																		25-14	30	$6,100,000	$1,037,000	EPS037	30	$6,100,000	$244,000	CCF16	30	$6,100,000	$244,000	14-4	30	$6,100,000	6.960%	$424,600	30	$0	$0	Si	$1,949,600
6	CC	11038001	ROMERO LUIS		X															X	230201	30	$1,500,000	$240,000	ESSC07	30	$1,500,000	$60,000	CCF16	30	$1,916,667	$76,700	14-4	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	Si	$481,100
7	CC	1007706133	ROMERO YULIBETH		X															X	230301	30	$1,400,000	$224,000	ESSC07	30	$1,400,000	$56,000	CCF16	30	$1,775,278	$71,100	14-4	30	$1,400,000	6.960%	$97,500	30	$0	$0	Si	$448,600
Total			**Afiliados(7)**																				$18,400,000	$3,005,000			$18,400,000	$736,000			$19,497,501	$780,100			$18,400,000		$1,280,800		$0	$0		$5,801,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901732206	1	CONSORCIO INTERPRO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 18 No. 5-120. Barrio La Inmaculada	PLANETA RICA-CORDOBA	3138702150	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	515651216	9463723374	E	2024/03/04	2024/03/15	BANCOLOMBIA	11	$5,857,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$3,005,000	$28,500	$0	$3,033,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,677,000	$15,900	$0	$1,692,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$880,000	$8,300	$0	$888,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$448,000	$4,300	$0	$452,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,280,800	$12,100	$0	$1,292,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	$1,280,800	$12,100	$0	$1,292,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$780,100	$7,400	$0	$787,500
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	$780,100	$7,400	$0	$787,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$736,000	$7,100	$0	$743,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$160,000	$1,600	$0	$161,600
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$176,000	$1,700	$0	$177,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$400,000	$3,800	$0	$403,800
TOTAL				7	$5,801,900	$55,100	$0	$5,857,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901732206	1	CONSORCIO INTERPRO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 18 No. 5-120. Barrio La Inmaculada	PLANETA RICA-CORDOBA	3138702150	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	515669958	9463525573	E	2024/03/04	2024/03/15	BANCOLOMBIA	11	$1,092,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,495,000	$559,200			$3,495,000	$139,800			$3,495,000	$139,800			$3,495,000		$243,300		$0	$0		$1,082,100
Centro de Trabajo: INDIRECTO RIESGO V (1 Afiliados)																						$3,495,000	$559,200			$3,495,000	$139,800			$3,495,000	$139,800			$3,495,000		$243,300		$0	$0		$1,082,100
Ciudad: PLANETA RICA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																						$3,495,000	$559,200			$3,495,000	$139,800			$3,495,000	$139,800			$3,495,000		$243,300		$0	$0		$1,082,100
1	CC	1102816606 URUETA AMAURY	X	X																23090 1	30	$3,495,000	$559,200	EPS005	30	$3,495,000	$139,800	CCF16	30	$3,495,000	$139,800	14-4	30	$3,495,000	6.960%	$243,300	30	$0	$0	Si	$1,082,100
Total		**Afiliados(1)**																				$3,495,000	$559,200			$3,495,000	$139,800			$3,495,000	$139,800			$3,495,000		$243,300		$0	$0		$1,082,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901732206	1	CONSORCIO INTERPRO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 18 No. 5-120. Barrio La Inmaculada	PLANETA RICA-CORDOBA	3138702150	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	515669958	9463525573	E	2024/03/04	2024/03/15	BANCOLOMBIA	11	$1,092,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$559,200	$5,300	$0	$564,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$559,200	$5,300	$0	$564,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,300	$2,300	$0	$245,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$243,300	$2,300	$0	$245,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$139,800	$1,400	$0	$141,200
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	$139,800	$1,400	$0	$141,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$139,800	$1,400	$0	$141,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$139,800	$1,400	$0	$141,200
TOTAL				**1**	**$1,082,100**	**$10,400**	**$0**	**$1,092,500**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 15/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CÓRDOBA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 69.885.700,00 PERIODO MES: 1 A 29 DE FEBRERO DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	15-03-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Luis Miguel González Ozuna		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	15-03-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Luis Miguel González Ozuna		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	15/03/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ellen Aicardy Galeano	Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	15/03/2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ellen Aicardy Galeano	Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2571 DE 2023

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CÓRDOBA GRUPO AMV 2. LOTE 5.

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERPRO **NIT.** 901732206-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INTERPRO

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 83.163.983,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: SIETE (7) (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1 A 29 DE FEBRERO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma	Firma Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	Firma N.A.	Firmado digitalmente por ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO Firma
ING. LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA	ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO	Nombre: N.A.	ING. ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO
Matrícula No. 22202-204005 COR	Matrícula No. 13202-47439 BLV	Matrícula profesional No.:	Matrícula No. 13202-47439 BLV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL (E)	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.