Medellín, 28 de abril de 2025

Señores
**PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL LA FE S.A.S**
**SAMY RAFAEL PEÑA ANAYA.**
Representante legal de Proyectos de Ingeniería Civil La Fe S.A.S
ingelafesas@gmail.com
Centro empresarial Villa Mix, Vía 40 # 73-290 oficina 610.
Barranquilla

**ASUNTO:** Aceptación de propuesta de modificación 3, adición 1, ampliación 3 y modificación del anexo técnico en las Comunas 50 San Sebastian de Palmitas y la 80 d.

Cordial saludo,

Las comunas antes mencionadas votaron en el año 2024 para ejecución en el año 2025 por el proyecto: “Mejoramiento de la infraestructura para la movilidad vial”.

Por lo anterior se pretenden ejecutar 2 frentes de obra en la comuna 50 - San Sebastián de Palmitas y 4 frentes de obra en la comuna 80 - San Antonio de Prado, con recursos de Presupuesto Participativo como se describe a continuación:

**FRENTES PARA ADICIÓN AL CONTRATO 4600102867 DE 2024**

*TABLA 1. COMUNA 50 SAN SEBASTIÁN DE PALMITAS*

| BARRIO | DIRECCIÓN | OBRA | LONGITUD |
|---|---|---|---|
| Urquitá | Desde calle 212 # 196 – 12 hasta carrera 196 # 204 - 265 | Pavimento Flexible | 250 |
| La Frísola | Desde calle 116 # 198 – 537 hasta calle 116 # 198 - 773 | Pavimento Flexible | 225 |

*TABLA 2. COMUNA 80 SAN ANTONIO DE PRADO*

| BARRIO | DIRECCIÓN | OBRA | LONGITUD |
|---|---|---|---|
| El Salado | Carrera 87 # 10 - 18 | Pavimento Flexible | 100 |
| San José | Calle 65 sur # 76 - 230 | Pavimento Flexible | 100 |

| BARRIO | DIRECCIÓN | OBRA | LONGITUD |
|---|---|---|---|
| Montañita | Carrera 92 A # 34 sur - 28 | Pavimento Flexible | 100 |
| Yarumalito | Calle 17A # 93 - 07 (menos 30 metros) | Pavimento Flexible | 100 |

Según lo anterior y teniendo en cuenta que, se adelantó en el proceso licitatorio número 70007621 del año 2024 y que actualmente se adelantan obras mediante el contrato No 4600102867 de 2024, el cual tiene dentro del alcance las obras en las comunas mencionadas y recursos del programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo 2023-2024, el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN, solicita la disponibilidad del contratista para la aceptación de la modificación 3 que incluye:

- Ampliación por noventa (90) días calendarios.
- Adición por DOS ML CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/L ($ 2.447.000.000) distribuidos de la siguiente manera:

*TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS*

| COMUNA | MONTO |
|---|---|
| 50 | $ 1.425.000.000,00 |
| 80 | $ 1.022.000.000,00 |
| **TOTAL** | $ 2.447.000.000.00 |

- Modificación al anexo técnico con la adición de los seis (6) nuevos frentes en las Comunas 50 y 80 como se indicó en las Tablas 1 y 2.

Cordialmente,

**JUAN PABLO MONTOYA GIL**
Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura Física