Alcaldía de Neiva 2024 - 2027	ACTA DE TERMINACIÓN	FOR-GDCO-18 Versión: 01 Vigente desde: Marzo 19 del 2021	mipg modelo integrado de planeación y gestión

COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA N° 1718 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S.

OBJETO:	SUMINISTRAR Y ADMINISTRAR EL PERSONAL TEMPORAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA A MONTO AGOTABLE Y PRECIOS UNITARIOS.
CONTRATISTA:	SOLUCIONES TEMPORALES S.A.S. NIT. 900.402.861-5
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 84.500.000.oo
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Dos (2) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución, en todo caso sin superar la presente vigencia fiscal.
ADICIONAL:	ADICIONAL 1: CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLAUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCIÓN de la Comunicación de Aceptación de la Oferta No. 1718 DE 2024, la cual quedará de la siguiente manera: CLAUSULA CUARTA: El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.
FECHA ACTA DE INICIO:	VEINTIOCHO (28) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN: N/A **FECHA ACTA DE REINICIO: N/A** **FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN: 19/12/2024**	

VALOR PRESENTE ACTA: $ 5.982.214,49

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato	$ 84.500.000.oo
2. Adición - Otro Sí No.	N/A
3. Valor Final Contratado	$ 84.500.000.oo
4. Valor Final Ejecutado	$ 84.495.782,55
5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	$ 4.217,45
6. Saldo a Favor del Contratista	$ 0.oo

FECHA DE TERMINACION: Quince (15) de Marzo de 2025.

En Neiva, al primer (01) día del mes de Julio del 2025, se reunieron **GERMAN DARIO SANCHEZ GOMEZ**, Secretario de Infraestructura en calidad de supervisor del contrato y **NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO**, Representante Legal de Soluciones Temporales S.A.S., en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente **ACTA DE TERMINACIÓN**, dejando constancia de lo siguiente:

Que a fecha **15 de marzo de 2025**, se cumplió el objeto contractual y se agotó el presupuesto oficial de los recursos asignados a la Aceptación de la Oferta No. 1718 de 2024. Es de resaltar, que el cambio de anualidad efectuada durante la ejecución implicó modificar los valores correspondientes al **Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) para la vigencia 2025**, aplicable únicamente al perfil de **"Auxiliar**

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Técnico", de conformidad con lo dispuesto en el Acta de justificación y Otrosí No. 02 suscrito entre las partes el 10 de enero de 2025.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes, hoy 01 de Julio del 2025.

GERMAN DARIO SANCHEZ GOMEZ
Supervisor

NOHORA RAMIREZ DE LEGUIZAMO
R.L. Gerente Soluciones Temporales S.A.S.
Contratista

Alcaldía de Neiva

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co.
La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva