Jose Luis Quenguan

De: ALCUBO INTEGRAL SAS <alcubointegral2020@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 5 de febrero de 2025 2:31 p. m.
Para: alcubointegral.icbf@gmail.com; Andres Felipe Buendia Martinez; consorcioobrasputumayo4@gmail.com
Asunto: Requerimiento, cumplimiento a compromisos, según acta de fecha, enero 17 de 2025.
Datos adjuntos: ITV86003982024-008.pdf

Mocoa - Putumayo, 05 de febrero de 2025

Señores:
DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR
Representante Legal del CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24

Arq. ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ
Representante suplente del CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24
Ciudad.

Asunto: Requerimiento, cumplimiento a compromisos, según acta de fecha, enero 17 de 2025.

Atento saludo.

Como es de su conocimiento, el día 17 de enero del presente año, se llevó a cabo el Comité Técnico de Seguimiento en las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la cual se pactaron los siguientes compromisos

Cordialmente

R.L. Mileidy Natalid Flórez Gaviria

Mocoa - Putumayo, 05 de febrero de 2025 ITV86003982024-008

Señores:
DAYANNA ALEJANDRA BAQUERO AGUILAR
Representante Legal del CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24

Arq. ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ
Representante suplente del CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO 24
Ciudad.

Asunto: Requerimiento, cumplimiento a compromisos, según acta de fecha, enero 17 de 2025.

Referencia: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 86003782024, cuyo objeto es: "Contratar a precios unitarios fijos por la modalidad de monto agotable, las obras y actividades para el mejoramiento, adecuación y mantenimiento general y mantenimiento especializado que demanden actividades con trabajos en alturas en las diferentes sedes del ICBF de la dirección Regional Putumayo."

Atento saludo.

Como es de su conocimiento, el día 17 de enero del presente año, se llevó a cabo el Comité Técnico de Seguimiento en las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la cual se pactaron los siguientes compromisos:

COMPROMISO	RESPOSABLE	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Presupuestos sedes	Contratista	17-01-2025
Cronogramas	Contratista	21-01-2025
Inicio actividades en todas la Zonal Sibundoy, CDI Ternuritas II, CDI Pequeños Pensadores	Contratista	24-01-2025
Plan de calidad	Contratista	Al inicio de obra en cada sede
Plan de manejo ambiental	Contratista	Al inicio de obra en cada sede
Plan de señalización en obra	Contratista	Al inicio de obra en cada sede

COMPROMISO	RESPOSABLE	FECHA PROGRAMADA DE CUMPLIMIENTO
Entrega de certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado o reentrenamiento para los trabajadores	Contratista	Previo al inicio de trabajo en alturas en cada sede
identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo	Contratista	Previo al inicio de trabajo en alturas en cada sede
Entrega de certificado de coordinador para trabajo en alturas	Contratista	Previo al inicio de trabajo en alturas en cada sede
Presentar el registro inicial de las condiciones iniciales detalladas del inmueble de Zonal Sibundoy, CDI Ternuritas II, CDI Pequeños Pensadores	Contratista	21-01-2025
Inicio de obras Sede Zonal Sibundoy, CDI Ternuritas II, CDI Pequeños Pensadores	Contratista	Pendiente
Atención de observaciones presupuesto sede Zonal Sibundoy	Contratista	Pendiente
Actualización de pólizas	Contratista	Pendiente con respuesta a oficio
Terminación de obras Zonal Mocoa	Contratista	21-01-2025

Justificar el retraso de la terminación y entrega de las obras zonal Mocoa, entregar el plan de choque y contingencia para culminar las obras en la brevedad del caso, así mismo el plan de choque y contingencia para la culminación de Sibundoy, CDI Ternuritas II, CDI Pequeños Pensadores.

Por lo anterior y teniendo en cuenta sus obligaciones contractuales, estipuladas en el contrato de la referencia, en especial la ***CLAUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA***, enciso 6.1.9. Cumplir con el objeto del contrato y todas las obligaciones pactadas en el mismo, en el pliego de condiciones, estudios previos y demás documentos anexos; respetuosamente le requiero de manera urgente cumplir con lo pactado en dicha reunión, toda vez, que en la prórroga del contrato se estableció como fecha final el 28 de febrero de 2025.

Caso contrario, la Interventoría en ejecución de sus obligaciones contractuales, informara a la entidad contratante, ICBF, para que adelante las respectivas multas y sanciones, como reza en las siguientes CLAUSULAS: ***OCTAVA. - RESPONSABILIDAD***: El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la Cláusula 1 del presente Contrato; asimismo, el Contratista es el responsable por los daños que ocasionen sus contratistas, sus empleados o los empleados de sus subcontratistas en la ejecución del objeto del presente Contrato. ***DECIMA. - CONMINACIÓN Y SANCIONES AL CONTRATISTA***: En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA, la Entidad impondrá multas y sanciones

Toda documentación debe remitirse al correo: alcubointegral.icbf@gmail.com
Con copia al correo: alcubointegral2020@gmail.com

Agradecemos su atención y su oportuno cumplimiento.

Atentamente,

ALCUBO INTEGRAL S.A.S
RL/ Mileidy Natalid Flórez Gaviria
Interventoría

Reviso y aprobó	Director de interventoría: Mauricio Jiménez Dueñas	Firma:
Proyectó:	Asesora jurídica ALCUBO INETRAL SAS Andrea Muriel	Firma: