ACTA DE REUNIÓN 2DO COMITÉ N°89		
Hora: 10:30 A.M A 11:30 A.M.	Fecha: Fecha: 22 julio 2024	
Lugar:	Regional Valle ICBF-Plataforma Teams	
Dependencia que Convoca:	Grupo Ciclos de Vida y Nutrición-Dirección de Infancia y Adolescencia	
Proceso:	2do Comité Contrato 76007482024 Asociación Asoavanzar	
Objetivo:	2do Comité Operativo Aprobación componentes etapa de alistamiento Asociación Asoavanzar Modalidad para El Fortalecimiento de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Adolescentes y Jóvenes	

Agenda:

1. Saludo
2. Verificación del quorum
3. Focalización al 100% e inscripción y registro de los participantes, y el diligenciar los formatos suministrados o autorizados por EL ICBF
4. Plan de acción
5. Plan de mitigación del riesgo de deserción de los participantes
6. propuesta metodológica para el desarrollo de la Estrategia
7. Talento Humano al 100%
8. Inducción y capacitación al TH.
9. vincular en una proporción igual al 5%, a víctimas del conflicto armado interno, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rom o gitanos, como sujetos de especial protección constitucional.
10. Mapa de actores institucionales del territorio
11. Préstamo de los lugares (infraestructura física)-Actas
12. Ciclo de menús de la complementación alimentaria (refrigerios).
13. Mapa de factores de riesgo que potencian las amenazas y vulneraciones de derechos de adolescentes y jóvenes
14. Consentimiento de participación diligenciado por los representantes legales de cada uno de los participantes de la Estrategia
15. Cronograma de encuentros del primer mes de atención.
16. Dotación para el personal que ejecutará la Estrategia (chalecos, gorras, entre otros).
17. Acuerdo de confidencialidad y manejo de la información del TH.
18. Presupuesto
19. Informe de la etapa de alistamiento
20. varios y compromisos

Participantes

Equipo de Trabajo TH operador Asociación Asoavanzar
Supervisión del Contrato
Apoyo técnico y financiero a la Supervisión
Coordinadora Grupo Ciclos de Vida y Nutrición

PÚBLICA

La Dra. Diana Carolina Gil Coordinadora del Grupo Ciclos de Vida, presenta excusas por el no acompañamiento en el comité por parte de la directora Encargada de la sede regional e informa que es la Dra. Janeth Quiñones Preciado quién está asumiendo este rol y ya no se cuenta con la Dra. Liliana Sarria

Desarrollo:

1. Saludo:

A la hora programada se inicia la sesión que tiene como finalidad llevar a cabo el **2do COMITE TECNICO OPERATIVO** dando cumplimiento al compromiso establecidos en el MO, a fin de realizar aprobación de los componentes requeridos para la etapa de alistamiento del contrato de aportes **76007482024 - ASOCIACION ASOAVANZAR** de acuerdo con las orientaciones para la atención de la Modalidad para El Fortalecimiento de Habilidades, Vocaciones y Talentos de Adolescentes y Jóvenes. Por parte de la Dirección de Adolescencia y Juventud; adicional y como evidencia del espacio llevado a cabo se adjunta documento con listado de asistencia de los participantes.

Abre el espacio, la supervisora del contrato dando inicio con la presentación del operador Asociación Asoavanzar, saludando a los asistentes, luego del saludo se da a conocer la agenda del día la cual cuenta con los siguientes puntos:

ASOCIACION ASOAVANZAR

Talento humano
Coordinadora del operador
Nutricionista
Financiero

ICBF:
Supervisión del contrato
Apoyo técnico de la supervisión
Apoyo financiero de la supervisión
Apoyo Nutricional de la Supervisión
Coordinadora del grupo de ciclos de vida y nutrición

Se realiza la lectura de los compromisos adquiridos en el primer comité, por parte del enlace financiero:

- Envío de las hojas de vida del talento humano por parte del operador
- Envío del presupuesto con las subsanaciones sugeridas, por parte de la financiero
- Enviar propuesta metodológica con las sugerencias de la profesión al técnico
- Enviar el plan de acción con las subsanaciones requeridas
- Enviar completa el total de la focalización de los beneficiarios.
- Envío y subsanación de Minuta Alimentaria.

  El operador aun No Cumple con los compromisos pendientes realizados en el primer comité

- Envío de las hojas de vida del talento humano por parte del operador-No Cumple*Pendiente 2 Th

- Envío del presupuesto con las subsanaciones sugeridas, por parte de la financie-No Cumple
- Envío de la propuesta metodológica con las sugerencias de la profesión al técnico-No Cumple Enviar el plan de acción con las subsanaciones requeridas y la total focalización en Del de los beneficiarios Regional con fecha de entrega-No Cumple.
- Aun no se da cumplimiento a la minuta de acuerdo con las sugerencias brindadas por el profesional

Por parte de la supervisión del contrato se da cumplimiento a la capacitación del talento humano con programación para el 23 de julio 2024 en una jornada de 9:00 am a 12:00 am

3. Verificación del quorum

Se confirma quorum y se da continuidad a la reunión en la cual se proyecta por parte de la supervisión del contrato la agenda y se da lectura por parte del apoyo técnico y la supervisión.

De acuerdo a la programación realizada en agenda se procede por parte del enlace técnico Liceth Castro Arboleda a dar lectura de cada una de las obligaciones a cumplir en la etapa de alistamiento, con la conformación de Cumple, no cumple u observación para subsanar y fecha de entrega.


CONTRATOS MODALIDAD FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES, VOCACIONES Y TELENTOS DE ADOLECENTES Y JÓVENES - BID


OBLIGACIONES EPECÍFICAS-ETAPA DE ALISTAMIENTO contrato 76007482024


7.2.1. Realizar la convocatoria y búsqueda activa para identificar adolescentes y jóvenes definidos para cada zona, que participaran en la Estrategia, de acuerdo con los criterios de identificación, priorización y focalización, establecidos en el Manual Operativo, según corresponda.

No cumple

Observación 1. Para el 17 de julio, solo se contaba con 208, los cuales fueron remitidos al nivel nacional para validación, el operador realiza presentación de los avances y dificultades en la focalización por parte del Ing.







El operador manifiesta: Que de acordé consolidada y focalización de participantes antiguos de bases de datos que nos ministraron los centros zonales, que estamos muy agradecidos por la entrega de esa información, de los cuales para esta base de datos que nos entregaron e hicimos una tarea fuerte en ubicar en tratar de ubicar a estos beneficiarios antiguos que estuvieron en este programa.

En la vigencia anterior, en donde realmente fue una tarea, pues titánica, realmente fui proceso difícil de consolidar, ya que, pues las bases suministradas por los centros zonales tenían esa información deficiente, lo cual, pues a nosotros como entidad administradora nos ocasionó un retraso infinito, ya que ubicar esos participantes fue tarea.

Difícil, difícil ya que pues dentro de esta base de datos, estos insumos que nos entregaron había mucha información de teléfonos errados, había bases de datos que no contenían Dirección.

Siento la focalización fue primero y cada aquellos beneficiarios que tenían teléfonos, los cuales en la tabla que están observando, podemos observar que el total de Cantidad la cantidad total.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Perdón de beneficiarios focalizados que nos entregaron los centros Zonales fue de 1854, pero pues ustedes dirán, dirán si una cifra considerable y sería pues un trabajo fácil de tratar de ubicarlos.

De tratar de ubicarlos, pero lamentablemente los 1854, que es la sumatoria de todas las bases de datos, 1205 beneficiarios, se fueron a correos, y de los 1854 en una primera focalización de beneficiarios antiguos, logramos ubicar y hablar con ellos y un total de 257 nos dijeron que sí quieren continuar, pero también nos llama la atención una cifra alta de 392 participantes que también nos dijeron que no querían continuar con el servicio, pero pues Magaly, alarmante es la cifra donde no pudimos ubicar, llámese telefónicamente o llámese en el territorio, porque también, pues tuvimos los equipos de trabajo.

Ubicar, llámese telefónicamente o llámese en el territorio, porque también, pues tuvimos los equipos de trabajo que nos apoyaron y salir a las calles a buscar estos chicos, pero lamentablemente, como lo decía las bases de datos, muchas de ellas no traían dirección, sin embargo, nos fuimos, salimos a la calle y pues, se ha tratado por medio instituciones educativas logramos a localizar muy pocos de ellos.

En conclusión, del primer proceso de focalización que se arrancó el 13 de julio de 1854, nos dijeron 257 antiguos que sí querían continuar, 392 que no quiere y 1200 que fue imposible de ubicar.

Bueno, dentro de las dificultades para la ubicación de participantes antiguos fueron, pues, como lo manifestaba bases de datos entregados por los centros de entidades educativas de la información, no era la mejor información incompleta y también, pues entendemos los centros zonales y le agradecemos la entrega.

No es la base de datos, pero pues lamentablemente esas bases de datos, como ustedes bien saben, fueron registradas por operadores anteriores y no sabemos qué tipo de calidad tenía esa información Entonces, al hacer la búsqueda, hacer las llamadas, pues nos encontramos que la información depositada en esa base de datos que no es culpa de los centros zonales, era, estaba errada, estaba cerrada y entonces después de realmente, nos dificultó mucho la búsqueda de estos participantes y pues un punto que lo que ha tocado ya al final pues es tiene que ver con cuentas, ya que pues ya llevamos prácticamente un mes, solicitamos la creación del usaron para ingreso al Sistema de Información Cuéntame y pues estamos pendientes de que la sede nacional pues lo cree.

Solicitamos la creación del usaron para ingreso al Sistema de Información Cuéntame y pues estamos pendientes de que la sede nacional pues lo cree, Preocupa porque como responsable de la de la del Registro de información en el sistema, pues ya tenemos el personal y pues lo primero que como nos indicaba el compañero en la sede nacional en la en una capacitación que tuvimos, es el ingreso del talento humano al sistema de información y hoy día pues no tenemos une con ese con ese aplicativo abierto ya y por último, la pregunta para terminar es a cómo estamos hoy.

No hemos parado de trabajar, pero pues la realidad de este programa es que nosotros dependemos, sí, si bien es cierto, pues la base de datos que nos dieron los centros zonales fue ayuda, pero también estoy limitado mucho.

La búsqueda, por lo que ya les había comentado y la realidad de eso es que hoy arrancan las instituciones educativas acá en el Valle a operar, a trabajar y a raíz, pues de la búsqueda, intensidad que hemos hecho, hemos adelantado acciones el fin de semana pasado y lo que fue 20 y 21.

PUBLICA

Trabajamos fuerte en instituciones educativas que nos pudieron colaborar y en la base fue muy significativo, ya que en dos días logramos a focalizar 429 niños.

Si vemos si vemos bien la cifra anterior que manejamos era 257 y la subimos a 714.

Estamos hablando de 2 días en donde laboralmente no se pueda conseguir a nadie, en donde los beneficiarios o participantes difícilmente contestaron, yo particularmente como le decían a la A la coordinadora del programa la doctora Yanet, confío mucho en que el equipo de trabajo hoy mi primer día de asistencia y apertura de los colegios, logremos completar la cobertura completa en los cupos contratados por cada centro zonal y el ejemplo claramente lo sé, lo estamos demostrando que entre sábado y domingo logramos hacen un total de 429 registros en los formatos establecidos por el ICBF y.

Esperamos que hoy que tenemos todo el equipo en Cali, en Buenaventura y Dagua logremos consolidar la información que nos hace falta, no sé si tengan alguna, hacer presión, una aclaración de estas bases.

En atención a la intervención por parte del operador en relación con la focalización, el enlace técnico Lizet Castro responde:

Agradecemos, nos puedan enviar las bases de datos de estos chicos que se han integrado nuevamente, se han integrado nuevos como nuevos usuarios para nosotros poder enviarla a hacer la validación con relación a las bases de datos desde la primera reunión que tuvimos y después del contrato.

A lo cual responde el operador que las bases se encuentran en la ruta desde el día de ayer

Técnico: Perfecto, ustedes bien saben, no sé a qué hora la cargaron, pero el día de hoy las estaremos entonces enviando al nivel nacional, como ustedes bien saben y se les notificó en el Comité pasado, era priorización, poder lograr la focalización, sabemos que no ha sido fácil, han mencionado las dificultades que se han tenido, como se los mencioné en la reunión pasada, Sabemos que las bases de datos venían algo complejas, que muchos teléfonos y muchas direcciones no coincidían, estaban errados y demás que se presentaron, pero nosotros debíamos estar preparados con un plan de choque para este este proceso, ya que esto nos está retrasando el tema de la aprobación de la fase de alistamiento, la el inicio de la atención.

Para nosotros este tema es muy preocupante porque apenas hasta ahora enviamos 208 beneficiarios a validación por el nivel nacional y somos el contrato más grande que tiene 1582 participantes. Ahora bien, mencionan que para el día de hoy se tendrá la totalidad de los beneficiarios, tanto los que dijeron que se iban a continuar de la vigencia pasada como los nuevos.

Esperamos que esta matriz nos pueda llegar antes del mediodía para nosotros poder empezar con el tema de la validación y enviar esta información a nivel nacional, porque como ustedes también saben, se les informó de que el nivel nacional a veces se demora un poco en realizar estas aprobaciones, por eso la prontitud de que ustedes se enviarán los documentos o los archivos que la sede nacional tenía que validar, como las piezas de comunicación que hasta la fecha todavía falta el tema del carnet, el resto ya se envió a validación por parte de nosotros es la importancia que, veamos que estos documentos o estas bases de datos se tiene que enviar con antelación, para nosotros poder enviar a ustedes y darles una respuesta oportuna.

Es importante dejar en ente comité la claridad que sí se les ha hecho el acompañamiento en todo el proceso, tanto es de regional como desde centro Zonales, pero era importante que ustedes también

PUBLICA

pudieran llegar al territorio y poder buscar a esos chicos, puerta a puerta con los líderes comunitarios. Por eso, se les entregó inicialmente el mapeo de actores para que pudiéramos hacer ejercicio en la en el momento en que firmamos el contrato y perfeccionar y Samos todo el tema de la documentación.

> Para el 24 de julio el operador envía base de datos con 1426, y se procede a enviar al nivel nacional, dando claridad que lo cupos asignados son 1582.

Supervisión: Desde el 17 les manifesté mi preocupación con el tema de las focalización, porque si vamos a probar una etapa, alistamiento, cumpliendo con los demás documentos y no tenemos la focalización completa que chicos vamos a atender, entonces esa es la importancia YY aquí sí les pido que antes del mediodía me puedan enviar esas bases de datos con los chicos que tengan, me dices que la tienes cargada en la ruta listo, está bien, ya las descargamos y la enviamos a validación con por esa parte quedaríamos pues pendiente de que ustedes nos terminen la focalización al día.

Día de hoy, ya que necesitamos y requerimos que ustedes esta misma semana, es decir mañana pasado mañana inician la etapa de atención de acuerdo con la agenda que tenemos hasta la fecha vamos con el cuarto punto que también se les ha venido haciendo retroalimentaciones desde que se realizó la familia.

La dra. ¿Diana Carolina Gil realiza una pregunta? ¿Lizeth Porfa, tengo una pregunta teniendo en cuenta que en está el tema de la focalización tu sí crees que es posible que arranquen atención en dos días?

Técnico Lizeth Lorena Castro Arboleda: No

Coordinadora Diana Carolina Gil: Porque eso sí, me preocupa, o sea, porque tampoco se podría aprobar alistamiento en este comité y se va a seguir albergando la situación.

Técnico Lizeth Lorena Castro Arboleda: Correlación con relación a lo que usted mencionado.

Por eso no he nombrado la nueva población del de la etapa alistamiento porque aún faltan la el resto de documentación que hasta la fecha no se ha logrado subsanar, entonces vamos a mencionar como el 1 a 1 de los documentos que se realizaron la revisión al día de hoy, que ellos cargaron el fin de semana para irles mostrando el por qué no se va a poder aprobar la etapa de alistamiento en este comité e igual así tuviéramos la focalización completa el día de hoy hasta que la sede nacional no valide los usuarios tampoco.

Operador Aso avanzar Dra. Janeth:

Que así tuviéramos la focalización al 100%, hasta tanto en el nivel nacional no valide los usuarios tampoco podríamos empezar porque nosotros lo, ni siquiera los 208 que mandamos a validar desde el 3 de julio han sido aprobados a este momento y tampoco tenemos el usuario cuéntame que debe habilitar el CBF para empezar a cargar en él cuéntame.

Técnico Lizeth Lorena Castro Arboleda: Sí es cierto, por eso usted es el día del comité al tercer día de realizado en la en la firma del contrato se les manifestó la priorización de enviar las bases de datos con tiempo para poder que el nivel nacional nos hiciera la validación de esta información.

Eso quedó sobre el acta que se realizó, la importancia de que ustedes al a lo al 2 de julio a enviar a la validación de perdón las bases de datos completas de las focalización para nosotros mandar la validación en cuanto al tema del cuéntame es un tema que todavía no hemos iniciado, Atención, entonces se va a ir

PÚBLICA

dando a través de estos de esta semana esperamos que la sede nacional nos pueda dar respuesta a lo más pronto posible, pero ya esta información por parte de la supervisión y regional se envió al nivel nacional.

Apenas tengamos la información del usuario y contraseña, se las estaremos haciendo llegar y con relación a que no podemos iniciar la fase de atención, no solamente por el tema de la focalización, sino también por los demás entregables que hasta la fecha y con la revisión que hemos realizado no se han terminado de subsanar y se han reiterado desde el 2 de julio.

Coordinadora Diana Carolina Gil: Desde la supervisión se realiza la solicitud y se compromete a solicitar con prontitud la validación de los beneficiarios compartidos el 24 de julio.

Y es importante que la supervisión realice socialización del contrato frente a cuáles son esos entregables que todavía están pendientes y se establezca una fecha nuevamente para que se puedan hacer llegar a la Supervisión. Porque si sabemos que hay unos entregables que aún están pendientes y que eso no nos va a permitir validar la tapa de alistamiento, entonces empecemos diciendo, lo que está pendiente y se requiere para tal fecha.

Esa es la recomendación que le hago a Dra. Anyeli.

Técnico Lizeth Lorena Castro Arboleda: Claro que sí, mido en eso estábamos en ese momento, nosotros como se los mencionamos a ellos en el Comité pasado, tenemos una lista de chequeo en la cual hacemos seguimiento de manera continua a la fecha del día de hoy, el tema de la fiscalización, ellos mismos manifiestan, no tener la totalidad de los beneficiarios, apenas hay 1143 según lo que estipula en el día de hoy el plan de acción no cumple con lo que está requerido, a ellos se les hice.

Supervisión del contrato Dra. Anyeli: teniendo en cuenta lo manifestado por la doctora Janet y por el gestor de datos, nos mencionan que tenemos 1143 hoy en día. Se establece que la entrega de la base de datos y entregables pendientes por parte del operador será el próximo miércoles 24 de julio a las 11:00 am. Lo anterior en aras de lograr revisar la entrega realizada y programar comité para el jueves 25 de julio 2024.

7.2.2. Elaborar y presentar un plan de acción/plan de trabajo para la ejecución del Contrato, en el formato establecido por EL ICBF, y en concordancia con los Manuales Operativos, según corresponda.

No cumple

Observación: Columna F: Tener en cuenta que se está solicitando es el número de grupos, el cual se compone por 25 participantes, ejemplo si son 25 beneficiarios, seria 1 grupo

Columna K: De acuerdo a que son 4 meses y 1 mes para la atención, el total de los encuentros equivale a 9 encuentros grupales de Salud Mental, Por lo cual se debe ajustar según el número de grupos de cada CZ.

Columna L: De acuerdo con que son 4 meses y 1 mes para la atención, el total de los encuentros equivale a 9 encuentros grupales de riesgo, Por lo cual se debe ajustar según el número de grupos de cada CZ

Columna M: De acuerdo con que son 4 meses y 1 mes para la atención, el total de los encuentros equivale a 17 encuentros grupales de habilidades, Por lo cual se debe ajustar según el número de grupos de cada CZ

PÚBLICA

Columna N: por favor realizar la suma de los encuentros de salud mental, de riesgos y habilidades y el total de estos encuentros se debe plasmar en este campo.

Columna Q: se debe plantear una meta de servicio de escucha.

Columna R: De acuerdo a que son 4 meses y 1 semana para la atención, el total de los encuentros equivale a 8 encuentros de experiencia, que son 2 encuentros por mes, Por lo cual se debe ajustar según el número de grupos de cada CZ.

Columna S: ajustar las actividades propuestas para la gobernanza para la paz de acuerdo con los 1582 cupos y 63 grupos

Columna T: tener en cuenta que es 1 grupo conformado por 25 para la atención y de acuerdo con ello se debe programar articulación para la prevé que es 1 por mes, por ejemplo: 1 grupo x 1 de articulación para la prevé igual a 4, por lo cual se debe realizar el mismo ejercicio para todo el centro zonal.

Columna U; tener en cuenta que es 1 grupos conformados para la atención y de acuerdo con ello se debe programar articulación para la movilización que es 1 por mes, por ejemplo: 1 grupo x 1 de articulación para la movilización igual a 4, por es por 4 meses y 1 semana por lo cual se debe realizar el mismo ejercicio para todos los cz

Columna V: por favor realizar la suma de los encuentros que se debe plasmar en este campo de la columna N a la columna U."

7.2.3. Surtir el proceso de inscripción y registro de los participantes, y diligenciar los formatos suministrados o autorizados por EL ICBF, de acuerdo con lo dispuesto en el Manual Operativo, según corresponda.

No cumple

Observación: No se tienen evidencias en la ruta establecida

7.2.10. Realizar gestiones con entidades públicas y privadas, organizaciones de base, organizaciones barriales y comunitarias, instituciones educativas, organizaciones sin ánimo de lucro, iglesias, entre otras, para el préstamo de los lugares (infraestructura física) en los que se implementaran los encuentros y actividades de la Estrategia, cuando no se realicen en un espacio propio formalizar el préstamo para el uso de espacios comunitarios con el administrador y/o propietario del espacio.

No cumple

Observación: No se tienen evidencias en la ruta establecida

7.2.11. Presentar el ciclo de menús de la complementación alimentaria (refrigerios) que se ofrecerá a los participantes en los encuentros, el cual debe ser elaborada con base en la minuta patrón señalada en el Manual Operativo. Estos ciclos de menús deberán ser aprobados por los nutricionistas de las direcciones regionales o de los centros zonales, dependiendo de las particularidades de cada departamento y lo establecido en el Manual Operativo.

No cumple

PÚBLICA

7.2.13. Aplicar el formato de consentimiento de participación diligenciado por los representantes legales de cada uno de los participantes de la Estrategia, cuando aplique, y entregarlo a la supervisión del Contrato, dentro de las dos (2) primeras semanas contadas a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato.

No cumple

Observación: No se tienen evidencias en la ruta establecida

7.2.14. Entregar el cronograma de encuentros del primer mes de atención de la Estrategia, en el formato establecido por EL ICBF, teniendo en cuenta cada una de las modalidades del esquema de atención de la Estrategia, según aplique

No cumple

Observación: Se debe plasmar el lugar donde se van a llevar a cabo los encuentros (dirección, nombre del lugar, barrio o localidad)

7.2.15. Adquirir la dotación para el personal que ejecutará la Estrategia (chalecos, gorras, entre otros).
No cumple

Observación: No se evidencia la subsanación de la propuesta de imagen.

Se programa mesa de trabajo con el Gestor Metodológico para revisar el plan de acción que continúa presentando observaciones sin subsanar de acuerdo con las orientaciones brindadas por el apoyo a la supervisión. 22/7/2024 en las instalaciones de la Regional Valle.

- La propuesta metodológica: Cumple

Observación: Por lo tanto, se da cumplimiento a este entregable.

- En la conformación y organización del talento humano de las inducciones.

Observación: Para el martes 23/7/2024 9 a 12 am se realizará la inducción y capacitación al talento humano.

Es importante mencionar que el nuevo talento humano que va a ingresar y que ya hoy fue revisado por la supervisión y por la parte técnica, puedan realizar esta misma inducción por parte de ahí.

- Punto 4 216 del Decreto 1882 de 2015 de vincular Eh personas o talento humano que cuente en condición de madres, cabeza de familia, adultos mayores y demás como lo estipula el decreto.

Cumple

Observación: Como lo estipula el decreto, ustedes ya cumplieron con dos, una cabeza de hogar y un adulto mayor, la cual se puede identificar dentro de la matriz, la elaboración y presentación del mapeo de actores institucionales.

Supervisión del contrato Dra. Anyeli: La idea aquí es que como nosotros tenemos la situación para que ustedes nos envíen la matriz con la focalización del 100% al miércoles nos estén también brindando la

PÚBLICA

información y cargando la ruta de estos espacios que están pendientes por Cargarnos, nosotros aquí en la ruta establecida, uno de esos, y dos para dejar en Acta que los profesionales que estaban pendientes, que era el 25 sociales, perdón, dos psicólogos y dos Gestores de desarrollo ya se encuentra validada.

Operador Asoavanzar Dra. Janet: Doctora en la matriz que nosotros tenemos pendientes más porque en el proceso nos renunciaron dos, dos, varias personas, entonces estaba pendiente para Buenaventura que nos aprobaron en el Bueno no aprobaron, sino que nos dijeron que sí se iba a probar el gestor metodológico para Buenaventura que la chica que estaba proyectada renunció en el proceso para Cali hay pendientes dos chicos, dos psicólogos para Buenaventura y pendiente dos psicólogos para dar agua.

Ha sido muy difícil conseguir hojas de vida en Dagua y al operador le parece pertinente y eficaz que las personas que sean vinculadas en Dagua sean del municipio, dado que conocen el territorio y además no podemos llegar a un territorio prestar una atención, llevándole los profesionales a sabiendas que en el territorio también se consiguen profesionales de las áreas que se requieren.

Dra. Diana Gil, Interviene manifestando al operador: Tengo una consulta, tú dices que en el territorio existen profesionales y por ejemplo en Dagua que puedan asumir la operación. ¿Pero entonces, por qué se está presentando la hoja de vida de un profesional que ella estaba vinculado a los programas de primera infancia?

Porque es que, como sabemos, así sea por prestación de servicios, sí requerimos el 100% del profesional en el territorio vinculado al programa, pero también primera infancia requiere a este profesional de manera exclusiva.

Entonces no sé si usted ya evaluó esa misma situación, sí, pero si hay otros profesionales, si hay otros profesionales en un territorio que puedan asumir porque tú lo estás diciendo, que en el territorio hay otros profesionales o que existen los profesionales.

Porque no buscan otro profesional de esta misma área porque de verdad que no sería y tenemos que ser conscientes, que un profesional estando en primera infancia y estando en otra modalidad no va a lograr cumplir. Es importante que ustedes puedan verificar la disponibilidad de tiempo de estos funcionarios que se van a contratar, y un vincular, porque esto también nos puede generar algún tema de reproceso por los tiempos, entonces por favor verificar eso nosotros desde acá realizamos todo el tema de la validación de experiencias y que cumplan con el tema de estudios, pero los que realmente realizan la contratación son ustedes, pero si pueden decidir esta observación y una recomendación y es que el profesional debe cumplir con el tiempo pertinente para estar en territorio y ese tiempo requiere.

12. Componente Nutricional:

Nutricionista Dra. Ivonne Lombana:

El compromiso había sido el viernes, nos reunimos para ver qué dudas tenían y el compromiso había sido enviar el fin de semana las sanaciones directamente al correo no se enviaron.

Se Observa que se cargó información en la ruta, sin embargo, pues les doy la palabra al operador para que por favor nos cuenten cuáles fueron los ajustes realizados, porque en el ciclo de menos, pues no observo ninguna fruta, veo las 3 cotizaciones cargadas, pero son intermediarios, no quisiera saber nuevamente el tema de comprar locales, ¿cómo lo van a garantizar?

PÚBLICA

siguen faltando las fichas técnicas de los frutos secos

Aclarar si el yogur que están cotizando allí, los operadores efectivamente son forma UHD, ¿que no requiere refrigeración por los espacios a los cuales se van a cambiar los refrigerios, entonces quisiera saber desde el operador que han avanzado en estas sanaciones?

Operador brinda respuesta Brenda Nutricionista:



Se informa que las nuevas cotizaciones que la canción falta solamente se habían cargado uno para la reunión que se tuvo el día viernes, ya están cargadas las otras dos en el la ruta del Drive e igualmente las fichas del Kumis y La de los frutos secos, aunque también se adjuntó en el documento con lo de las compras locales como desde la reunión pasada se dijo, el operador está garantizando este proceso.




Indicando la Dra. Ivonne que el operador debe obtener los productos directamente del operador y presentar las 3 cotizaciones solicitadas. Es importante que haya una organización en la ruta que se realiza el cargue de la información y que esta se realice en los tiempos estipulados, se solicita revisar nuevamente en el ciclo que está cargado, si se kiwi y si dice Granadilla, sugiero hacer el cambio muy respetuosamente, porque por más que acá diga que van a garantizar 200 gramos de Granadilla por persona, eso termina convirtiéndose en una Granadilla que no da ni 30 ni 60 gramos por persona y se reitera el 30% de compras locales.

Sé requiere las subsanaciones para el 24/7/2024

PÚBLICA

Presupuesto:


Interviene la Dra. Ana Elecia Apoyo financiero:



Revisando la información adjunta en el Drive Compartido para el cargue de la información, reitero la información compartida por la compañera Ivonne, el último documento que se encuentra adjunto fue él se estuvo revisando el jueves, les voy a compartir donde se trabajó y realizaron varias observaciones a subsanar, la cuales son mínimas, en el correo que comparte la doctora Janeth, el día de hoy a las 8:16 de la mañana, manifiesta las reiteradas observaciones han sido las mismas prácticamente en todo este proceso. Aquí de manera detallada, se han ido cargando las modificaciones solicitadas y realizadas por parte del operador, la última que se encuentra adjunta es la de hace 4 días, que fue la que revisamos en conjunto con el financiero del operador Asoavanzar, en la cual se solicitó de manera muy respetuosa, nuevamente el tema de ajuste honorario del talento humano, en el cual de manera conjunta ante la consulta elevada por de regional en cuanto a un gestor adicional, se le informó que no era viable, toda vez que realizando un proceso con el apoyo técnico y con la supervisión se manifiesta de que uno de los profesionales que acompaña el municipio de Cali puede realizar esta acompañamiento en Dagua.

El operador manifiesta haber realizado el cargue del presupuesto horas antes de dar inicio a la reunión, lo que no permitió que se lograra revisar.

PÚBLICA



Por lo anterior el presupuesto no logra ser expuesto en el comité y no es aprobado en este espacio

La supervisión establece realizar mesa de trabajo para revisar, el día de hoy 22/7/2024 pero no se logra llevar a cabo puesto que el financiero no se encuentra en la ciudad de Cali.

Se presenta el compromiso de realizar la mesa por medio de la plataforma teams el 23/07/2024 a las 9 am.

Y entrega del presupuesto con las subsanaciones el 24/07/2024 a las 11: am

Supervisora Dra. Anyeli: La dra. Manifiesta que la entrega de todos los entregables que aun presentan observaciones para subsanar deben ser presentados el miércoles 324/7/2024 a las 11 a.m. para que el equipo logre revisar y se llevara a cabo comité extraordinario el jueves 25 de julio a las 9 am.

Espacio de dudas e inquietudes

Se dispone de un espacio al final de la presentación con el fin de solucionar dudas e inquietudes con las que cuenten los asistentes para poder dar respuesta y las claridades necesarias.

Cierre.

Luego de la participación de los asistentes, se realiza el cierre del espacio, y se agradece la participación de todas y todos.

Decisiones:

Apoyo a las solicitudes requeridas de acuerdo con la programación de la modalidad en su proceso de atención.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Entrega de minita subsanada	Operador Asoavanzar	24/07/2024

PÚBLICA

Envío de base de datos participantes en listar los participantes para completar los 1582 cupo	Operador Asoavanzar	24/07/2024
compromiso queda de que se nos actualiza esta esta base.	Supervisión del contrato	24/07/2024
Enviar base de datos a valida sede nacional	Supervisión del contrato	24/07/2024
Envío Presupuesto	Operador Asoavanzar	24/07/2024

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Se Anexa listado de asistencia			
Próxima reunión (en caso de que no se programe próxima reunión diligenciar con N/A)	Fecha	Hora	Lugar
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Ana Elecia Velasquez Caicedo		

PÚBLICA