PARA: Dra. Sandra Mónica Gaviria M. - Asesora Jurídica
DE: Ing. Diego Felipe Cuervo González
ASUNTO: Solicitud modificación fecha de terminación contrato 065-2024 en Plataforma SECOP II
FECHA: 01 de agosto de 2.025

Contratista:	LERA INGENIERIA SAS
Contrato de obra No. 065 de 2024	
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Valor contrato:	$ 1.000.000.000
Plazo inicial:	Hasta el 20 de diciembre de 2024 desde la aprobación de la póliza
Prórroga No. 1	Hasta el 20 de abril de 2025
Prorroga No. 2	Hasta el 20 de junio de 2025
Prórroga No. 3	Hasta el 31 de julio de 2025
Suspensión:	11 de julio de 2025
Reinicio:	30 de julio de julio de 2.025
Plazo final:	**19 de agosto de 2.025**

Cordial saludo

Por medio de la presente, solicito comedidamente ajustar la fecha de terminación del contrato No. 065-2024 en la plataforma SECOP II, la cual corresponde según las prórrogas, suspensión y reinicio aprobados, a 19 de agosto de 2.025.

Atentamente,

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ.
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico.

Elaboró: Carlos Enrique Beltrán Vidal, Contratista de apoyo a la supervisión ASSB
Revisó y aprobó: Diego Felipe Cuervo González