	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAR

FECHA INFORME: Día: 31 Mes: 07 Año: 2025

CONTRATO N°. 003-01-F-CACOM-3-GRUAL-2025

CONTRATISTA: SERVIECOLOGICO

VALOR DEL CONTRATO: $ 4.000.000

FORMA DE PAGO:

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

PAGO	VIGENCIA	CORTE	PAC	VALOR
1	2025	31 de mayo de 2025	PAC de junio de 2025	De acuerdo a facturación
2	2025	31 de agosto de 2025	PAC de septiembre de 2025	
3	2025	31 de octubre de 2025	PAC noviembre de 2025.	

FECHA FIRMA DEL CONTRATO: Día 13. Mes 02. Año 2025

OBJETO DEL CONTRATO: Servicio de transporte y disposición final de los residuos peligrosos del CACOM-3 y GACAR.

CONTRATO MODIFICATORIO N°. 1: No Aplica.

FECHA DE FIRMA: No Aplica.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: No Aplica.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 18-02-25 hasta el 31-10-25

Porcentaje Avance en Tiempo: 66.01%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los servicios recibidos): 37.92%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

N°. FACTURA	VALOR	N°. ORDEN DE PAGO
No Aplica	No Aplica	No Aplica
TOTAL VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 0,00**

Porcentaje de pagos realizados:

UMA	%	ACUMULADO
GACAR	0,00%	0,00%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar:

UMA	%	ACUMULADO
GACAR	100%	100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
JAVIER FERNANDO USECHE BARBERY	Representante Legal	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No **X** Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No **X** Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No **X** Sí ____.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACIÓN PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí **X**

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: NO APLICA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas).

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2025, no se ejecutaron actividades, sin embargo, a través de oficio No FAC-S-2025-148215-CI del 31 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-SETG, se solicita la modificación del contrato en cuanto a la forma de pago.

FAC-S-2025-148215-CI

Defensa

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FAC-S-2025-148215-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-148215-CI del 31 de julio de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-SECOM-ESALO-SETGA

Señor Coronel
DAVID ENRIQUE CRUZ GONZALEZ
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor
San Andres, Isla

Asunto: Solicitud modificación Cto No. 003-01-F-CACOM-3-GRUAL-2025

En referencia al proceso contractual No. 003-01-F-CACOM-3-GRUAL-2025, cuyo objeto es el *"Servicio de transporte y disposición final de los residuos peligrosos del CACOM-3 y GACAR"*, y al oficio con fecha 28 de julio de 2025 enviado por el representante legal de la empresa Serviecologico S.A.S, respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-3, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice la modificación al proceso contractual de acuerdo a la siguiente consideración:

Forma de pago modificada

PAGO	VIGENCIA	CORTE	PAC	VALOR
1	2025	31 de mayo de 2025	PAC junio de 2025	$758.550
2	2025	31 de octubre de 2025	PAC noviembre de 2025	Saldo del contrato

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

Durante la vigencia, no se tramitó pago

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

ITEM	Tipo de residuos Aproximados a generar 2025	Unidad de medida
1	Intendencia militar (Camuflados, botas, camisas, overoles, medias y demás elementos que hacen parte de la dotación e intendencia militar)	KG
2	Residuos peligrosos generados producto del mantenimiento realizado a las aeronaves, vehículos y generadores eléctricos (Grasas, lubricantes, aceites, aceites hidráulicos filtros de aceite, filtros de aire, filtros de combustibles, trapos impregnados, pintura, baterías)	KG

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR LOTE 3 GACAR:	**T1. ALDANA PALACIOS JOSE ALEJANDRO**
FIRMA:	
C.C. N°.	94.174.155 Santiago de Cali/Valle del Cauca
DEPENDENCIA:	GACAR - EALOG

LISTA CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES
CONTRATO N°. 003-01-F-CACOM-3-GRUAL-2025

ÍTEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato.	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato suscrito, Registro Presupuestal expedido, pólizas aprobadas)	X		
3	Lectura y revisión de las especificaciones técnicas, pliego de condiciones, servicios postventa, minuta contractual, otros.	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo: Revisión hojas de vida personal que ejercitará el servicio según lo estipulado en el contrato, planos, diseños, licencias, cronogramas, autorizaciones, estudios, cálculos) (Si aplica)	X		
5	Acta de inicio debidamente firmada por las dos partes y la cual deberá constar en el expediente contractual (Si aplica)	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos.			No presentado durante el lapso informado
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) según lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas.	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.			No presentado durante el lapso informado
10	Informes de supervisión según la periodicidad que se establece de acuerdo a la naturaleza del contrato.	X		
11	Informes oportunos de incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del contrato.			No presentado durante el lapso informado
12	Acta de liquidación del contrato (si aplica)			Contrato en ejecución