GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE REUNIÓN**	**Código:** FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: Comité técnico convenio No. **4600017525**	**Fecha de reunión:** 4 de junio 2025
Organismo, Dependencia o Proceso: Dirección de seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia	**Fecha de elaboración:** 4 de junio 2025
Asistentes, Organismo: Funcionarios Gerencia de MANA, Gobernación de Antioquia Secretaria de Desarrollo Económico de Carolina del principe	**Ausentes, Organismo:** N/A

Orden del Día:

1. Presentación de los asistentes
2. Temas tratados
3. Compromisos pactados

Desarrollo de la Reunión:

1. Presentación de los asistentes:

   Se presentaron los siguientes asistentes de la reunión:
   Juan José Herrera Espinosa - Coordinador de producción de la Gerencia de seguridad alimentaria y nutricional, Gobernación de Antioquia.
   Sandra Rivera Fernández - Profesional Universitaria, Gobernación de Antioquia.
   Raul Mazo: Secterario de Agricultura del municipio de carolina del príncipe

2.Temas tratados:

La reunión inicia con el saludo de Sandra Rivera, donde les explica que el motivo principal de la reunión es la actualización de cómo van las actividades pertinentes del proyecto.
Se discutieron los avances del proyecto en Carolina de Príncipe donde Sandra Rivera solicitó un informe sobre el estado actual. Raúl Mazo informó sobre la caracterización de beneficiarios y el progreso en la construcción de invernaderos, señalando retrasos por condiciones climáticas. Daniela Arango pidió que los informes se envíen mensualmente en los cinco primeros días de cada mes, a lo que el secretario respondió que no se estaban enviando informes mensuales debido a la falta de avance. Se identificaron discrepancias entre los listados de beneficiarios caracterizados y de focalización, lo que llevó a la necesidad de una revisión detallada.
El técnico de campo explicó que el listado había sido actualizado para reflejar cambios en las familias. Se destacó la importancia de identificar claramente a las familias responsables de cada unidad y se mencionó la creación de un nuevo instrumento de caracterización para centros educativos rurales, que podría requerir una nueva evaluación. Se acordó que Daniela Arango se comunicaría con Raúl para ajustar las caracterizaciones necesarias

3.Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1	Completar caracterización .	MUNICIPIO	julio	Caracterización en survey
2	Enviar el informe de avance los 5 primeros días de cada mes	MUNICIPIO	Mensual	Informes

Elaboro:

Sandra Yaneth Rivera F.

SANDRA YANETH RIVERA FERNANDEZ
Supervisora convenio N. **4600017525**