| **INFORME DE SUPERVISION 05** | |
|---|---|
| | |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO** | YILVER AUGUSTO NEUTA ARTUNDUAGA |
| **CARGO** | PRESIDENTE CONCEJO DE PITALITO |
| **NO. PROCESO SECOP II** | CP-CD-PS-001-2025 |
| **CONTRATO** | 001 DE 2025 |
| **TIPO DE CONTRATO** | PRESTACION DE SERVICIOS |
| **OBJETO** | CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES EN IMPLEMENTACION ADMINISTRACION Y ALIMENTACION EN LA PLATAFORMA DE CONTRATACION DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PITALITO |
| **VALOR** | VEINTI DOS MILLONES DE PESOS ($22.000.000) M/CTE |
| **CONTRATISTA** | **FELIX ANTONIO DELGADO LOSADA** identificado con cédula de ciudadanía 96.331.964 expedida en Paujil |
| **NIT/ C.C.** | 96.331.964-4 |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 31 DE ENERO DE 2025 |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | PITALITO HUILA |
| **FECHA DE INICIO** | 04 DE FEBRERO DE 2025 |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | VEINTI DOS MILLONES DE PESOS ($22.000.000) M/CTE |
| **VALOR TOTAL** | VEINTI DOS MILLONES DE PESOS ($22.000.000) M/CTE |
| **FORMA DE PAGO:** | PAGOS MENSUALES POR LA SUMA DE DOS MILLONES DOCIENTOS MIL DE PESOS (2.200.000) INCLUIDO IVA SI ELLO APLICA A CORTE AL DIA 30 DE CADA MES |

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 2025000210 | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008 Fuente 1.2.1.0.00.01 | 22/01/2025 | $ 22.000.000 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No. 2025000187 | FECHA | VALOR |
| 2.1.2.02.02.008 Fuente 1.2.1.0.00.01 | 03/02/2025 | $ 22.000.000 |

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|---|---|---|
| **1.** Apoyar en la configuración y adecuación para la publicación de los procesos de contratación en la plataforma del Secop II. | Usuarios de la plataforma debidamente configurados | La plataforma se encuentra configurada para de manera mixta para la entidad |
| **2.** Apoyar en la alimentación de la plataforma del Sistema del Secop II para la contratación de la entidad que | Se publican los proceso y contratos que dieron inicio en el mes de junio | CP-MC-SM-004-2025 |

Proyectó: Carlos Alberto Vega – Secretario

| Revisado por: Andrés Camilo Alvaro Esteban | Aprobado por: Yilver Augusto Neuta Artunduaga |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Cargo: Jurídico Concejo Municipal | Cargo: Presidente Concejo Municipal |

| | | |
|---|---|---|
| sea necesario para el buen funcionamiento de la entidad | | CP-MC-SM-005-2025 |
| **3.** Prestar apoyo profesional en la administración, manejo y operación de la plataforma SECOP II. | Se les explica al ordenador del gasto que una vez configurado en la plataforma él será el único quien firma los contratos para su respectivo tramite de iniciación | Las plataforma se encuentra configura con el ordenador del gasto sea el presidente de la duma edilicia |
| 4. Asesorar, acompañar y capacitar al personal de la Corporación Concejo de Pitalito en el uso y manejo de la plataforma SECOP II, en las etapas pre-contractuales, contractuales y pos-contractuales. | Se le explica a los nuevos contratistas que las cuentas deben de ser radicadas en plataforma y a la vez se deben de pasar para pago a pagaduría | Se revisa la publicación de los procesos de cuentas de cobro a los proveedores de la dependencia al igual que las terminaciones de los mismos |
| **5.** Reportar de manera oportuna las fallas del sistema de las diferentes plataformas, dejando las correspondientes evidencias | Se tiene que en este mes no presento inconsistencia temporales la plataforma en reiterados días | No se presentaron inconsistencias en la plataforma |
| **6.** Las demás obligaciones propias de este contrato y las que sean convenidas de mutuo acuerdo dentro de la ejecución del mismo. | Apoyo a la verificación de los soportes de las cuentas de cobro de los proveedores | Cuentas de proveedores radicadas y aprobadas en plataforma al igual que los pagos correspondientes<br><br>Imagen 03 |

| FECHA | No. DE FACTURA | VALOR A CANCELAR | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA | % DE EJECUCIÓN FÍSICA<br>No. de días ejecutados % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAGO DE FEBRERO (04 AL 28)** | **PAGO No 1** | **$1.979.999.99** | **$1.979.999.99** | **$20.020.000.01** | **9%** | **N/A** |
| **PAGO MES DE MARZO** | **PAGO 02** | **2.200.000** | **4.179.999,99** | **17.820.000,01** | **19.09** | |
| **PAGO MES DE ABRIL** | **PAGO 03** | **2.200.000** | **6.379.999.99** | **15.620.000,01** | **29 %** | |
| **PAGO MES MAYO** | **PAGO 04** | **2.200.000** | **8.579.999,99** | **13.420.000,01** | **39%** | |
| **PAGO MES** | **PAGO 05** | **2.200.000** | **10.779.999,99** | **11.220.000,01** | **49%** | |

Proyectó: Carlos Alberto Vega – Secretario

| | |
|---|---|
| Revisado por: Andrés Camilo Alvaro Esteban | Aprobado por: Yilver Augusto Neuta Artunduaga |
| Firma: | Firma: |
| Cargo: Jurídico Concejo Municipal | Cargo: Presidente Concejo Municipal |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MAYO** | | | | | | |

| **PAGOS SEGURIDAD SOCIAL:** | | | |
|---|---|---|---|
| **No de la planilla** | **Ingreso Base de Cotización (40%)** | **Tipo de Aportes** | **Valor** |
| 33393014 | $ 3.280.000 | Salud % | $ 410.000 |
| | | Pensión % | $ 528.800 |
| | | ARL % | $ 17.200 |
| **CERTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:** | Fecha de elaboración **(26/06/25)** :<br>Quien suscribe: Félix Antonio delgado Losada | | |

## OBSERVACIONES

Durante este período se ha podido verificar que la contratista FELIX ANTONIO DELGADO LOSADA, viene cumpliendo con el objeto contractual de acuerdo al proceso firmado de contratación CP-CD-PS-001-2025 de prestación de servicios profesionales No. 001 de 2025; asumiendo sus actividades con eficiencia, eficacia y responsabilidad.

Se firma el presente informe el día 26 de junio de 2025




Proyectó: Carlos Alberto Vega – Secretario

| | |
|---|---|
| Revisado por: Andrés Camilo Alvaro Esteban | Aprobado por: Yilver Augusto Neuta Artunduaga |
| Firma: | Firma: |
| Cargo: Jurídico Concejo Municipal | Cargo: Presidente Concejo Municipal |