**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**POLICÍA NACIONAL**
**DIRECCION DE SANIDAD**
**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1**

**MODIFICACIÓN No. 002 ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO No. 81-8-20276-24 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.1 Y AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S**

Entre los suscritos a saber, la señora Teniente Coronel **IVONNE JOHANNA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número **35.423.639** expedida en la ciudad de Zipaquirá, obrando en nombre de **LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1**, en su calidad de **Jefe (e) de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1** de la Policía Nacional, nombrada mediante Orden Interna No. 153 del 10 de julio de 2025, emanada de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, debidamente facultado para celebrar contratos mediante Resolución No. 00011 de 02 de Enero de 2025, adicionada y modificada parcialmente por la resolución 00364 del 12 Febrero de 2025, "Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenios y/o contratos interadministrativos", quien en adelante y para efectos de esta modificación se denominará **EL CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la señora **MARIA MAGDALENA LESMES BELTRAN**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.295.169 de Bogotá, quien actúa en calidad de Representante Legal de la entidad **AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S**, Identificada con el **NIT. 900567130-8**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente modificación 002, previa las siguientes consideraciones:

Que las partes contratantes suscribieron el contrato No. **81-8-20276-24** el día 05 de Diciembre de 2024, el cual tiene por objeto **"SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, GRUPO No. 21 DISPOSITIVOS MEDICOS"**, por un valor de **VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($27.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, discriminados de la siguiente manera: para la vigencia 2024 un valor de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, y para la vigencia 2025 un valor de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, de acuerdo a lo establecido en la **CLAUSULA TERCERA – VALOR** del **ANEXO No 1 "DATOS DEL CONTRATO** y un plazo de ejecución **HASTA EL 28 DE FEBRERO 2025**, de conformidad con el **LA CLAUSULA SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCIÓN** del **ANEXO No 1 "DATOS DEL CONTRATO.**

Que el plazo de ejecución del mencionado contrato se inició el 11 de diciembre 2024, con fundamento en la carta de inicio de ejecución oficio No. GS-2024 – 023180 – REGI1, suscrita por el Jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1.

Que el día 26 de Febrero 2025 se suscribió la Modificación 001 de 2025, por medio del cual se modificó la **CLAUSULA SEPTIMA - PLAZO DE EJECUCION** del **ANEXO No. 1 "DATOS DEL CONTRATO"** contrato **No. 81-8-20276-24** quedando hasta el **31 DE JULIO DE 2025.**

Que mediante comunicación oficial No. GS-2025- 408756-MEBOG de fecha 14 de Julio 2025 suscrita por la señora Capitán. Mónica Patricia Gutiérrez Linares Jefe Establecimiento de la Clínica del Sur y Supervisor del contrato No. 81-8-20276-24, solicita al Jefe (e) de la Regional de Aseguramiento en Salud No.1 lo siguiente:

> "De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi mayorl, se estudie la posibilidad de ordenar a quien corresponda; la modificación al contrato No **81-7-20276-24** suscrito **AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S**, que tiene como objeto **SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, GRUPO No. 21 DISPOSITIVOS MEDICOS**, para efectuar la adición presupuestal por valor de **TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($13.500.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** adelantar el trámite de prórroga, con el fin de ampliar el plazo de ejecución hasta el hasta el **30 de noviembre 2025.**
>
> El contrato inicio el 11 de diciembre 2024 con un valor total del contrato de **VEINTISIETE MILLONES DE PESOS ($27.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, discriminados de la siguiente manera: para la vigencia 2024 un valor de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, y para la vigencia 2025 un valor de **DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** hasta el 28 de febrero 2025, con una modificación no. 01 del 26 de febrero 2025 con una prorroga hasta el **31 de julio 2025.**

Es preciso resaltar, que la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 debe dar cumplimiento a la "Guía de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de Fibrosis Quística (FQ)" Guía No. 38 del 2014 del Ministerios de Salud y Protección Social con el uso de Solución salina hipertónica (SSH) donde se recomienda en pacientes con fibrosis quística, mayores de 5 años se recomienda la administración de solución salina hipertónica al 7% (4cc cada12 horas), por su impacto positivo en la disminución de las exacerbaciones y su beneficio en la función pulmonar a corto plazo reglamentando las actividades y procesos como una herramienta fundamental del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, en el marco de lo establecido en el Decreto 2309 de 2002 y la Resolución 1439 de 2002 y demás normas que las modifiquen adicionen o sustituyan, el cual podrá ser adoptado voluntariamente por los prestadores de servicios de salud.

A través de lo señalado por el Consejo de Estado, sección Quinta, sentencia del 24 de agosto de 2005, rad. 11001-03-28-000-2003-00041-01 (3171) A, C.P. Darío Quiñones Pinilla, afirmo:

*"Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de '... aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente'. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato". (...)" por lo que el plazo de ejecución de un contrato puede extenderse durante varias vigencias presupuestales siempre que con ello se garantice la correcta ejecución del objeto del contrato y, sea previamente justificada por las partes". (...) "Los contratos estatales pueden ser prorrogados cuantas veces sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato, previa justificación por parte de la entidad estatal."*

*"... se admite expresamente para adicionar su valor no más allá del 50% del valor inicial del contrato, no para modificar su objeto, puesto que este elemento esencial de los contratos tan solo puede sufrir mutaciones por vía del contrato adicional. Esto se deduce de lo normado en las siguientes disposiciones de la misma Ley 80 de 1993: [artículos 16 y 41 de la ley 80]"*

En consecuencia, mi mayor, como lo señala el consejo de estado y la ley es viable tanto la adición presupuestal por un valor de **TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($13.500.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** y la ampliación del plazo de ejecución del contrato **81-7-20276-24,** hasta el **30 de noviembre 2025** con el fin de seguir despachando los insumos objeto del presente contrato como tratamiento a los usuarios con fibrosis quística (FQ) para mejorar los resultados clínicos prevalentes en la asistencia médica."

**INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

1. **RELACIÓN CONSUMOS MES POR MES, DESDE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO HASTA LA FECHA.**

**CUADRO No 1 FACTURAS**

| MES | INFORME SUPERVISION | FECHA FACTURACION | NUMERO DE FACTURA | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2024 | GS-2025-024264-MEBOG | 18/12/2024 | FE01 265167 | $24.686.104 |
| Enero 2025 | GS-2025-204056-MEBOG | N/A | N/A | $0 |
| Febrero 2025 | GS-2025-254510-MEBOG | N/A | N/A | $0 |
| Marzo 2025 | GS-2025-407844-MEBOG | 17/03/2025 | AE5664 | $2.163.093 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Abril 2025 | GS-2025-407859-MEBOG | N/A | N/A | $0 |
| Mayo 2025 | GS-2025-407874-MEBOG | N/A | N/A | $0 |

Es menester aclarar que no se ha realizado informe de supervisión, para el mes de junio 2025, toda vez que no se ha solicitado pedido a la empresa AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S para la respectiva facturación y radicación, lo que conlleva que igualmente no se ha realizado la constancia de Recibo a Satisfacción Técnico – Económico como Supervisor

**2. RELACIÓN DEL VALOR EJECUTADO - SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO CON SU EQUIVALENCIA PORCENTUAL.**

| NUMERO DEL CONTRATO | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO | EQUIVALENCIA PORCENTUAL |
|---|---|---|---|
| | | $26.849.197 | 99% |
| 81-8-20276-24 | $27.000.000 | SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO | EQUIVALENCIA PORCENTUAL |
| | | $150.803 | 1% |

| DATOS DEL CONTRATO | |
|---|---|
| Contrato | 81-8-20276-24 |
| Contratista | AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S |
| Objeto | SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, GRUPO No. 21 DISPOSITIVOS MEDICOS |
| Fecha de inicio | 11 de diciembre de 2024 |
| Fecha de terminación | 28 de febrero 2025 |
| Valor del contrato | $27.000.000 |
| Vigencia 2024 | $25.000.000 |
| Vigencia 2025 | $2.000.000 |
| Modificación no. 1 | Hasta el 31/07/2025 |
| Valor ejecutado | $26.849.197 |
| Porcentaje de ejecución | 99% |
| Saldo del contrato | $150.803 |
| Porcentaje pendiente de ejecución | 1% |

En consecuencia, con el sado total de **CIENTO CINCUENTA MIL OCHECIENTOS TRES PESOS ($150.803) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** y la solicitud de la adición por valor de **TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($13.500.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** nos permite garantizar el suministro de dispositivos médicos que conllevan a usuarios con afecciones de fibrosis quística el cual, se hace necesario dar continuidad a prestar el suministro para brindar una oportuna y adecuada atención a los usuarios del subsistema de salud de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1, y su zona de influencia bajo parámetros de la más alta calidad y cumpliendo con la normatividad que regula el Sector Salud, y de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por la misma.

Es importante resaltar que no existe consumo promedio mensual toda vez que solo se ha realizado una sola facturación por la variabilidad de cantidad de pacientes que requieren los elementos objeto del presente contrato, es por ello, que de igual manera se requiere ampliar plazo de ejecución lo que nos permite contar con los beneficios de la vigencia 2024 y nos conlleva a que el suministro pueda ser entregado hasta el **30 de noviembre 2025.**

Cabe aclarar, que mediante oficio de fecha 23 de enero 2025 la señora **MARIA MAGDALENA LESMES BELTRAN** Representante Legal de **AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S** acepta la adición y prorroga al presente contrato

**MODIFICACIÓN No. 002 ADICION - PRORROGA AL CONTRATO No. 81-8-20276-24 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.1 Y AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S**

**SOLICITUD:**

1. Adición de recursos por **TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($13.500.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**

2. Modificar la cláusula séptima el Plazo de ejecución del contrato en mención hasta el día **30 DE NOVIEMBRE DE 2025**

Que las partes contratantes se encuentran facultadas para suscribir la presente modificación No. 002 al contrato No. **81-8-20276-24**, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto reglamentario 1082 de 2015.

**EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar el Contrato No. **81-8-20276-24,** el valor de **TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($13.500.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025 y en consecuencia modificar la **CLAUSULA TERCERA-VALOR** del **ANEXO No. 1 "DATOS DEL CONTRATO"** al contrato, el cual quedará de la siguiente manera:

| | |
|---|---|
| **CLAUSULA TERCERA- VALOR** | El contrato asciende a la suma **CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($40.500.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** discriminados de la siguiente manera:<br><br>Para la vigencia 2024 un valor de **VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**<br><br>Para la vigencia 2025 un valor de **QUINCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($15.500.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.** |

**CLAUSULA SEGUNDA APROPIACION PRESUPUESTAL** La presente adición, se encuentra amparada por la Certificación de Plan de Compras No. **313** de fecha 17/06/2025 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) SFI No **386,** SIIF No **61125** del 18/07/2025, por un valor de **TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($13.500.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025, expedido por Jefe Financiera y Presupuesto Regional De Aseguramiento en Salud No.1.

**CLÁUSULA TERCERA:** Modificar la **CLAUSULA SEPTIMA – PLAZO DE EJECUCIÓN** del **ANEXO No. 1 "DATOS DEL CONTRATO"** del Contrato No. **81-8-20276-24,** el cual quedara de la siguiente manera:

| | |
|---|---|
| **CLAUSULA SÉPTIMA.- PLAZO DE EJECUCIÓN** | Para el desarrollo de la ejecución del contrato, el contratista cuenta con un plazo de ejecución, será **HASTA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 2025,** tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga. Dicho plazo iniciará a partir de la entrega de la Carta de Inicio de Ejecución del Contrato. |

**CLÁUSULA CUARTA: El CONTRATISTA** debe comunicar la presente Modificación No. 002 a la Compañía Aseguradora respectiva, para que se adecue la Garantía Única constituida en los términos de la **DECIMA CUARTA. MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA** del contrato No. **81-8-20276-24** y sea remitida al CONTRATANTE para su aprobación.

**CLÁUSULA QUINTA: APORTES PARAFISCALES** – En virtud de lo consagrado en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por el Art. 65 de la ley 1819 de 2016 respecto al pago de parafiscales, cuando corresponda, mediante Certificación suscrita por el Representante Legal del **CONTRATISTA** o su revisor fiscal – si lo tuviere – en la que conste tal situación, dicha certificación deberá ser presentada al momento del perfeccionamiento y ejecución de la presente modificación. Este mismo documento debe ser presentado con la factura, durante el término de ejecución del contrato, constituyéndose como requisito previo para el pago.

**CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES –** Las demás cláusulas del Contrato No. **81-8-20276-24** y modificación 001 que no hayan sido objeto de adición, ampliación, modificación o aclaración en la presente Modificación 002, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones.

**CLÁUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN** – La presente Modificación 002 del Contrato No. **81-8-20276-24**, se entiende perfeccionada con la firma de las partes contratantes y la expedición del correspondiente registro presupuestal; para su ejecución requiere de la aprobación de la garantía única por parte del **CONTRATANTE** y la presentación de la certificación de cumplimiento de los aportes parafiscales de conformidad con el artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 por parte del **CONTRATISTA**. el Art. 65 de la ley 1819 de 2016 por parte del **CONTRATISTA.**

Para constancia se firma en Bogotá D.C. a los 31 JULIO 2025

**EL CONTRATANTE**

Teniente Coronel. **IVONNE JOHANNA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**
Jefe (e) Regional de Aseguramiento en Salud No1.

**EL CONTRATISTA**

**MARIA MAGDALENA LESMES BELTRAN**
Representante Legal
**AESTHETICS & MEDICAL SOLUTIONS S.A.S**

**Elaborado por:** AA-34 WILMER ANDRES LOZANO SANCHEZ
Analista de Contratos

**Revisado por:** Capitán. ISAAC AMADO CODINA GALLARDO
Jefe Grupo contratos (RASES) No.1.

**Revisado por:** Capitán EDISSON FERNANDO TERÁN PINO
Jefe Área Logística y Financiera Rases No. 1

**Vo. Bo.:** PS-18 MILTON RICARDO CASAS IREGUI
Abogado Grupo Asuntos Jurídicos (RASES) No.1