INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CPS-SASI-049-2025	
Informe Parcial **X** Informe Final	INFORME DE EJECUCIÓN
Periodo del Informe	Del 05 al febrero de 2025 al 29 de julio de 2025.
Fecha en la que se rinde en informe:	01 de agosto de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO CPS-SASI-049-2025	
Contratista:	UNION TEMPORAL UT TRITOURS
NIT / C.C.	No. 901.911.938
REPRESENANTE LEGAL	MIRYAM LUCIA SALAZAR MUÑOZ
NIT / C.C.	41.669.885
Supervisor	SOL MARIA RODRIGUEZ CASALLAS
Cargo	SUPERVISORA
Objeto del Contrato o Convenio	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA APOYAR LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LAS I.E.D. OFICIALES, ASEGURANDO LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU PERMANENCIA EN EL SISITEMA EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	04 DE FEBRERO DE 2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	05 DE FEBRERO DE 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	20250000022 DE FECHA 03/01/2025
Registro Presupuestal	2025000095 DE FECHA 05/02/2025
Valor Inicial del Contrato	CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($448.762.600)
Adición	N.A
Valor Total del Contrato	CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($448.762.600)
Plazo de Ejecución Inicial	NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO ESCOLAR
Prorroga No. Uno (1)	VEINTISEIS (26) DIAS
Plazo de Ejecución Final	CIENTO DIECISÉIS (116) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30 DE JULIO DE 2025
Suspensión uno (1)	Del 24 de junio al 4 de julio con reinicio de ejecución el 7 de julio de 2025
Fecha de suspensión	24 de junio de 2025
Fecha de reinicio	7 de julio de 2025
Fecha de terminación final	12 de agosto de 2025
Cesión / Terminación Anticipada	N.A
Fecha de Cesión	N.A
Nombre Cesionario	N.A
No. de Documento del Cesionario	N.A
Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A. Nro. de Póliza 37-44-101044100
Garantía de Cumplimiento	04/02/2025 al 20/12/2025
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	04/02/2025 al 20/12/2025

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLLADAS.

Con base en el seguimiento realizado por la Coordinadora de Educación y con el apoyo permanente de los monitores de ruta, se ha evidenciado que el contratista ha dado

cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato de transporte escolar. El servicio se ha prestado de manera continua, cubriendo diariamente las rutas asignadas y garantizando que solo se transporte a la población estudiantil. Se ha verificado el cumplimiento de los horarios de ingreso y salida en las instituciones educativas, bajo control conjunto de los monitores y la Coordinación de Educación.

Durante el periodo evaluado se presentaron algunas eventualidades, como la avería de un vehículo y dificultades en las rutas de Tibagota y El Guamal; sin embargo, estas situaciones fueron atendidas oportunamente mediante el uso de buses de relevo, asegurando la continuidad del servicio. A la fecha, no se han reportado nuevas contingencias.

Se constató que los vehículos utilizados cuentan con la documentación legal exigida, tales como el SOAT, revisión técnico-mecánica y pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Además, se realiza mantenimiento mecánico preventivo y el personal vinculado cumple con los requisitos de idoneidad establecidos por la normativa. También se verificó que el contratista está al día con el pago de impuestos y los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales.

El control operativo del servicio se realiza diariamente a través de grupos de WhatsApp, en los cuales los monitores reportan el desarrollo de cada ruta. Actualmente, el servicio se presta con 16 buses que cubren un total de 18 rutas escolares. En conclusión, el contratista ha cumplido con las condiciones contractuales, prestando un servicio de transporte escolar seguro, eficiente y conforme a lo establecido.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ORDENES DE PAGO	FECHA	EGRESO	VALOR
PRIMER PAGO	02/04/2025	2025000219	$79.589.701
SEGUNDO PAGO	30/04/2025	2025000367 2025000368	$ 63.402.706 $ 20.410.299
TERCER PAGO	06/06/2024	2025000529 2025000330	$21.875.887 $36.597.294
CUARTO PAGO	04/07/2025	2025000653	$63.408.110
QUINTO PAGO	23/07/2025	2025000781	$50.026.573.00

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	$448.762.600	$0
Valor Adición	$0	$0
Valor Ejecutado	$0	$335.310.570.00
Saldo a favor del Contratista	$0	$113.452.030.00
Saldo a favor de la Entidad para liberar	$0	$0
Sumas iguales	$448.762.600	$448.762.600

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS: N/A

6. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES: Se acredita cumplimiento de obligaciones contractuales informadas por el contratista.

Para constancia se firma en, Subachoque, a los un (01) días del mes de agosto de 2025

SOL MARIA RODRIGUEZ CASALLAS
Secretaria de Desarrollo Social
Supervisora