ACTA MODIFICATORIA DE BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES, ADICION NUEVOS ITEM NO CONTEMPLADOS N°1

CONTRATO DE OBRA No.:	IMC-007-2025	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	GOBERNACION DE BOLIVAR
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LAS ZONAS ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	**FECHA DE APROBACION:**	13 DE MAYO DE 2025
CONTRATISTA DE OBRA:	ENHERCO SOLUCIONES SAS	**PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:**	NOVENTA (90) DIAS
		VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 113.386.370
SUPERVISOR	GUSTAVO ALFREDO NUÑEZ VIVERO	**VALOR ADICIONAL:**	$ 55.190.324
	SECRETARIO DE MOVILIDAD	**VALOR CONTRATO FINAL:**	$ 168.576.694

DESCRIPCION		CONDICIONES ACTUALES DEL PROYECTO				CANTIDAES ACTA MODIFICATORIA N 1			CANTIDADES TOTALES - FINAL		
ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES											
1.0	**ITEM INICIALES**										
1,1	PINTURA PEATONAL TERMOPLASTICA REFLECTIVA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO	M2	160,00	$ 44.183,00	$ 7.069.280,0				160,00	$ 44.183,00	7.069.280,00
1,2	SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BANDAS ALERTADORAS CAUCHO O PLASTICO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO	UND	180,00	$ 124.860,00	$ 22.474.800,0				180,00	$ 124.860,00	22.474.800,00
1,3	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR DIMENSIONES 75 x 75 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO_IV (Analizado para señal tipo sr, sp y/o si, dimension 75x75 cm en lámina galvanizada con	UND	18,00	$ 665.415,00	$ 11.977.470,0				18,00	$ 665.415,00	11.977.470,00
1,4	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP DIMENSIONES 75 x 75 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO_IV (Analizado para señal tipo sr, sp y/o si, dimension 75x75 cm en lámina galvanizada con	UND	108,00	$ 665.415,00	$ 71.864.820,0				108,00	$ 665.415,00	71.864.820,00
					$ 113.386.370						
NUEVOS ITEMS NO CONTEMPLADOS											
2	**NUEVOS ITEM O ITEM NO PREVISTOS**										
2,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFELCTIVAS PARA CRUCES ESCOLARES (12 X 12)	UND				500,00	$ 40.000,00	$ 20.000.000,0	500,00	$ 40.000,00	20.000.000,00
2,2	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL RESALTO VIRTUAL (2 X 5 MTS) CON PINTURA TERMOPLASTICA REFLECTIVA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO	M2				300,00	$ 44.183,00	$ 13.254.900,0	300,00	$ 44.183,00	13.254.900,00
2,3	DEMARCACION LINEAS DE VIAS CENTRAL Y LATERAL EN ZONAS ESCOLARES CON PINTURA TERMOPLASTICA REFLECTIVA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO	ML				64,00	$ 170.000,00	$ 10.880.000,0	64,00	$ 170.000,00	10.880.000,00
2,4	SEÑAL VALLA REFLECTIVA PRISMATICA REFLECTIVA DE ALTA INTENSIDAD 200 X 100 X 300 CMS	UND				2,00	$ 1.200.000,00	$ 2.400.000,0	2,00	$ 1.200.000,00	2.400.000,00
2,5	VALLAS DOBLE CARA MENSAJE INSTITUCIONAL LOGO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR 100 X 200 CMS	UND				2,00	$ 1.500.000,00	$ 3.000.000,0	2,00	$ 1.500.000,00	3.000.000,00
2,6	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR (DOS PICTOGRAMA ESCOLAR DE 2 X 4 MTS) CON PINTURA TERMOPLASTICA REFLECTIVA DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO	M2				128,00	$ 44.183,00	$ 5.655.424,0	128,00	$ 44.183,00	5.655.424,00
		VALOR INICIAL			**$ 113.386.370**	**VALOR ADICIONAL**		**$ 55.190.324**	**VALOR TOTAL DE OBRAS**		**168.576.694,00**
VALOR TOTAL (INCLUYE IVA)											**$ 168.576.694**

DESCRIPCION		PORCENTAJE	TOTAL A.I.U
A=	ADMINISTRACIÓN	25%	**30%**
I=	IMPREVISTO	1%	
U=	UTILIDAD	4%	

Contratista,

ENOC ELIAS HERNANDEZ CONTRERAS
REP. LEGAL ENHERCO SOLUCIONES SAS
CONTRATISTA DE OBRA

Supervisor:

GUSTAVO ALFREDO NUÑEZ VIVERO
SECRETARIO DE MOVILIDAD
SUPERVISOR