INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 31/07/2025

I. Información General:

Contrato No: 410-MC-005 -2025 Orden de compra: NO APLICA

Contratante: CPMSBUCARMANGA Tipo de Contrato: SUMINISTRO

Contratista: DISTRICOSTOS Fecha Acta de Inicio: 28/03/2025

Fecha de Contrato: 28/03/2025 Fecha emisión orden de compra: NO APLICA

Valor inicial del Contrato: $105.775.500 Valor final del Contrato: 105.775.500

Plazo de ejecución: 253 DIAS

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS DE; HARINA DE TRIGO, LEVADURA, BOCADILLO DE GUAYABA, COLOR CARAMELO, COLORANTE LIQUIDO, (COLORES VARIADOS) ESENCIA PARA PANADERIA, FRUTA CRISTALIZADA, GLESSE PARA CUBRIR, MEXCLA PARA ALMOJABANA, POLVO PARA HORNEAR, SALVDO DE TRIGO, AZUCAR PULVERIZADA, COLOR ROJO EN POLVO, EVENA EN OJUELAS, AZUCAR BLANCA REFINADA, SAL REFINADA, SALSA DE TOMATE Y ANTIMOHO EN O PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGUIRIDAD DE BUCARAMANGA

ADICIÓN: SI _____ NO X FECHA: N/A

PRORROGA: SI _____ NO X FECHA: N/A

MODIFICACIÓN: SI _____ NO X

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	no, el contratista cumple con el suministro de materia prima e insumos en óptimas condiciones, con sus respectivas facturas, seguridad y demás atribuibles garantizando la normal ejecución del contrato en mención
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	sí, se cumple con la supervisión objeto del contrato en cuanto al seguimiento, ejecución, suministros, informes entre otros propios de la supervisión	No (justifique su respuesta)

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI X NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
Fecha Entrega del Informe: 31/07/2025

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
$73.402.800	69.39%	SUMINISTRO DE MOLINERIA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

EL CONTRATISTA SIGUE GARANTIZANSO EL SUMINISTRO REALIZADO MEDIANTE CORREO INSTITUCIONAL POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL PROYECTO PANADERIA GARANTIZANDO EL SUMINISTRO DE OBJETO DEL CONTRATO INSUMOS (MOLINERIA) CONTRIBUYENDO CON EL OPTIMO DESEMPEÑO DEL CONTRATO Y EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PANADERIA.

JOSE ALEJANDRO RIVERO HERNANDEZ
C.C. No. 13.870.021
DRAGONENATE DESARROLLO HABILIDADES PRODUCTIVAS