MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT: 527345

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 44945 De 14/12/2023 Por 35.380.497,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 02 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5105 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

ACTA No.: 38648 **de 13/12/2023** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL MANTENIMIENTO, CAPACIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA

A FAVOR DE: HERNANDEZ PANTOJA S.A.S **C.C o Nit** 800221051

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 5105 de 11/09/2023 Por 140.057.169,00

CPTO CAUSACIÓN: 4 - Proyectos de inversion

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

VALOR A PAGAR Treinta Y Cinco Millones Trescientos Ochenta Mil Cuatrocientos Noventa Y Siete Pesos M/Cte. **35.380.497,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEFUENTE	509	44.874.546,00	2,00	897.491,00	**2.423.226,00**
RETEIVA	509	8.526.164,00	15,00	1.278.925,00	
RETEN. FUENTE POR ICA	3011	44.874.546,00	0,55	246.810,00	

Act. Cree: 7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de c(**NETO A GIRAR** **32.957.271,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 8689 **Fecha.** 11/09/2023

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1107	**2020660010089**	2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	428 Excedentes Financieros	35.380.497,00

Total obligación **35.380.497,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
550705015080	Bienes de uso publico	53.400.710,	0,	Acta de recibo PARCIAL 417850 CONTRATO DE INTERV
190604001	Anticipos sobre contratos	0,	18.020.213,	Acta de recibo PARCIAL 417850 CONTRATO DE INTERV
240102001	Proyectos de inversion	0,	35.380.497,	Acta de recibo PARCIAL 417850 CONTRATO DE INTERV
Sumas Iguales		**53.400.710**	**53.400.710**	

DESCUENTOS EFECTUADOS CONTRATO

Impuesto	
22	ESTAMPILLA PROCULTURA ACUERDO N° 23/2014
17	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR SUPERIOR 30 SMLV
24	ESTAMPILLA UNIV TECNOL DE PEREIRA BASE 0
28	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION

DEPENDENCIA DE ORIGEN

Ordenó :

MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 527345

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 44945 De 14/12/2023 Por 35.380.497,00

PAGO PARCIAL ACTA NRO 02 CONTRATO DE INTERVENTORIA NRO 5105 DE 2023 CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONSTRUCCIÓN DE VIA EN CONCRETO FLEXIBLE, ACCESO COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN (CONEXIÓN VIA CONDINA) DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.

ACTA No.: 38648 **de 13/12/2023** **C. Pago FIDUCIARIA** **CXP: NO**

MILTON HURTADO GARCIA

02460293150835-3346036-007253432