	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DICOP

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: 08 . Año: 2025

CONTRATO N°. 005-07-B-COFAC-BACOF-2025

CONTRATISTA: MÓNICA DEL CARMEN MAESTRE LEAL

VALOR DEL CONTRATO: $58.320.000

FORMA DE PAGO:

PAGOS	FECHAS DE CORTE		PAC MES	VALOR UNITARIO MENSUAL	VALOR MENSUAL A PAGAR	% DE EJECUCION
1	07/02/2025	15/02/2025	MARZO	$ 5.400.000,00	$ 1.620.000,00	2,78
2	16/02/2025	15/03/2025	ABRIL	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00	9,26
3	16/03/2025	15/04/2025	MAYO	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00	9,26
4	16/04/2025	15/05/2025	JUNIO	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00	9,26
5	16/05/2025	15/06/2025	JULIO	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00	9,26
6	16/06/2025	15/07/2025	AGOSTO	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00	9,26
7	16/07/2025	15/08/2025	SEPTIEMBRE	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00	9,26
8	16/08/2025	15/09/2025	OCTUBRE	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00	9,26
9	16/09/2025	15/10/2025	NOVIEMBRE	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00	9,26
10	16/10/2025	15/11/2025	DICIEMBRE	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00	9,26
11	16/11/2025	30/12/2025	DICIEMBRE Y/O CXP 2025 (PAGADERAS I TRIM 2026)	$ 5.400.000,00	$ 8.100.000,00	13,89
VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO					$ 58.320.000,00	100,00

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 17 . Mes 01 . Año 2025 .

OBJETO DEL CONTRATO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC LOTE 08

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07/02/2025 hasta el 28/02/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 43,87 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 43,87%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 46,30 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 53,70 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
MÓNICA DEL CARMEN MAESTRE LEAL	ABOGADO	TP 261676

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X . Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: NO

APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Anexas al presente informe de supervisión.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

DE ACUERDO A LA ASIGNACIÓN REALIZADA

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: __X_____

Al presente documento consta toda la documentación que refiere el informe, dando fe de las actuaciones que en ella reposa.

NOMBRE SUPERVISOR:	*ST. SIERRA JAIMES DANIELA FERNANDA*
FIRMA:	*daniela sierra*
C.C. No.	*C.C. 1.098.800.706 de Bucaramanga*
DEPENDENCIA:	*DICOP*

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	XX		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos			
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			N/A

Bogotá, 31 de julio de 2025

Subteniente
DANIELA FERNANDA SIERRA JAIMES
Supervisor Contrato No. 005-07-B-COFAC-BACOF-2025

Asunto: Informe de Actividades

Nombre de la Contratista: MÓNICA DEL CARMEN MAESTRE LEAL

Respetuosamente informo al supervisor del contrato No. 005-07-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC LOTE 08"** las actividades realizadas del 1 de julio al 31 de julio.

ESTRUCTURACIONES:

1. Respuesta observaciones al pliego definitivo proceso No. 114-00-A-COFAC-DILOS-2025 cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL ESPECIAL PARA EL PERSONAL DE COMANDOS Y OPERADORES ESPECIALES AÉREOS DE LA FAC.
2. Revisión de proceso No. 142-00-A-COFAC-CEGOT-2025 SERVICIO DE SOPORTE TECNICO SKYCARE STANDARD PARA LA RED DE TELECOMUNICACIONES SATELITAL DE LA FAC
3. Segunda revisión PROCESO No. 197-00-A-COFAC-DIFRA-2025 ADQUISICIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MÓVIL Y SUS COMPONENTES ASOCIADOS, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
4. Se realizaron observaciones al proceso - HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC
5. Se remitió al jurídico responsable para revisión del proceso No. 094-00-A-COFAC-CEGOT-2025, cuyo objeto es *ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC.*
6. Respuesta observaciones al pliego definitivo proceso 133-00-A-COFAC-DILOS2025 ADQUISICIÓN DE PARCHES, PRESILLAS, INSIGNIAS Y BORDADOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL MILITAR DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
7. Revisión adenda No. 1 proceso Mínima Cuantía No.163-00-A-COFAC-DILOS-2025. Cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS, CONTENEDORES DE CORTOPUNZANTES Y BÁSCULAS CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD Y LA JEFATURA SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS DENTRO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS
8. Respuesta a observaciones allegadas a la invitación pública del proceso No. 163-00-A-COFAC-DILOS-2025. A LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PLÁSTICAS,

CONTENEDORES DE CORTOPUNZANTES Y BÁSCULAS CON DESTINO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD Y LA JEFATURA SALUD DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS GENERADOS DENTRO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS.

9. Se solicitó el concepto presupuestal y posterior trámite de publicación del proceso No. 094-00-A-COFAC-CEGOT-2025, cuyo objeto es ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC.
10. Primera revisión proceso No. 213-00-A-COFAC-DILOS-2025 cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FAC DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
11. Se solicita al comité técnico el ajuste de los documentos correspondiente al EDP YANEXO TECNICO del proceso No. 056-00-A-COFAC-DILOS-2025 cuyo objeto es Adquisición de grasas y lubricantes a fin de proceder con la publicación del pliego definitivo
12. Segunda revisión proceso No. 204-00-A-COFAC-DILOS-2025 cuyo objeto es: PARTICIPACION EN EL XVI FORO INTERNACIONAL DE LA CALIDAD HACIA EL FUTURO INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y REVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN PARA UN PERSONAL DE LA FAC

...

13. Se solicitó el concepto presupuestal y posterior trámite de publicación del proceso No. 094-00-A-COFAC-CEGOT-2025, cuyo objeto es *ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC.*
14. Se atienden observaciones DIGES para la expedición del concepto presupuestal del proceso No. 094-00-A-COFAC-CEGOT-2025, cuyo objeto es *ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC.*
15. Remisión al jurídico militar para revisión proceso No. 204-00-A-COFAC-DILOS-2025 cuyo objeto es: PARTICIPACION EN EL XVI FORO INTERNACIONAL DE LA CALIDAD HACIA EL FUTURO INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y REVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN PARA UN PERSONAL DE LA FAC
16. Se solicitó el concepto presupuestal y posterior trámite de publicación del proceso No. 204-00-A-COFAC-DILOS-2025 cuyo objeto es: PARTICIPACION EN EL XVI FORO INTERNACIONAL DE LA CALIDAD HACIA EL FUTURO INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y REVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN PARA UN PERSONAL DE LA FAC
17. Revisión documentos para pliego definitivos (EDP, FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS Y ANEXO TECNICO) del proceso No. 056-00-A-COFAC-DILOS-2025 cuyo objeto es "Adquisición de grasas y lubricantes."
18. Se recaba solicitud de ajustes de las observaciones realizadas por el jurídico militar del proceso No. 142-00-A-COFAC-CEGOT-2025, relativo al Servicio de Soporte Técnico Skycare Standard para la Red de Telecomunicaciones Satelital de la FAC.

19. Revisión en plataforma No. 094-00-A-COFAC-CEGOT-2025, cuyo objeto es *ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL* MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC.
20. Remisión al jurídico militar para revisión proceso No. 197-00-A-COFAC-DIFRA-2025, cuyo objeto es ADQUISICIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MÓVIL Y SUS COMPONENTES ASOCIADOS, PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
21. Se recaba solicitud de ajustes de las observaciones realizadas No. 188-00-A-COFAC-CEGOT-2025-2025 cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y RECUPERATIVO DE GRUPOS ELECTROGENOS DE REFERENCIA CATERPILL
22. Se atienden observaciones realizadas por la sociedad ICONTEC para la firma del contrato proceso No. 204-00-A-COFAC-DILOS-2025 cuyo objeto es: PARTICIPACION EN EL XVI FORO INTERNACIONAL DE LA CALIDAD HACIA EL FUTURO INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y REVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN PARA UN PERSONAL DE LA FAC

EVALUACIÓN:

1. Evaluación proceso No145-00-A-COFAC-DIFRA-2025 Objeto DISEÑO SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS PARA 03 AREAS DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1
2. Evaluación proceso No. 044-00-A-COFAC-DIFRA-2025 cuyo objeto es “LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DEL ESPACIO FASE III EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ CALI - VALLE DEL CAUCA”,
3. Se realiza requerimientos a la evaluación del Proceso de Selección Abreviada-Menor Cuantía No. 119-00-A-COFAC-CEGOT-2025, cuyo objeto es “ADQUISICION A TODO COSTO DE GENERADORES ELÉCTRICOS PARA LOS SITIOS RADAR DE LA FAC"
4.

REUNIONES / AUDIENCIAS / RESPUESTA OBSERVACIONES:

1. *Reunión observaciones proceso 056-2025 GRASAS Y LUBRICANTES - 04-julio-25*
2. *Verificación Evaluación 145-DIFRA-2025 - - 08-julio-25*

3. *REUNION PRESENCIAL - ICONTEC - DICOP E- 10-julio-25*
4. *Reunión viabilidad Garantía Extendida SKYCARE - 10-julio-25*
5. *REUNIÓN SEGUIMIENTO 11-julio-25*
6. *Avances evaluación 044-DIFRA-2025 15-julio-25*
7. *COMITE ADJUDICA CTO 146-00-A-COFAC-DIFRA-2025 16-julio-25*
8. *VERIFICACIÓN EVALUACIÓN JURIDICA 044-2025 17-julio-25*
9. *Consolidación Evaluación 044-DIFRA-2025 17-julio-25*
10. *Verificación observaciones GRASAS Y LUBRICANTES 22-julio-25*
11. *APROBAR PLIEGO DEFINITIVO PROCESO SUBASTA #056-00-A-COFAC-DILOS-2025 29-julio-25*

Atentamente,



MÓNICA DEL CARMEN MAESTRE LEAL
C.C. No. 1.065.631.356 de Valledupar
T.P 261676